



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
DIRETORIA DE CONTRATOS

**ADITAMENTO CONTRATUAL
2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 568/2024
TIPO: REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**

EXERCÍCIO: 2025



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 29/08/2025 11:54:13
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39ae9faf-d719-4f8c-924a-292321e8e60a



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
DIRETORIA DE CONTRATOS

2º TERMO ADITIVO DE REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO Nº 568/2024

**TERMO ADITIVO DE REPROGRAMAÇÃO
FINANCEIRA AO CONTRATO DE Nº
568/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO-BA E A
EMPRESA OD CONSTRUTORA E
EMPREENDEIMENTOS LTDA.**

O município de Juazeiro-BA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua 15 de Julho, nº 32, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 13.915.632/0001-27, neste ato representado pela Secretária de Educação Sra. **Maéve Melo dos Santos**, nomeada pelo Decreto nº 052/2025, de 09 de janeiro de 2025, publicado no DOM de 09 de janeiro de 2025, doravante denominado **contratante**, e a empresa **OD Construtora e Empreendimentos LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.508.500/0001-58, com sede na Rua Odete Gomes, Vila dos Gomes, Uauá-BA, doravante designada **contratada**, neste ato representada por **Cristiane Dias Almeida**, inscrita no CPF nº 021.558.845-17, conforme atos constitutivos da empresa/procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 117/2024 e Concorrência Eletrônica nº 005/2024, e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo de Alteração ao Contrato nº 568/2024**.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO

O instrumento ora firmado tem fulcro nas disposições da Lei Federal de Licitações e Contratos da Administração Pública, no artigo 124 e 125 da lei nº 14.133/21, que se regerá mediante as seguintes cláusulas:

Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

- a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos;





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
DIRETORIA DE CONTRATOS

- b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

Art. 125. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O contrato mencionado ao preâmbulo, ao qual este se fará anexar, tem por objeto a contratação de serviços especializados de engenharia voltados à reforma da escola municipal Santa Terezinha, do município de Juazeiro/BA.

2.2. **ACRESCENTAR 24,14%** (vinte e quatro inteiros e quatorze décimos por cento) do valor inicial atualizado do contrato, a partir da data de assinatura deste instrumento, equivalente a **R\$ 196.668,53** (cento e noventa e seis mil, seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos).

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

3.1. Fica acrescida a razão de **24,14%** (vinte e quatro inteiros e quatorze décimos por cento) ao valor global do contrato, que corresponde ao valor de **R\$ 196.668,53** (cento e noventa e seis mil, seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos).

3.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente prestados.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA JUSTIFICATIVA

4.1. O contrato nº 568/2024 foi precedido de Concorrência Eletrônica nº 005/2024, Processo Administrativo nº 117/2024, com valor de R\$ 814.817,87. E, tem como referência contratação de serviços especializados de engenharia voltados à reforma da Escola Municipal Santa Terezinha. Na análise, entende-se que o objetivo principal do Termo Aditivo é o acréscimo de 24,14% (vinte





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
DIRETORIA DE CONTRATOS

e quatro inteiros e catorze décimos), a fim de se manter a continuidade ao atendimento dos serviços, de contratação de serviços especializados de engenharia voltados à reforma da Escola Municipal Santa Terezinha, considerando que não terá mais saldo contratual nos referidos itens (conforme planilha orçamentária) para execução dos mesmos. Considerando também que irá atender a nova demanda da população que será beneficiada. Assim sendo, propõe-se uma modificação do conteúdo original do contrato que se caracteriza como uma alteração unilateral de valores, isto é, valor contratual é acrescido em 24,14% (vinte e quatro inteiros e catorze décimos), correspondendo assim um acréscimo no valor total do contrato. A Lei n.º 14.133, de 2021, a teor de seu artigo 124, inciso I, prevê a possibilidade da Administração Pública realizar, em seus contratos, desde que justificado por fatores supervenientes à contratação, acréscimos quantitativos no objeto original, observados os percentuais máximos ali previstos. Como consequência dessas alterações, a planilha orçamentária sofreu uma alteração em seu valor global, com acréscimos no valor de R\$ 196.668,53 (24,14%), passando o valor do contrato de R\$ 814.817,87 para R\$ 1.011.486,40.

5. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta de recursos específicos na dotação abaixo discriminada:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0707001
AÇÃO	1021
ELEMENTO DE DESPESA:	449051
FONTE:	1542

5.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes.

6. CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

6.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original e não expressamente alteradas por este instrumento.

7. CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

7.1. Incumbirá à contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no artigo 174, § 2º inciso V da Lei nº 14.133, de 2021, bem





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
DIRETORIA DE CONTRATOS

como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei nº 14.133, de 2021, art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011.

E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os efeitos jurídicos.

Juazeiro-BA, 14 de julho de 2025.


Maíve Melo dos Santos
Secretária de Educação

Contratante

**OD CONSTRUTORA E
EMPREENDEIMENTOS
LTDA:28508500000158**

Assinado de forma digital por OD
CONSTRUTORA E
EMPREENDEIMENTOS
LTDA:28508500000158
Dados: 2025.07.14 14:06:11 -03'00'

Cristiane Dias Almeida

Representante da empresa OD Construtora e Empreendimentos LTDA

Contratada

Testemunhas:

1.

2.





ANO 2025 • BAHIA • PODER EXECUTIVO
08 DE AGOSTO DE 2025 • ANO XV • Nº 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-BA



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDRÉ SOUZA GONÇALVES DA SILVA - 29/08/2025 11:54:13
Acesse em: <https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39ae9fat-d719-4f8c-924a-292321e866a2

Segundo termo aditivo ao contrato administrativo nº 568/2024. Contratante: Município de Juazeiro-BA, através da Secretaria de Educação, representada pela Sra. Mãe Melo dos Santos. **Contratada: OD Construtora e Empreendimentos LTDA**, mantendo as demais cláusulas do contrato nº 568/2024, decorrente da **Concorrência Eletrônica nº 005/2024, e Processo Administrativo nº 117/2024**, para aditamento do contrato referente a contratação de empresa para serviços especializados de engenharia voltados à reforma da escola municipal Santa Terezinha, do município de Juazeiro/BA. **Modalidade do aditivo:** Reprogramação Financeira. **Acréscimo:** acrescentando seu valor em 24,14% (vinte e quatro inteiros e quatorze décimos por cento) do valor total do contrato, que corresponde ao valor global de **R\$ 196.668,53** (cento e noventa e seis mil, seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos). **Data da assinatura:** 14/07/2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-BA - Praça Barão do Rio Branco, nº 01 - Centro, Juazeiro – Bahia



Sistema GedIncap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: G-07 - Campo de Aplicação: AD-04
 Certificado de Registro do Programa de Computador - Processo nº: BR 51.2017.000615-0 - INPI





PREFEITURA
JUAZEIRO
PRESENTE NO FUTURO DA GENTE

Secretaria de
Educação - SEDUC



OF. SEDUC/GAB Nº 305/2025.

Em 07 de julho de 2025.

Ao
Sr. Eliaquim Santos Costa
Gestor de Contratos
Secretaria Municipal de Administração/SEAD

Assunto: Solicitação do Aditivo de Reprogramação Financeira do Contrato de nº 568/2024, Empresa OD CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 28.508.500/0001-58.

VALOR: R\$ 196.668,53

Sr.

Comprimntando-o cordialmente, venho por meio deste solicitar a elaboração do aditivo de Reprogramação Financeira do contrato nº 568/2024, celebrado com a Empresa OD CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 28.508.500/0001-58, referente a contratação de serviços especializados de engenharia voltados à reforma da Escola Municipal Santa Terezinha, decorrente da Concorrência Eletrônica nº 005/2024, Processo Administrativo nº 117/2024.

Maéve Melo dos Santos
Secretária Municipal de Educação
Decreto 052/25, DOEM 09/01/2025





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F9B7-2E3B-3AB5-5D45

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MAEVE MELO DOS SANTOS (CPF 728.XXX.XXX-20) em 07/07/2025 12:22:43 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/F9B7-2E3B-3AB5-5D45>



1Doc



Memorando / Ofício Interno 1- 15.680/2025

De: Kaio O. - SEDUC-GPP-SAF-ENG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 05/06/2025 às 13:27:34

Setores envolvidos:

SEDUC-GPP-SAF, SEDUC-GPP-SAF-ENG

REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - CONTRATO 568/2024

Seguem documentos assinados pelo fiscal contratual:

1. Justificativa Técnica; 2. Planilha Orçamentária de Reprogramação Orçamentária; 4. Declaração do Fiscal do Contrato;

Atenciosamente,

Kaio Emanuel Barreto Bastos de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA CE 061807972-6

Anexos:

DECLARACAO_FISCAL.pdf

JUSTIFICATIVA_TECNICA.pdf

MEMORIAL_DE_CALCULO_ESCOLA_SANTA_TEREZINHA.pdf

Reprogramacao_financeira_ESCOLA_SANTA_TEREZINHA.pdf

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 29/08/2025 11:54:13
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDocumento=30aefaf-d719-4186-924e-292321e8e604>

Assinado por 1 pessoa: KAIO EMANUEL BARRETO BASTOS DE OLIVEIRA





PREFEITURA
JUAZEIRO
PRESENTE NO FUTURO DA GENTE

Secretaria de
Educação - SEDUC



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a OD CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI presta serviço à Prefeitura Municipal de Juazeiro-BA, conforme Contrato nº 568/2024, decorrente da Concorrência Eletrônica nº 005/2024, Processo Administrativo nº 117/2024, desde 26/09/2024 e que durante esse período não houve qualquer aplicação de penalidades administrativas a referida empresa.

Juazeiro – BA, 05 de Junho de 2025.

Kaio Emanuel Barreto Bastos Oliveira
SEDUC – Engenheiro Civil
CREA – 061807972-6





PREFEITURA
JUAZEIRO
PRESENTE NO FUTURO DA GENTE

Secretaria de
Educação - SEDUC



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 29/08/2025 11:54:13
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=30ae0fa1-d719-486e-924e-292321e0e604

SOLICITAÇÃO DE REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA JUSTIFICATIVA TÉCNICA

1. INTERESSADOS

Prefeitura Municipal de Juazeiro–Bahia.
Secretaria de Educação – SEDUC
OD Construtora e engenharia EIRELI.

2. OBJETO

Contrato nº 568/2024 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA VOLTADOS À REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA.

3. FINALIDADE

Solicitação de reprogramação financeira do contrato supracitado.

4. JUSTIFICATIVA

O contrato nº 568/2024 foi precedido de Concorrência Eletrônica nº 005/2024, Processo Administrativo nº 117/2024, com valor de R\$ 814.817,87. E, tem como referência CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA VOLTADOS À REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. Na análise, entende-se que o objetivo principal do Termo Aditivo é o acréscimo de 24,14% (vinte e quatro inteiros e catorze décimos), a fim de se manter a continuidade ao atendimento dos serviços, de CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA VOLTADOS À REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, considerando que não terá mais saldo contratual nos referidos itens (conforme planilha orçamentária) para execução dos mesmos. Considerando também que irá atender a nova demanda da população que será beneficiada. Assim sendo, propõe-se uma modificação do conteúdo original do contrato que se caracteriza como uma alteração unilateral de valores, isto é,



PREFEITURA
JUAZEIRO
PRESENTE NO FUTURO DA GENTE

Secretaria de
Educação - SEDUC



valor contratual é acrescido em 24,14% (vinte e quatro inteiros e catorze décimos), correspondendo assim um acréscimo no valor total do contrato. A Lei n.º 14.133, de 2021, a teor de seu artigo 124, inciso I, prevê a possibilidade da Administração Pública realizar, em seus contratos, desde que justificado por fatores supervenientes à contratação, acréscimos quantitativos no objeto original, observados os percentuais máximos ali previstos. Como consequência dessas alterações, a planilha orçamentária sofreu uma alteração em seu valor global, com acréscimos no valor de R\$ 196.668,53 (24,14%), passando o valor do contrato de R\$ 814.817,87 para R\$ 1.011.486,40.

5. CONCLUSÃO

Portanto, solicitamos a aprovação do aditivo financeiro, conforme embasamento exposto acima, para que seja dada continuidade dos serviços de construção, os quais são imprescindíveis para finalização do objeto.

Juazeiro – BA, 05 de Junho de 2025.

Kaio Emanuel Barreto Bastos Oliveira
SEDUC – Engenheiro Civil
CREA – 061807972-6





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 53E1-7E6F-BFE5-2329

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



KAIO EMANOEL BARRETO BASTOS DE OLIVEIRA (CPF 047.XXX.XXX-03) em 05/06/2025 13:35:14

GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/53E1-7E6F-BFE5-2329>



1Doc



Memorando / Ofício Interno 2- 15.680/2025

De: Kaio O. - SEDUC-GPP-SAF-ENG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 05/06/2025 às 13:31:23

Setores envolvidos:

SEDUC-GPP-SAF, SEDUC-GPP-SAF-ENG, SEDUC-GPP-SAF-DF-DCONT

REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - CONTRATO 568/2024

Segue documento assinado pelo setor financeiro:

3. Declaração de Disponibilidade Orçamentária;

Atenciosamente,

Kaio Emanuel Barreto Bastos de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA CE 061807972-6

Anexos:

DECLARACAO_DISPONIBILIDADE_FINANCEIRA.pdf

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 29/08/2025 11:54:13
Acesse em: <https://e.ica.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento=30a0efaf-d719-488c-924a-292321e8e60a&ID=273799>

Assinado por 1 pessoa: MARIA DULSINEIDE DE SOUZA SANTOS





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BAF2-21D7-6647-D637

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MARIA DULSINEIDE DE SOUZA SANTOS (CPF 319.XXX.XXX-53) em 06/06/2025 09:03:27 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/BAF2-21D7-6647-D637>

CARTA DE ANUÊNCIA



A empresa OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 28.508.500/0001-58, por meio deste, vem comunicar o interesse em aditar financeiramente o contrato conforme contrato nº 568/2024, decorrente da Concorrência Eletrônica nº 005/2024, Processo Administrativo nº 117/2024, em decorrência do acréscimo de R\$ 196.668,53, resultando em um valor final do contrato de R\$ 1.011.486,40, mantendo as condições atuais do contrato vigente.

Juazeiro – BA, 05 de junho de 2025



Documento assinado digitalmente

CRISTIANE DIAS ALMEIDA

DATA: 05/06/2025 12:53:33 -0300

verifique em: <https://validar.31.gov.br>

Construtora OD- OLIVEIRA DIAS EMPREENDIMENTOS
CRISTIANE DIAS ALMEIDA

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 29/08/2025 11:54:13
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 39ae9faf-d719-4f8c-924a-292321e8e60a

REPROGRAMAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA



OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA

CONTRATADA: OLIVEIRA DIAS EMPREENDIMENTOS

CONTRATO: 00682004

PRAZO CONTRATUAL: 20/06/2014 A 19/09/2015

Item	Descrição	Unidade (m)	Quantidade (m)	M. p/m	Área (m²)	09/01/2014		09/01/2015		Porcentagem	Unid.	Quant.
						Val. (R\$)	DMT (m)	DMT (m)	DMT (m)			
2.8	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 18 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_000023											
	cabos existentes	100,00										730,00
												730,00
2.9	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_000024											
	portas não reaproveitáveis	0,80		2,10	1,88						15,30	25,33
												25,33
2.10	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_000025											
	janelas não reaproveitáveis	1,00		1,33	1,00						10,30	10,33
												10,33
3.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA											
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDÃO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_010034											
	BLOCO ACRESCEDO											
	WC FEM					3,30						3,30
	WC MASC					3,30						3,30
	WC FUNG					1,80						1,80
	WC ACRESCEDO					1,80						1,80
												8,80
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALSARE OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_010035											
	BLOCO ACRESCEDO											
	WC FEM	5,30	1,80	3,30		2,30						2,30
	WC MASC	5,30	1,80	3,30		2,30						2,30
	WC FUNG	1,80	1,00	3,30		0,90						0,90
	WC ACRESCEDO	1,80	1,00	3,30		0,90						0,90
												5,30
3.3	REATERRO MANUAL APLANO COM SOQUETE. AF_010036											
	BLOCO ACRESCEDO											
	WC FEM					2,30						2,30
	WC MASC					2,30						2,30
	WC FUNG					0,90						0,90
	WC ACRESCEDO					0,90						0,90
												5,72
4.1	REPARAÇÃO DE SUPRACRETA											
4.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PLANOS RETANGULARES E RESTRUTURAS SIMILARES, PE DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA, COMPENSADA PLASTIFICADA, REUTILIZAÇÕES. AF_010037											
		0,70		1,33	2,10						43,30	90,33
												90,33
4.3	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-48 DE 6 MM - MONTAGEM. AF_010038											
												90,33
												90,33
4.4	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-48 DE 6 MM - MONTAGEM											
	PLACAS	4,30		3,30	12,30						8,30	124,30
	VERGAS	4,30		28,33	105,30						1,30	105,30
												230,30
4.10	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BASTANTE, PARA PISO, CIMENTADO EM CIMENTO, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (CIMENTADO+CAPA)=8+6. AF_110039											
	LAJE CORRIDA	10,30	1,00			00,30						00,30
												66,33
4.12	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDAS EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_020022											
	LAJE	10,30	1,00	3,30	4,30						4,30	4,30
												4,30
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_120023											
	BLOCO NOVO	90,40		3,30	200,33							230,30
												230,30
5.2	CRITA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALATA, ESPESURA DE 12 CM. AF_030024											
	BLOCO NOVO	90,40										66,33
												66,33
5.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,3 M DE VÃO. AF_030016											
	BLOCO NOVO	3,30										3,30
	BLOCO CONSTRUÍDO	1,80									13,30	13,30
												23,30
5.8	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃO DE MAIS DE 1,8 M DE COMPRIMENTO. AF_030016											

REPROGRAMAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA



OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA

CONTRATADA: OLIVEIRA DIAS EMPREENDIMENTOS

CONTRATO: 00682004

PRAZO CONTRATUAL: 30/09/2014 A 31/03/2015

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor total	Área (m²)	Vál. (m³)	DMT (m)	Descrição e Valor	Unid.	Quant.
	BLOCO NOVO	3,00									3,00
	BLOCO ANTIGO	1,00									1,00
									TOTAL MEDIO		22,00
6.6	CORRENTINA										
6.6	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MADEIRA QUE SÃO PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CAVAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 67/2015										
	BLOCO NOVO	3,00		19,00		54,00					54,00
	BLOCO ANTIGO	7,00		8,00		56,00					56,00
									TOTAL MEDIO		110,00
6.7	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, AF. 06/2003, PS										
	BLOCO NOVO	3,00		15,00		45,00					45,00
	BLOCO ANTIGO	5,00		28,00		140,00					140,00
									TOTAL MEDIO		185,00

REPROGRAMAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA



OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA

CONTRATADA: OLIVEIRA DIAS EMPREENDIMENTOS

CONTRATO Nº0000000

PRAZO CONTRATUAL 30/09/2014 A 30/09/2015

Item	Descrição	Unidade (m)	Quantidade (m)	At. (m)	Área (m²)	Vol. (m³)	DMT (m)	Deposito e Retirada	Porcentagem	Unid.	Quant.
6.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUBA DE	BLOCO NOVO	300,00								300,00
											300,00
6.7	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVAOZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_072015	BLOCO SALA DE AULA	87,00								87,00
											87,00
7.8	IMPERMEABILIZAÇÃO										
7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 3 DEMÃOIS AF_090203	BLOCO NOVO	30,00	1,70	26,00						26,00
											26,00
7.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM BENTONITA ASFÁLTICA, UMA CAMADA INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, S=48M. AF_090203	LAJE	3,20	18,00	60,20						60,20
											60,20
8.8	ACABAMENTO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO										
8.1	CONCRETO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_100202	BLOCO NOVO (ITEM 8.1)									250,00
											250,00
8.2	MASSA DURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANEIRAMENTE EM PAREDES INTERIAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². S=125MM COM TACOS. AF_030302	BLOCO NOVO (ITEM 8.1)									212,04
											212,04
8.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERIAS COM PLACA TIPO	BLOCO NOVO (ITEM 8.1)			212,04					0,50	106,02
											106,02
9.9	PAIMENTAÇÃO										
9.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU BASES. ESPESURA DE 5 CM. AF_010204	BLOCO NOVO	5,00	15,00	54,00						54,00
		BLOCO EXISTENTE	5,00	25,00	90,00						140,00
											194,00
9.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 CIMENTO E AREIA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 200L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADENDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESURA 10 CM. AF_072021	ITEM 9.1			94,00						194,00
											194,00
9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACA TIPO BIALTADEA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_030303 PT	BLOCO NOVO			76,00						76,00
											76,00
9.5	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_040303	ITEM 9.1			94,00						194,00
											194,00
10.0	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E ACESSÓRIOS										
10.4	JANELA EM ALUMÍNIO, cor NUPA, TIPO MOLDURA-VIDRO, DE CORRER, EXCLUSIVE VIDRO	BLOCO EXISTENTE	1,00	1,10						4,00	8,00
		BLOCO NOVO	2,00	6,40						2,00	1,80
											8,20
10.5	Pedra e graxa coroa goteira, esp = 2 cm										
		BLOCO CONSTRUÍDO	10								10,00
		BLOCO NOVO	0,1								0,10
											10,10
10.6	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, 6 = 8 mm										
		BLOCO EXISTENTE	1,00	1,10						4,00	8,00
		BLOCO NOVO	1,00	1,00						10,00	22,00
											25,10
11.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS										
11.1	Porta em chapa de ferro em barra 1 1/4" x 1 1/4" cantoneira 2" x 1/2" inclusive dobradiças, fechador e chumbadores em chapa de ferro 3/8"										21,00
											21,00
11.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_060202										12,00
											12,00
11.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_060202										14,00
											14,00
11.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 38MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_060202										16,00
											16,00

OBRA: REFORMA E REGULARIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
CONTRATADA: OLIVEIRA DAS EMPREENDIMENTOS
CONTRATO Nº000004
PRAZO CONTRATUAL: 26/06/2014 A 18/09/2015

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDRÉ SOUZA GONÇALVES DA SILVA - 29/08/2025 11:54:13
 Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39ae9faf-d719-4f8c-924a-292321e860aa

REPROGRAMAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA



OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA

CONTRATADA: OLIVEIRA DIAS EMPREENDIMENTOS

CONTRATO: 00662004

PRAZO CONTRATUAL: 20/08/2014 A 22/03/2015

Item	Descrição	Unidade (m)	Quantidade (m)	M. (m)	Área (m²)	Vol. (m³)	DMT (m)	Descrição e Valor	Porcentagem	Unid.	Quant.
15.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL AF_040223										212,04
	ITEM 5.1										212,04
											212,04
15.4	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL AF_040223										194,00
	ITEM 5.7										194,00
											194,00
15.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_040223										194,00
	ITEM 5.7				55,38						194,00
											194,00
15.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_040223										212,04
	ITEM 5.1				55,38						212,04
											212,04
15.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
15.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
										22,00	22,00
											22,00
20.0	ITEM 6.000										
20.1	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALUMINUM COM TUBOS CERÂMICOS, DIMENSÕES INTERNAS 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL = 3,96 L (PARA 13 CONTRIBUINTES)									MESES	8
											5,90
											5,90

REPROGRAMAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA



OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA					QUADRO DE RESUMO				
CONTRATADA: OLIVEIRA DIAS EMPREENDIMENTOS					VALOR DA OBRA:		R\$ 814.817,87		
CONTRATO Nº568/2024					VALOR DO ADITIVO		R\$ 196.668,53		
ADITIVO ESCOLA SANTA TEREZINHA					VALOR DA OBRA COM ADITIVO		R\$ 1.011.486,40		
PRAZO CONTRATUAL: 26/09/2024 A 29/09/2025					PERCENTUAL ACRESCIMO(%)		24,14		
Item	Descrição dos Serviços	Unid	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	ADITIVO		CONTRATO POS ADITIVO	
						SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	CUSTO TOTAL DO ADITIVO	QUANTIDADE POS ADITIVO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 4.318,50			R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	5	R\$ 488,55	R\$ 2.931,30			R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 03/2024	m²	240	R\$ 5,78	R\$ 1.387,20			R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO/CARGA/TRANSPORTE				R\$ 16.359,06			R\$ 1.271,86	R\$ 1.271,86
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	9,28	R\$ 72,56	R\$ 673,36			R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	211,67	R\$ 22,60	R\$ 4.762,60			R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3	Demolição de concreto manualmente	m³	11,8	R\$ 329,84	R\$ 3.892,11			R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4	Remoção de pla	m²	2	R\$ 26,77	R\$ 53,54			R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	LN	12	R\$ 2,32	R\$ 27,84			R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.6	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepôr	un	1	R\$ 50,83	R\$ 50,83			R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.7	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	LN	8	R\$ 0,84	R\$ 6,72			R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.8	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	300	R\$ 0,92	R\$ 276,00		700,00	R\$ 644,00	R\$ 644,00
2.9	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	204,47	R\$ 3,78	R\$ 772,89			R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.10	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	13,95	R\$ 12,30	R\$ 171,58		25,20	R\$ 309,96	R\$ 309,96
2.11	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	17,2	R\$ 31,79	R\$ 546,79		10,00	R\$ 317,90	R\$ 317,90
2.12	REMOÇÃO DE MEDIDOR	UNID	1	R\$ 91,29	R\$ 91,29			R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.13	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	417,9	R\$ 4,58	R\$ 1.913,98			R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.14	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	417,9	R\$ 7,46	R\$ 3.117,53			R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.15	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	LN	1	R\$ 2,02	R\$ 2,02			R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 6.617,13			R\$ 2.101,59	R\$ 2.101,59
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 31/2024	m³	49,15	R\$ 108,80	R\$ 5.347,62		8,24	R\$ 896,51	R\$ 896,51
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 31/2024	m³	6,33	R\$ 132,13	R\$ 835,06		6,3	R\$ 832,42	R\$ 832,42
3.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/26/17	m³	6,67	R\$ 65,15	R\$ 434,55		5,72	R\$ 372,66	R\$ 372,66
4	INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA				R\$ 109.563,17			R\$ 29.521,74	R\$ 29.521,74
4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF 01/2024	m²	15,48	R\$ 53,46	R\$ 827,56			R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	m²	145,44	R\$ 154,60	R\$ 22.485,01			R\$ 0,00	R\$ 0,00

REPROGRAMAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA



OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA						QUADRO DE RESUMO				
CONTRATADA: OLIVEIRA DIAS EMPREENDIMENTOS						VALOR DA OBRA:		R\$ 814.817,87		
CONTRATO Nº568/2024						VALOR DO ADITIVO		R\$ 196.668,53		
ADITIVO ESCOLA SANTA TEREZINHA						VALOR DA OBRA COM ADITIVO		R\$ 1.011.486,40		
PRAZO CONTRATUAL: 26/09/2024 A 29/09/2025						PERCENTUAL ACRESCIMO(%)		24,14		
Item	Descrição dos Serviços	Unid	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	ADITIVO			CONTRATO POS ADITIVO	
						SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	CUSTO TOTAL DO ADITIVO	QUANTIDADE POS ADITIVO	CUSTO TOTAL POS ADITIVO
4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	101,69	R\$ 84,57	R\$ 8.599,92			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	3,58	R\$ 248,45	R\$ 889,45			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_08/2020	m²	11,7	R\$ 61,72	R\$ 722,12		90,3	R\$ 5.573,32	R\$ 0,00	R\$ 5.573,32
4.6	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	104,32	R\$ 25,03	R\$ 2.611,13		89,32	R\$ 2.235,68	R\$ 0,00	R\$ 2.235,68
4.7	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	531,42	R\$ 14,88	R\$ 7.907,53		209,76	R\$ 3.121,23	R\$ 0,00	R\$ 3.121,23
4.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	406,12	R\$ 18,59	R\$ 7.549,77			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	668,09	R\$ 10,98	R\$ 7.335,63			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.10	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOMADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	m²	30,75	R\$ 209,57	R\$ 6.444,28		66,5	R\$ 13.936,41	R\$ 0,00	R\$ 13.936,41
4.11	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	33,98	R\$ 798,96	R\$ 27.148,66			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.12	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREIA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	8,5	R\$ 998,95	R\$ 8.491,08		4,66	R\$ 4.655,11	R\$ 0,00	R\$ 4.655,11
4.13	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	8,56	R\$ 998,95	R\$ 8.551,01			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	FECHAMENTOS				R\$ 47.106,42			R\$ 22.834,23		R\$ 22.834,23
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	475,35	R\$ 59,00	R\$ 28.045,65		253,08	14.931,72	R\$ 0,00	R\$ 14.931,72
5.2	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESURA DE 20" CM. AF_03/2024	M	144,48	R\$ 67,50	R\$ 9.765,40		88,40	4.623,16	R\$ 0,00	R\$ 4.623,16
5.3	CORRIGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO)	m²	10,26	R\$ 291,08	R\$ 2.986,48			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VAO. AF_03/2016	M	21,34	R\$ 65,66	R\$ 1.401,18		23,00	1.510,18	R\$ 0,00	R\$ 1.510,18

REPROGRAMAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA



OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA						QUADRO DE RESUMO				
CONTRATADA: OLIVEIRA DIAS EMPREENDIMENTOS						VALOR DA OBRA:		R\$ 814.817,87		
CONTRATO Nº568/2024						VALOR DO ADITIVO		R\$ 196.668,53		
ADITIVO ESCOLA SANTA TEREZINHA						VALOR DA OBRA COM ADITIVO		R\$ 1.011.486,40		
PRAZO CONTRATUAL: 26/09/2024 A 29/09/2025						PERCENTUAL ACRESCIMO(%)		24,14		
Item	Descrição dos Serviços	Unid	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	ADITIVO			CONTRATO POS ADITIVO	
						SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	CUSTO TOTAL DO ADITIVO	QUANTIDADE POS ADITIVO	CUSTO TOTAL POS ADITIVO
5.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	21,34	R\$ 83,09	R\$ 1.773,14			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.6	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. ESPESSURA DE 20" CM. AF. 03/2024	M	23,27	R\$ 37,28	R\$ 867,90			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.7	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE 20" CM. AF. 03/2024	M	24,8	R\$ 36,31	R\$ 900,48			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.8	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	M	17,38	R\$ 78,63	R\$ 1.366,59		22,5	1.769,18	R\$ 0,00	R\$ 1.769,18
6	COBERTURA				R\$ 162.576,08			R\$ 30.996,62		R\$ 30.996,62
6.1	PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO, "U" 152 X 15,6	M	24	R\$ 206,10	R\$ 4.946,40			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 12/2015	LN	6	R\$ 1.850,58	R\$ 11.103,48			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.3	REVISÃO DE TRAMA DE MATERIAL COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	m²	432,5	R\$ 33,75	R\$ 14.596,87			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	172,74	R\$ 115,59	R\$ 19.967,02		113,93	13.169,17	R\$ 0,00	R\$ 13.169,17
6.5	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	606,24	R\$ 29,48	R\$ 17.842,47			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.6	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	146,37	R\$ 9,76	R\$ 1.428,57			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.7	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF. 08/2023. PS	m²	351,13	R\$ 54,60	R\$ 19.171,69		194,00	10.592,40	R\$ 0,00	R\$ 10.592,40
6.8	FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE JUNTA DE	M	311,12	R\$ 9,79	R\$ 3.045,86		300	2.937,06	R\$ 0,00	R\$ 2.937,00
6.9	Imunização de superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de Jato Cupim Isolador ou similar	m²	606,24	R\$ 12,35	R\$ 7.474,71			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.10	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	46,75	R\$ 64,15	R\$ 2.999,01		67	4.298,05	R\$ 0,00	R\$ 4.298,05
7	IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 13.334,60			R\$ 11.102,13		R\$ 11.102,13
7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF. 09/2023	m²	186,44	R\$ 59,71	R\$ 8.499,79		26,6	1.588,29	R\$ 0,00	R\$ 1.588,29
7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF. 09/2023	m²	30,75	R\$ 157,88	R\$ 4.854,81		60,26	9.513,85	R\$ 0,00	R\$ 9.513,85
8	ACABAMENTO/REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO				R\$ 166.289,34			R\$ 16.620,07		R\$ 16.620,07
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022	m²	950,7	R\$ 6,38	R\$ 6.065,46		212,04	1.352,82	R\$ 0,00	R\$ 1.352,82
8.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	m²	161,3	R\$ 40,00	R\$ 6.452,00		212,04	8.481,60	R\$ 0,00	R\$ 8.481,60

REPROGRAMAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA



OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA						QUADRO DE RESUMO				
CONTRATADA: OLIVEIRA DIAS EMPREENDIMENTOS						VALOR DA OBRA:		R\$ 814.817,87		
CONTRATO Nº568/2024						VALOR DO ADITIVO		R\$ 196.668,53		
ADITIVO ESCOLA SANTA TEREZINHA						VALOR DA OBRA COM ADITIVO		R\$ 1.011.486,40		
PRAZO CONTRATUAL: 26/09/2024 A 29/09/2025						PERCENTUAL ACRESCIMO(%)		24,14		
Item	Descrição dos Serviços	Unid	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	ADITIVO			CONTRATO POS ADITIVO	
						SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	CUSTO TOTAL DO ADITIVO	QUANTIDADE POS ADITIVO	CUSTO TOTAL POS ADITIVO
8.3	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:1, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M². E = 17,5MM. COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	789,4	R\$ 36,01	R\$ 28.426,29			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE 10X10 CM.	m²	6,26	R\$ 104,81	R\$ 965,11			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	m²	358,05	R\$ 65,89	R\$ 23.591,91			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	m²	425,09	R\$ 65,89	R\$ 28.009,18		106,02	6.985,66	R\$ 0,00	R\$ 6.985,66
8.7	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejunte epoxi, exclusiva regularização de base ou emboço - Rev 02	m²	21,92	R\$ 159,69	R\$ 3.500,40			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.8	REGULARIZAÇÃO DE REDOÇO INTERNO, DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:1-2 (CIMENTO/CAL)	m²	933,36	R\$ 12,08	R\$ 11.274,96			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 111.478,86			R\$ 18.841,64		R\$ 131.061,62
9.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	353,92	R\$ 34,99	R\$ 12.383,66		194	R\$ 6.788,06	547,92	R\$ 19.171,72
9.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	353,92	R\$ 30,87	R\$ 10.925,51		194	R\$ 5.988,78	547,92	R\$ 16.914,29
9.3	PISO ALTA RESISTENCIA, BRANCO, E=12MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATE ESMERIL 400	m²	228,44	R\$ 101,83	R\$ 23.262,04			R\$ 0,00	228,44	R\$ 23.262,05
9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	m²	356,92	R\$ 79,80	R\$ 28.482,21		76,00	R\$ 6.964,80	432,92	R\$ 34.547,02
9.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	310,55	R\$ 75,79	R\$ 23.536,58			R\$ 0,00	310,55	R\$ 23.536,58
9.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_03/2024	M	84,67	R\$ 44,85	R\$ 3.797,44			R\$ 0,00	84,67	R\$ 3.797,45
9.7	Filote de granito cruza andorinha 1=4cm, a=2cm, com acabamento abotoado	m	24,06	R\$ 85,90	R\$ 2.066,75			R\$ 0,00	24,06	R\$ 2.066,75
9.8	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	12,41	R\$ 144,98	R\$ 1.799,20			R\$ 0,00	12,41	R\$ 1.799,20
9.9	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	353,92	R\$ 3,82	R\$ 1.351,97		194	R\$ 741,08	547,92	R\$ 2.093,05
9.10	Polimento de piso cimentado - R1	m²	91,57	R\$ 36,34	R\$ 3.327,65			R\$ 0,00	91,57	R\$ 3.327,65
9.11	Junta serrada seca, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm.	m	45	R\$ 12,13	R\$ 545,85			R\$ 0,00	45,00	R\$ 545,85
10	ESQUADRIA/DIVISÓRIAS/VIDROS E ACESSÓRIOS				R\$ 71.100,94			R\$ 4.596,92		R\$ 101.686,21

REPROGRAMAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA



OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA						QUADRO DE RESUMO				
CONTRATADA: OLIVEIRA DIAS EMPREENDIMENTOS						VALOR DA OBRA:		R\$ 814.817,87		
CONTRATO Nº568/2024						VALOR DO ADITIVO		R\$ 196.668,53		
ADITIVO ESCOLA SANTA TEREZINHA						VALOR DA OBRA COM ADITIVO		R\$ 1.011.486,40		
PRAZO CONTRATUAL: 26/09/2024 A 29/09/2025						PERCENTUAL ACRESCIMO(%)		24,14		
Item	Descrição dos Serviços	Unid	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	ADITIVO			CONTRATO POS ADITIVO	
						SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	CUSTO TOTAL DO ADITIVO	QUANTIDADE POS ADITIVO	CUSTO TOTAL POS ADITIVO
10.1	Porta em chapa de ferro em barra 1 1/4" x 1/4" cantoneira 2" x 1/4" inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro 1/8"	m²	37,21	R\$ 650,68	R\$ 24.211,79			R\$ 0,00	37,21	R\$ 24.211,80
10.2	PORTA DE FERRO COM VISOR (6,20 X 0,90) PARA INSTALAÇÃO DE VIDRO	M	7,22	R\$ 990,49	R\$ 7.151,34			R\$ 0,00	7,22	R\$ 7.151,34
10.3	PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGÔ OU EQUIVALENTE, DE CORRER	M	22,95	R\$ 650,58	R\$ 14.930,80			R\$ 0,00	22,95	R\$ 14.930,81
10.4	JANELA EM ALUMÍNIO, cor NP/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, DE CORRER, EXCLUSIVE VIDRO	M	30,02	R\$ 560,60	R\$ 16.829,21		8,2	R\$ 4.596,92	38,22	R\$ 21.426,13
10.5	Pedra granito cinza polido, esp = 2 cm	M	8,76	R\$ 365,77	R\$ 3.204,14		21,60	R\$ 7.500,53	30,36	R\$ 11.104,78
10.6	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, e = 8 mm	M	7,68	R\$ 621,57	R\$ 4.773,66		29,10	R\$ 18.087,69	36,78	R\$ 22.861,34
11	INSTALAÇÃO HIDRAULICAS				R\$ 9.595,14			R\$ 1.205,71	0,00	R\$ 10.800,85
11.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	23	R\$ 12,81	R\$ 294,63		21,00	R\$ 359,01	44,00	R\$ 563,64
11.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	8	R\$ 5,90	R\$ 47,20		12,00	R\$ 70,80	20,00	R\$ 118,00
11.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3	R\$ 11,60	R\$ 34,80		14,00	R\$ 35,20	17,00	R\$ 197,20
11.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15	R\$ 19,59	R\$ 293,85		18,00	R\$ 352,52	33,00	R\$ 646,47
11.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	77	R\$ 43,86	R\$ 3.377,22		8,00	R\$ 350,68	85,00	R\$ 3.728,10
11.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	R\$ 7,32	R\$ 21,96			R\$ 0,00	3,00	R\$ 21,96
11.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	R\$ 11,67	R\$ 23,34			R\$ 0,00	2,00	R\$ 23,34
11.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	R\$ 19,31	R\$ 57,93			R\$ 0,00	3,00	R\$ 57,93
11.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14	R\$ 9,81	R\$ 137,34			R\$ 0,00	14,00	R\$ 137,34
11.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15	R\$ 11,64	R\$ 174,60			R\$ 0,00	15,00	R\$ 174,60
11.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	30	R\$ 15,76	R\$ 472,80			R\$ 0,00	30,00	R\$ 472,80
11.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	R\$ 16,62	R\$ 49,86			R\$ 0,00	3,00	R\$ 49,86
11.13	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	R\$ 37,67	R\$ 113,01			R\$ 0,00	3,00	R\$ 113,01

REPROGRAMAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA



OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA						QUADRO DE RESUMO				
CONTRATADA: OLIVEIRA DIAS EMPREENDIMENTOS						VALOR DA OBRA:		R\$ 814.817,87		
CONTRATO Nº568/2024						VALOR DO ADITIVO		R\$ 196.668,53		
ADITIVO ESCOLA SANTA TEREZINHA						VALOR DA OBRA COM ADITIVO		R\$ 1.011.486,40		
PRAZO CONTRATUAL: 26/09/2024 A 29/09/2025						PERCENTUAL ACRESCIMO(%)		24,14		
Item	Descrição dos Serviços	Unid	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	ADITIVO			CONTRATO POS ADITIVO	
						SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	CUSTO TOTAL DO ADITIVO	QUANTIDADE POS ADITIVO	CUSTO TOTAL POS ADITIVO
11.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	LN	3	R\$ 11,68	R\$ 35,04			R\$ 0,00	3,00	R\$ 35,04
11.15	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	5	R\$ 15,14	R\$ 75,70			R\$ 0,00	5,00	R\$ 75,70
11.16	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2	R\$ 37,67	R\$ 113,01			R\$ 0,00	3,00	R\$ 113,01
11.17	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	LN	3	R\$ 7,87	R\$ 23,61			R\$ 0,00	3,00	R\$ 23,61
11.18	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	LN	3	R\$ 13,49	R\$ 40,47			R\$ 0,00	3,00	R\$ 40,47
11.19	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	5	R\$ 16,01	R\$ 80,05			R\$ 0,00	5,00	R\$ 80,05
11.20	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	LN	5	R\$ 20,32	R\$ 101,60			R\$ 0,00	5,00	R\$ 101,60
11.21	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	LN	3	R\$ 25,95	R\$ 77,85			R\$ 0,00	3,00	R\$ 77,85
11.22	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4	R\$ 16,01	R\$ 64,04			R\$ 0,00	4,00	R\$ 64,04
11.23	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2	R\$ 22,66	R\$ 45,32			R\$ 0,00	2,00	R\$ 45,32
11.24	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2	R\$ 33,31	R\$ 66,62			R\$ 0,00	2,00	R\$ 66,62
11.25	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1	R\$ 117,45	R\$ 117,45			R\$ 0,00	1,00	R\$ 117,45
11.26	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	4	R\$ 80,40	R\$ 321,64			R\$ 0,00	4,00	R\$ 321,64
11.27	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	LN	2	R\$ 1.464,00	R\$ 2.928,00			R\$ 0,00	2,00	R\$ 2.928,00
11.28	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO). AF 03/2024	UN	2	R\$ 203,10	R\$ 406,20			R\$ 0,00	2,00	R\$ 406,20
12	INSTALAÇÃO SANITÁRIAS				R\$ 8.846,53			R\$ 4.356,97		R\$ 13.203,50
12.1	Caixa de gordura 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	1	R\$ 822,29	R\$ 822,29				1,00	R\$ 822,29
12.2	*Caixa de passagem cp2-080 (80x60x80cm)	un	5	R\$ 701,61	R\$ 3.508,05		2,00	R\$ 1.403,22	7,00	R\$ 4.911,27

REPROGRAMAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA



OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA						QUADRO DE RESUMO				
CONTRATADA: OLIVEIRA DIAS EMPREENDIMENTOS						VALOR DA OBRA:			R\$ 814.817,87	
CONTRATO Nº568/2024						VALOR DO ADITIVO			R\$ 196.668,53	
ADITIVO ESCOLA SANTA TEREZINHA						VALOR DA OBRA COM ADITIVO			R\$ 1.011.486,40	
PRAZO CONTRATUAL:26/09/2024 A 29/09/2025						PERCENTUAL ACRESCIMO(%)			24,14	
Item	Descrição dos Serviços	Unid	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	ADITIVO			CONTRATO POS ADITIVO	
						SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	CUSTO TOTAL DO ADITIVO	QUANTIDADE POS ADITIVO	CUSTO TOTAL POS ADITIVO
12.3	Cabe sifonadaquadrada, com sete entradas e uma saída, d= 150 x 150 x 50mm ref. nº25, acabamento branco, marca Aíres ou similar	un	2	R\$ 69,50	R\$ 139,00		2,00	R\$ 139,00	4,00	R\$ 278,00
12.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	LN	4	R\$ 55,95	R\$ 223,80		1,00	R\$ 55,95	5,00	R\$ 279,75
12.5	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	LN	2	R\$ 20,46	R\$ 40,92		2,00	R\$ 40,92	4,00	R\$ 81,04
12.6	Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâmetro = 40mm	un	10	R\$ 14,89	R\$ 148,90			R\$ 0,00	10,00	R\$ 148,90
12.7	Curva 90° curta em pvc rígido o/ anéis, diâmetro = 100mm	un	2	R\$ 46,82	R\$ 93,64			R\$ 0,00	2,00	R\$ 93,64
12.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	LN	4	R\$ 33,30	R\$ 133,20		4,00	R\$ 133,20	8,00	R\$ 266,40
12.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	LN	6	R\$ 12,43	R\$ 74,58			R\$ 0,00	6,00	R\$ 74,58
12.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	LN	2	R\$ 18,74	R\$ 37,48			R\$ 0,00	2,00	R\$ 37,48
12.11	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	80	R\$ 43,86	R\$ 2.190,00		32,00	R\$ 1.409,52	82,00	R\$ 2.599,52
12.12	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	25	R\$ 25,37	R\$ 634,25		18,00	R\$ 456,66	43,00	R\$ 1.090,91
12.13	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	20	R\$ 31,50	R\$ 630,00		23,00	R\$ 724,50	43,00	R\$ 1.354,50
12.14	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm	m	2	R\$ 83,71	R\$ 167,42			R\$ 0,00	2,00	R\$ 167,42
13	LOUÇAS/METAIS E ACESSÓRIOS				R\$ 34.582,86			R\$ 2.223,28		R\$ 22.629,67
13.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	LN	10	R\$ 632,14	R\$ 6.321,40		2,00	R\$ 1.264,28	12,00	R\$ 1.264,28
13.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	LN	12	R\$ 654,59	R\$ 7.855,08			R\$ 0,00	12,00	R\$ 0,00
13.3	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	LN	1	R\$ 497,84	R\$ 497,84			R\$ 0,00	1,00	R\$ 497,84

REPROGRAMAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA



OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA						QUADRO DE RESUMO				
CONTRATADA: OLIVEIRA DIAS EMPREENDIMENTOS						VALOR DA OBRA:		R\$ 814.817,87		
CONTRATO Nº568/2024						VALOR DO ADITIVO		R\$ 196.668,53		
ADITIVO ESCOLA SANTA TEREZINHA						VALOR DA OBRA COM ADITIVO		R\$ 1.011.486,40		
PRAZO CONTRATUAL: 26/09/2024 A 29/09/2025						PERCENTUAL ACRESCIMO(%)		24,14		
Item	Descrição dos Serviços	Unid	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	ADITIVO			CONTRATO POS ADITIVO	
						SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	CUSTO TOTAL DO ADITIVO	QUANTIDADE POS ADITIVO	CUSTO TOTAL POS ADITIVO
13.4	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	LN	1	R\$ 919,93	R\$ 919,93			R\$ 0,00	1,00	R\$ 919,93
13.5	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	LN	1	R\$ 74,36	R\$ 74,36			R\$ 0,00	1,00	R\$ 74,36
13.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	LN	12	R\$ 194,24	R\$ 2.330,88		2,00	R\$ 388,48	14,00	R\$ 2.719,36
13.7	Torneira cromada com aquecedor para pia de cozinha, DECA, linha targa 1159C40 ou similar - Rev 01	un	1	R\$ 146,61	R\$ 146,61			R\$ 0,00	1,00	R\$ 146,61
13.8	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	LN	10	R\$ 39,22	R\$ 392,20		4,00	R\$ 156,88	14,00	R\$ 549,08
13.9	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	LN	4	R\$ 87,97	R\$ 351,88			R\$ 0,00	4,00	R\$ 351,88
13.10	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	LN	10	R\$ 38,58	R\$ 385,80		4,00	R\$ 154,32	14,00	R\$ 540,12
13.11	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4 MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDEIRA	m²	8,4	R\$ 678,60	R\$ 5.700,23			R\$ 0,00	8,40	R\$ 5.700,24
13.12	Lixeira em aço inox com pedal, Maxroll, ref 42751, ou similar capacidade 5l	un	10	R\$ 129,66	R\$ 1.296,60		2,00	R\$ 259,32	12,00	R\$ 1.555,92
13.13	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	LN	4	R\$ 433,43	R\$ 1.733,72			R\$ 0,00	4,00	R\$ 1.733,72
13.14	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	LN	2	R\$ 418,18	R\$ 836,36			R\$ 0,00	2,00	R\$ 836,36
13.15	BAIACADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, e=2,5cm	m²	6,55	R\$ 659,61	R\$ 4.320,44			R\$ 0,00	6,55	R\$ 4.320,45
13.16	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	LN	2	R\$ 709,66	R\$ 1.419,32			R\$ 0,00	2,00	R\$ 1.419,32
14	INSTALAÇÃO PLUVIAS E AR CONDICIONADO				R\$ 572,45			R\$ 0,00		R\$ 572,45
14.1	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	25	R\$ 20,75	R\$ 518,75				25,00	R\$ 518,75
14.2	JÓELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	LN	6	R\$ 8,95	R\$ 53,70				6,00	R\$ 53,70
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS				R\$ 31.186,86			R\$ 14.025,00		R\$ 45.180,86
15.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2200	R\$ 3,98	R\$ 8.756,00		2.000,00	R\$ 7.360,00	4200,00	R\$ 16.716,00
15.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	R\$ 29,02	R\$ 2.902,00			R\$ 0,00	100,00	R\$ 2.902,00
15.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150	R\$ 26,30	R\$ 3.945,00		200,00	R\$ 5.260,00	350,00	R\$ 9.205,00

REPROGRAMAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA



OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA						QUADRO DE RESUMO				
CONTRATADA: OLIVEIRA DIAS EMPREENDIMENTOS						VALOR DA OBRA:		R\$ 814.817,87		
CONTRATO Nº568/2024						VALOR DO ADITIVO		R\$ 196.668,53		
ADITIVO ESCOLA SANTA TEREZINHA						VALOR DA OBRA COM ADITIVO		R\$ 1.011.486,40		
PRAZO CONTRATUAL: 26/09/2024 A 29/09/2025						PERCENTUAL ACRESCIMO(%)		24,14		
Item	Descrição dos Serviços	Unid	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	ADITIVO			CONTRATO POS ADITIVO	
						SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	CUSTO TOTAL DO ADITIVO	QUANTIDADE POS ADITIVO	CUSTO TOTAL POS ADITIVO
15.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	300	R\$ 8,05	R\$ 2.415,00		100,00	R\$ 805,00	400,00	R\$ 3.220,00
15.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2021	M	72	R\$ 22,07	R\$ 1.589,04			R\$ 0,00	72,00	R\$ 1.589,04
15.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2021	M	20	R\$ 32,62	R\$ 650,40			R\$ 0,00	20,00	R\$ 650,40
15.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	6	R\$ 15,47	R\$ 92,82			R\$ 0,00	6,00	R\$ 92,82
15.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	1	R\$ 17,02	R\$ 17,02			R\$ 0,00	1,00	R\$ 17,02
15.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	2	R\$ 17,02	R\$ 34,04			R\$ 0,00	2,00	R\$ 34,04
15.10	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	17	R\$ 26,73	R\$ 454,41			R\$ 0,00	17,00	R\$ 454,41
15.11	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	9	R\$ 29,96	R\$ 269,56			R\$ 0,00	9,00	R\$ 269,56
15.12	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	UN	57	R\$ 22,64	R\$ 1.290,48			R\$ 0,00	57,00	R\$ 1.290,48
15.13	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	2	R\$ 693,11	R\$ 1.386,22			R\$ 0,00	2,00	R\$ 1.386,22
15.14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	1	R\$ 798,81	R\$ 798,81			R\$ 0,00	1,00	R\$ 798,81
15.15	Interruptor 01 seção simples	un	15	R\$ 9,47	R\$ 142,05			R\$ 0,00	15,00	R\$ 142,05
15.16	Interruptor 02 seções simples	un	9	R\$ 15,63	R\$ 140,67			R\$ 0,00	9,00	R\$ 140,67
15.17	Interruptor 03 seções simples	un	7	R\$ 14,04	R\$ 98,28			R\$ 0,00	7,00	R\$ 98,28
15.18	Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w (osonlux ref. fl-8157/232 ou similar), completa, com lâmpada tubo led	un	18	R\$ 209,80	R\$ 3.776,40			R\$ 0,00	18,00	R\$ 3.776,40
15.19	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	6	R\$ 115,72	R\$ 694,32			R\$ 0,00	6,00	R\$ 694,32
15.20	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF: 09/2023	M	55	R\$ 11,25	R\$ 618,75			R\$ 0,00	55,00	R\$ 618,75
15.21	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF: 09/2023	M	55	R\$ 19,72	R\$ 1.084,60			R\$ 0,00	55,00	R\$ 1.084,60
16	PINTURA				R\$ 59.730,78			R\$ 18.081,75		R\$ 77.812,57
16.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF: 04/2023	m²	1094,60	R\$ 3,98	R\$ 4.356,74		463,00	R\$ 1.842,74	1557,60	R\$ 6.199,49
16.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF: 04/2023	m²	351,13	R\$ 6,30	R\$ 2.212,11		212,04	R\$ 1.336,85	663,17	R\$ 3.541,97

REPROGRAMAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA



OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA						QUADRO DE RESUMO				
CONTRATADA: OLIVEIRA DIAS EMPREENDIMENTOS						VALOR DA OBRA:				R\$ 814.817,87
CONTRATO Nº568/2024						VALOR DO ADITIVO				R\$ 196.668,53
ADITIVO ESCOLA SANTA TEREZINHA						VALOR DA OBRA COM ADITIVO				R\$ 1.011.486,40
PRAZO CONTRATUAL: 26/09/2024 A 29/09/2025						PERCENTUAL ACRESCIMO(%)				24,14
Item	Descrição dos Serviços	Unid	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	ADITIVO			CONTRATO POS ADITIVO	
						SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	CUSTO TOTAL DO ADITIVO	QUANTIDADE POS ADITIVO	CUSTO TOTAL POS ADITIVO
16.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	m²	1094,66	R\$ 11,60	R\$ 12.698,06		194,00	R\$ 2.250,40	1288,66	R\$ 14.948,46
16.4	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	m²	351,13	R\$ 34,86	R\$ 12.240,38		194,00	R\$ 6.762,04	545,13	R\$ 19.003,23
16.5	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO, AF_ 04/2023	m²	351,13	R\$ 13,65	R\$ 4.792,92		194,00	R\$ 2.648,10	545,13	R\$ 7.441,02
16.6	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_ 04/2023	m²	1094,66	R\$ 8,98	R\$ 9.830,05		212,04	R\$ 1.304,12	1306,70	R\$ 11.734,17
16.7	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zincão - R2	m²	40	R\$ 9,98	R\$ 398,40			R\$ 0,00	40,00	R\$ 398,40
16.8	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃO, AF_ 01/2021	m²	48	R\$ 36,86	R\$ 1.769,28			R\$ 0,00	48,00	R\$ 1.769,28
16.9	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	m²	1598,07	R\$ 3,90	R\$ 6.232,46			R\$ 0,00	1598,07	R\$ 6.232,47
16.10	Aplicamento total de reboco com pontalinas/baladeiras	m²	789,4	R\$ 3,36	R\$ 2.652,38			R\$ 0,00	789,40	R\$ 2.652,38
16.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA, 02 DEMÃO, AF_ 01/2020 PE	m²	40	R\$ 63,70	R\$ 2.548,00		21,00	R\$ 1.337,70	61,00	R\$ 3.885,70
17	DIVERSOS				R\$ 19.972,00			R\$ 0,00		R\$ 19.972,00
17.1	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA	m²	14,4	R\$ 463,70	R\$ 6.677,28				14,40	R\$ 6.677,28
17.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA METÁLICO 0.40X0.60CM	UNID.	1	R\$ 1.509,17	R\$ 1.509,17				1,06	R\$ 1.509,17
17.3	Conjunto com 03 faixas em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com Tampa sel e vem	un	2	R\$ 517,38	R\$ 1.034,76				2,06	R\$ 1.034,76
17.4	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_ 11/2021	m²	20	R\$ 229,80	R\$ 4.596,00				20,00	R\$ 4.596,00
17.5	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 ripas de madeira, inclusive pintura	un	2	R\$ 1.427,69	R\$ 2.855,38				2,06	R\$ 2.855,38
17.6	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_ 05/2018	LN	10	R\$ 114,55	R\$ 1.145,50				10,00	R\$ 1.145,50
17.7	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_ 05/2018	LN	5	R\$ 219,78	R\$ 1.098,90				5,08	R\$ 1.098,90
17.8	Bombeteiro elétrico de pressão 40 litros inox, 110v, Masterfrio ou similar	un	1	R\$ 1.055,01	R\$ 1.055,01				1,06	R\$ 1.055,01
18	LIMPEZA GERAL				R\$ 3.352,44			R\$ 0,00		R\$ 3.352,44
18.1	Limpeza geral	m²	1092	R\$ 3,07	3.352,44				1092,00	R\$ 3.352,44
19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 56.245,72			R\$ 9.365,17		R\$ 56.245,72
19.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID.	1	R\$ 56.245,72	R\$ 56.245,72			R\$ 9.365,17	1,06	R\$ 56.245,72
20	ITENS NOVO				R\$ 9.323,85			R\$ 9.323,85		R\$ 9.323,85
20.1	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES)	LN	1	R\$ 5.231,50	R\$ 5.231,50		1,00	R\$ 5.231,50	1,06	R\$ 5.231,50

REPROGRAMAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA




OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA						QUADRO DE RESUMO				
CONTRATADA: OLIVEIRA DIAS EMPREENDIMENTOS						VALOR DA OBRA:			R\$ 814.817,87	
CONTRATO Nº568/2024						VALOR DO ADITIVO			R\$ 196.668,53	
ADITIVO ESCOLA SANTA TEREZINHA						VALOR DA OBRA COM ADITIVO			R\$ 1.011.486,40	
PRAZO CONTRATUAL:26/09/2024 A 29/09/2025						PERCENTUAL ACRESCIMO(%)			24,14	
Item	Descrição dos Serviços	Unid	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	ADITIVO			CONTRATO POS ADITIVO	
						SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	CUSTO TOTAL DO ADITIVO	QUANTIDADE POS ADITIVO	CUSTO TOTAL POS ADITIVO
20.2	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	LN	1	R\$ 4.092,35	R\$ 4.092,35		1,00	R\$ 4.092,35	1,00	R\$ 4.092,35
TOTAL					R\$ 814.817,87			R\$ 196.668,53		R\$ 1.011.486,40



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 29/08/2025 11:54:13
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 39aefbfaf-d719-4f8c-924a-292321e8e60a

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600214596	26.508.500/0001-58	24/08/2017	24/08/2017
Endereço: RUA ODETE GOMES, SN, VILA DOS GOMES, UAUÁ, BA - CEP: 48950000			
OBJETO SOCIAL			
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PRÓPRIOS; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO; ATIVIDADES DE COBRANÇA AMIGÁVEL E INFORMAÇÕES CADASTRAIS; ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS (INTERMEDIÇÃO BANCÁRIA FINANCEIRA); CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE IRRIGAÇÃO.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 550.000,00 QUINHENTOS E CINQUENTA MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 550.000,00 QUINHENTOS E CINQUENTA MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond /Administrador	Término do mandato
CRISTIANE DIAS ALMEIDA 021.556.845-17	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
CRISTIANE DIAS ALMEIDA 021.556.845-17	550.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número		XXXXXX
07/10/2024	96561678	REGISTRO ATIVO	
Ato: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

259900737

página: 1/2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
DIRETORIA DE CONTRATOS**

AUTUAÇÃO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 117/2024

CONTRATO: 568/2024

DATA DA AUTUAÇÃO: 08/07/2025

Solicitação de termo aditivo reprogramação financeira referente a Concorrência Eletrônica nº 005/2024 que tem como objeto a contratação de serviços especializados de engenharia voltados à reforma da escola municipal Santa Terezinha, do município de Juazeiro/BA.

Juazeiro-BA, 08 de julho de 2025

**ANA ANGÉLICA ALMEIDA LIMA SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO**



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 29/08/2025 11:54:13
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39a9afaf-d719-4f8c-b924-292321e8b60a

Assinado por 1 pessoa: ANA ANGÉLICA ALMEIDA LIMA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://epp/validaDoc.seam>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6D59-F5D3-7B04-AB3C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANA ANGÉLICA ALMEIDA LIMA SANTANA (CPF 491.XXX.XXX-68) em 09/07/2025 13:10:01

GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/6D59-F5D3-7B04-AB3C>



1Doc



Memorando / Ofício Interno 15- 15.680/2025

De: MURILO C. - PGM-PAII-PADM

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 14/07/2025 às 10:27:06

Setores envolvidos:

SEAD-GAB, SEDUC-GAB, PGM-PAII-PADM, SEDUC-GPP-SAF, SEDUC-GPP-SAF-ENG, PGM-PAAC, SEDUC-GPP-SAF-DF-DCONT, SEDUC-CC, SEAD-CONLC-CLC-DC, SEAD-CONLC-CLC-DC-SC, SEAD-CONLC-CLC-DC-SAA

REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - CONTRATO 568/2024

Prezados, bom dia!

Em atenção a demanda em epígrafe, segue em anexo o **Parecer Jurídico de nº 393/2025**.

À consideração superior.

Gizânia Alves Nunes - PGM-PAAC

Atenciosamente,

OBS: baixar versão assinada em "verificar".

OBS2: aguardar análise superior.

Murilo Macêdo Cavalcanti
Procurador do Município

Anexos:

393_2025_Oficio_Interno_15_680_2025_Reprogramacao_aditivo_de_VALOR_Contrato_568_2024.pdf





MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER JURÍDICO PGM/PMJ nº 393/2025

PROCESSO AMMINISTRATIVO N° 117/2024

CONCORRÊNCIA Nº 005/2024

CONTRATO Nº 568/2024

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde

ASSUNTO: 2º Termo aditivo – Reprogramação Financeira

CONTRATADA: OD CONSTRUTORA E ENGENHARIA FIRELI

I-DO RELATÓRIO

Trata-se de solicitação da Secretaria Municipal de Educação para celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 568/2024, com a finalidade de **reprogramação financeira**, consistente no acréscimo do valor contratual em R\$ 196.668,53, equivalente a 24,14%, tendo em vista a necessidade de continuidade dos serviços de reforma da Escola Municipal Santa Terezinha. A contratação original decorre da Concorrência Eletrônica nº 005/2024 – Processo Administrativo nº 117/2024.

A demanda está instruída com:

- (i) Justificativa técnica assinada por engenheiro responsável;
- (ii) Planilha orçamentária de reprogramação;
- (iii) Declaração de disponibilidade orçamentária (Art. 150 da Lei nº 14.133/2021);
- (iv) Declaração do fiscal do contrato quanto à regularidade da execução;
- (v) Carta de anuência da contratada.

É o breve relatório.

II - DA ANÁLISE



MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO



1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A Procuradoria-Geral do Município, órgão responsável pela assessoria jurídica do Município de Juazeiro, em atendimento aos ditames da Lei 8.666/93, após dedicada incursão jurídica sobre processo em epígrafe, deve emitir parecer obrigatório em todos os processos de contratação pública, sendo verdadeiro requisito de validade da contratação.

Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União entende que o parecer jurídico proferido nos termos do art. 38 não é ato meramente opinativo, mas serve de fundamento ao posicionamento adotado pela autoridade competente (Acórdão n.º 1337/2011-Plenário e Acórdão n.º 5.291/2013 – 1ª Câmara).

De igual forma, a adoção de pareceres jurídicos sintéticos, com conteúdo genérico, sem a demonstração da efetiva análise processual é prática ilegal, passível de responsabilização tanto do Administrador Público quanto do parecerista. Os pareceres jurídicos exigidos pelo art. 38 da Lei n.º 8.666/93 integram a motivação dos atos administrativos, razão pela qual devem apresentar abrangência suficiente para tanto, evidenciando a avaliação integral dos documentos submetidos a exame.

Importante salientar que o exame dos autos processuais restringe-se aos seus aspectos jurídicos, excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica. Em relação a estes, partimos da premissa de que a autoridade competente se municiou dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a sua adequação às necessidades da Administração, observando os requisitos legalmente impostos.

Pois bem.

2. DO ACRÉSCIMO DE VALOR

A possibilidade de alteração contratual, no que se refere ao acréscimo quantitativo de valores, encontra respaldo no art. 124, inciso I, da Lei n.º 14.133/2021, nos seguintes termos:





MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I – por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
b) quando necessária a modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
[...]
c) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimos ou diminuições quantitativas de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei.

O §1º do mesmo dispositivo prevê que o limite máximo para acréscimos unilaterais é de 25% do valor inicial atualizado do contrato, percentual que não foi ultrapassado.

Observa-se, ainda, a presença dos requisitos formais exigidos para a celebração do termo aditivo:

- A devida justificativa técnica embasando a necessidade do acréscimo;
- A anuência expressa da contratada;
- A disponibilidade orçamentária, conforme declaração expedida pelo setor contábil da SEDUC.

Ademais, os serviços adicionais propostos guardam pertinência com o objeto original do contrato, tratando-se de continuidade da execução da obra já em curso, conforme detalhamento constante nos autos.

Dessa forma, os requisitos legais e administrativos para formalização do termo aditivo estão satisfeitos.

No mesmo sentido, sem adentrar no mérito, é de se observar que existe justificativa técnica para o mencionado ajuste, em consonância com o art. 65, *caput*, da Lei 8.666/93: *Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos.*





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EA7D-9A38-DA95-8FAF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MURILO MACEDO CAVALCANTI (CPF 071.XXX.XXX-40) em 14/07/2025 10:27:37 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/EA7D-9A38-DA95-8FAF>