



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
DIRETORIA DE CONTRATOS

**ADITAMENTO CONTRATUAL
5º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 568/2024
TIPO: REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**

EXERCÍCIO: 2026



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 02/03/2026 10:43:41
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aee8873c-7ccb-4d22-b243-5b35c4a07d7c



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
DIRETORIA DE CONTRATOS

5º TERMO ADITIVO DE REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA AO CONTRATO Nº 568/2024

**TERMO ADITIVO DE REPROGRAMAÇÃO
FINANCEIRA AO CONTRATO DE Nº
568/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO-BA E A
EMPRESA OD CONSTRUTORA E
EMPREENDEMENTOS LTDA.**

O município de Juazeiro-BA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua 15 de Julho, nº 32, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 13.915.632/0001-27, neste ato representado pela Secretária de Educação, **Sra. Maéve Melo dos Santos**, nomeada pelo Decreto nº 052/2025, de 09 de janeiro de 2025, publicado no *DOM* de 09 de janeiro de 2025, doravante denominada **contratante**, e a empresa **OD Construtora e Empreendimentos LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.508.500/0001-58, sediada na Rua Odete Gomes, Vila dos Gomes, Uauá-BA, doravante designada **contratada**, neste ato representado por **Cristiane Dias Almeida**, inscrita no CPF nº 021.556.845-17, conforme atos constitutivos da empresa/procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 117/2024 e Concorrência Eletrônica nº 005/2024, e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo de Alteração ao Contrato nº 568/2024**.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO

O instrumento ora firmado tem fulcro nas disposições da Lei Federal de Licitações e Contratos da Administração Pública, no artigo 124, da Lei nº 14.133/2021 e artigo 125 da mesma Lei, que se regerá mediante as seguintes cláusulas:

Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos;

28.508.500/0001-58
OD Construtora e Empreendimentos Eirela
Oliveira Dias Empreendimentos
Rua Odete Gomes, S/Nº, Vila dos Gomes
Uauá - BA





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
DIRETORIA DE CONTRATOS**

b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

Art. 125. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O contrato mencionado ao preâmbulo, ao qual este se fará anexar, tem por objeto a contratação de serviços especializados de engenharia voltados à reforma da Escola Municipal Santa Terezinha, do Município de Juazeiro/BA.

2.2. **ACRESCENTAR 9,45%** (nove inteiros vírgula quarenta e cinco centésimos por cento) do valor inicial atualizado do contrato, a partir da data de assinatura deste instrumento, equivalente a **R\$ 77.027,16** (setenta e sete mil, vinte e sete reais e dezesseis centavos).

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

3.1. Fica acrescida a razão de **9,45%** (nove inteiros vírgula quarenta e cinco centésimos por cento) ao valor global do contrato, que corresponde ao valor de **R\$ 77.027,16** (setenta e sete mil, vinte e sete reais e dezesseis centavos).

3.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente prestados.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta de recursos específicos na dotação abaixo discriminada:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0707001
PROJETO-ATIVIDADE:	1021
ELEMENTO DE DESPESA:	44.90.51
FONTE:	1542





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
DIRETORIA DE CONTRATOS**

4.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original e não expressamente alteradas por este instrumento.

6. CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

6.1. Incumbirá à contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no artigo 174, § 2º inciso V da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011.

E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os efeitos jurídicos.

Juazeiro-BA, 27 de janeiro de 2026.


Maéve Melo dos Santos
Secretária de Educação
Contratante


18.508.500/0001-58
OD Construtora e Empreendimentos Eireli
Oliveira Dias Empreendimentos
Rua Odeete Gomes, S/Nº - Vila dos Gomas
13.135-000 - JUAZEIRO - BA
Cristiane Dias Almeida
Representante da empresa OD Construtora e Empreendimentos LTDA
Contratada

Testemunhas:

- 1.
- 2.





Contrato administrativo nº 568/2024

Quinto termo aditivo

Quinto termo aditivo ao contrato administrativo nº 568/2024. Contratante: Município de Juazeiro-BA, através da Secretaria de Educação, representada pela Sra. Maéve Melo dos Santos. **Contratada: OD Construtora e Empreendimentos LTDA**, mantendo as demais cláusulas do contrato nº 568/2024, decorrente da **Concorrência Eletrônica nº 005/2024 e Processo Administrativo nº 117/2024**, para aditamento do contrato referente à contratação de serviços especializados de engenharia voltados à reforma da Escola Municipal Santa Terezinha, do Município de Juazeiro/BA. **Modalidade do aditivo: Valor. Acréscimo de 9,45%** (nove inteiros vírgula quarenta e cinco centésimos por cento) ao valor global do contrato, que corresponde ao valor de **R\$ 77.027,16** (setenta e sete mil, vinte e sete reais e dezesseis centavos). **Data da assinatura: 27/01/2026.**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 02/03/2026 10:43:41
Acesse em: <https://pdi.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: aee873e-7ccb-4d22-b243-5b35c4a07d7c





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7FE8-E150-90E7-57BA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MAEVE MELO DOS SANTOS (CPF 728.XXX.XXX-20) em 22/01/2026 15:42:53 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/7FE8-E150-90E7-57BA>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 02/03/2026 10:43:41
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: aec873c-7ccb-4d22-b243-5b35c4a07d7c

Código para verificação: 4CFA-49A5-36F0-3AD8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARIA DULSINEIDE DE SOUZA SANTOS (CPF 319.XXX.XXX-53) em 14/01/2026 12:07:57 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/4CFA-49A5-36F0-3AD8>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EAA5-83EA-E96B-0809

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ KAIO EMANOEL BARRETO BASTOS DE OLIVEIRA (CPF 047.XXX.XXX-03) em 09/01/2026 15:50:30 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/EAA5-83EA-E96B-0809>



OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA		QUADRO DE RESUMO	
CONTRATADA: OLIVEIRA DIAS EMPREENDIMENTOS		VALOR INICIAL DA OBRA :	R\$ 814.817,87
CONTRATO Nº568/2024		VALOR DA OBRA (APOS 1º TERMO ADITIVO) :	R\$ 1.011.486,29
		VALOR DO 2º TERMO ADITIVO	R\$ 77.027,16
		VALOR DA OBRA COM 1º E 2º ADITIVO	R\$ 1.088.513,45
		PERCENTUAL ACRÉSCIMO DO 2º TERMO ADITIVO(%)	9,45

Item	Descrição dos Serviços	Unid	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	ADITIVO				CONTRATO PÓS ADITIVO	
						SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	CUSTO TOTAL DA SUPRESSÃO	CUSTO TOTAL DO ADITIVO	QUANTIDADE PÓS ADITIVO	CUSTO TOAL PÓS ADITIVO
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				R\$ 4.318,50				R\$ 0,00		R\$ 0,00
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6,00	488,55	R\$ 2.931,30				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	240,00	5,78	R\$ 1.387,20				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO/CARGA/TRANSPORTE				R\$ 17.313,02				R\$ 7.222,61		R\$ 7.222,61
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	9,28	72,56	R\$ 673,36				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	211,67	22,50	R\$ 4.762,58		321,01		R\$ 7.222,61	R\$ 0,00	R\$ 7.222,61
2.3	Demolição de concreto manualmente	m³	11,80	329,84	R\$ 3.892,11				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4	Remoção de pia	m²	2,00	26,77	R\$ 53,54				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5	REMOÇÃO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	12,00	2,32	R\$ 27,84				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.6	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepôr	un	1,00	50,83	R\$ 50,83				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.7	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	8,00	0,84	R\$ 6,72				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.8	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1000,00	0,92	R\$ 920,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.9	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	204,47	3,78	R\$ 772,89				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.10	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	39,15	12,30	R\$ 481,54				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.11	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	27,2	31,79	R\$ 546,79				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.12	REMOÇÃO DE MEDIDOR	UNID.	1	91,29	R\$ 91,29				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.13	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	417,9	4,58	R\$ 1.913,98				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.14	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	417,9	7,46	R\$ 3.117,53				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.15	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1	2,02	R\$ 2,02				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 8.718,72				R\$ 0,00		R\$ 0,00
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	57,39	108,80	R\$ 6.244,03				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	12,62	132,13	R\$ 1.667,48				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3	REATERRO MANUAL APLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	12,39	65,15	R\$ 807,21				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA				R\$ 139.084,89				R\$ 5.654,67		R\$ 5.654,67
4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	15,48	53,46	R\$ 827,56		50,50		R\$ 2.699,73	R\$ 0,00	R\$ 2.699,73
4.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	145,44	154,60	R\$ 22.485,01				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	101,69	84,57	R\$ 8.599,92				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	3,58	248,45	R\$ 889,45				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	102	61,72	R\$ 6.295,44				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 02/03/2026 10:43:41
 Para verificar a validade da assinatura clique no ícone de verificação de assinatura no canto inferior direito da página.
 Assinado por 1 pessoa: KALIO EMANUEL BARRETO BASTOS DE OLIVEIRA





OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA		QUADRO DE RESUMO	
CONTRATADA: OLIVEIRA DIAS EMPREENDIMENTOS		VALOR INICIAL DA OBRA :	R\$ 814.817,87
CONTRATO Nº568/2024		VALOR DA OBRA (APOS 1º TERMO ADITIVO) :	R\$ 1.011.486,29
		VALOR DO 2º TERMO ADITIVO	R\$ 77.027,16
		VALOR DA OBRA COM 1º E 2º ADITIVO	R\$ 1.088.513,45
		PERCENTUAL ACRÉSCIMO DO 2º TERMO ADITIVO(%)	9,45

Item	Descrição dos Serviços	Unid	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	ADITIVO				CONTRATO PÓS ADITIVO	
						SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	CUSTO TOTAL DA SUPRESSÃO	CUSTO TOTAL DO ADITIVO	QUANTIDADE PÓS ADITIVO	CUSTO TOAL PÓS ADITIVO
4.6	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	193,64	25,03	R\$ 4.846,81				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.7	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	741,18	14,88	R\$ 11.028,76				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	406,12	18,59	R\$ 7.549,77				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	668,09	10,98	R\$ 7.335,63				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.10	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 PA	m²	97,25	209,57	R\$ 20.380,68		14,1		R\$ 2.954,94	R\$ 0,00	R\$ 2.954,94
4.11	CONCRETAGEM DE SAPATÁ, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	33,98	798,96	R\$ 27.148,66				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.12	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	13,16	998,95	R\$ 13.146,18				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.13	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	8,56	998,95	R\$ 8.551,01				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	FECHAMENTOS				R\$ 69.940,65				R\$ 3.245,00		R\$ 3.245,00
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	728,43	59,00	R\$ 42.977,37		55,00		3.245,00	R\$ 0,00	R\$ 3.245,00
5.2	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	212,88	67,59	R\$ 14.388,56				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.3	COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO)	m²	10,26	291,08	R\$ 2.986,48				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.4	VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	44,34	65,66	R\$ 2.911,36				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.5	VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	21,34	83,09	R\$ 1.773,14				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.6	VERGA PRE-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	23,27	37,28	R\$ 867,50				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.7	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	24,8	36,31	R\$ 900,48				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.8	CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	39,88	78,63	R\$ 3.135,76				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	COBERTURA				R\$ 133.572,72				R\$ 10.094,47		R\$ 10.094,47
6.1	PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO, "U" 152 X 15,6	M	24,00	R\$ 206,10	R\$ 4.946,40				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	6,00	R\$ 1.850,58	R\$ 11.103,48				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.3	REVISAO DE TRAMA DE MATERIAL COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	m²	432,50	R\$ 33,75	R\$ 14.596,88				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	286,67	R\$ 115,59	R\$ 33.136,19		87,33		R\$ 10.094,47	R\$ 0,00	R\$ 10.094,47
6.5	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	605,24	R\$ 29,48	R\$ 17.842,48				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.6	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	146,37	R\$ 9,76	R\$ 1.428,57				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.7	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023 PS	m²	545,13	R\$ 54,60	R\$ 29.764,09				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.8	FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE JUNTA DE	M	611,12	R\$ 9,79	R\$ 5.982,86				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 02/03/2026 10:43:41
 Para verificar a validade da qualificação da assinatura, clique no link abaixo: <https://br.scribd.com/document/790999999/568-2023-REPROGRAMAÇÃO-FINANCEIRA-568-2023-ESCOLA-MUNICIPAL-SANTA-TEREZINHA>
 Assinado por 1 pessoa: KALIO EMANOEL BARRETO BASTOS DE OLIVEIRA





OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA

QUADRO DE RESUMO

CONTRATADA: OLIVEIRA DIAS EMPREENDIMENTOS	VALOR INICIAL DA OBRA :	R\$ 814.817,87
CONTRATO Nº568/2024	VALOR DA OBRA (APOS 1º TERMO ADITIVO) :	R\$ 1.011.486,29
	VALOR DO 2º TERMO ADITIVO	R\$ 77.027,16
	VALOR DA OBRA COM 1º E 2º ADITIVO	R\$ 1.088.513,45
	PERCENTUAL ACRÉSCIMO DO 2º TERMO ADITIVO(%)	9,45

Item	Descrição dos Serviços	Unid	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	ADITIVO				CONTRATO PÓS ADITIVO	
						SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	CUSTO TOTAL DA SUPRESSÃO	CUSTO TOTAL DO ADITIVO	QUANTIDADE PÓS ADITIVO	CUSTO TOAL PÓS ADITIVO
9.8	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	12,41	144,98	R\$ 1.799,20				R\$ 0,00	12,41	R\$ 1.799,20
9.9	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022	m²	547,92	3,82	R\$ 2.093,05				R\$ 0,00	547,92	R\$ 2.093,05
9.10	Polimento de piso cimentado - R1	m²	91,57	36,34	R\$ 3.327,65				R\$ 0,00	91,57	R\$ 3.327,65
9.11	Junta serrada seca, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm.	m	45	12,13	R\$ 545,85				R\$ 0,00	45,00	R\$ 545,85
10	ESQUADRIA/DIVISÓRIAS/VIDROS E ACESSÓRIOS				R\$ 91.331,02				R\$ 3.884,96		R\$ 82.709,82
10.1	Porta em chapa de ferro em barra 1.1/4" x 1/4" cantoneira 2" x 1/14" inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=1/8"	m²	37,21	650,68	R\$ 19.214,97				R\$ 0,00	37,21	R\$ 24.211,80
10.2	PORTA DE FERRO COM VISOR (0,20 X 0,90) PARA INSTALAÇÃO DE VIDRO	II	7,22	990,49	R\$ 5.151,34				R\$ 0,00	7,22	R\$ 7.151,34
10.3	PORTAO EM FERRO, EM GRADIL METALICO, PADRAO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER	II	22,95	650,58	R\$ 14.930,80				R\$ 0,00	22,95	R\$ 14.930,81
10.4	JANELA EM ALUMINIO, cor N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, DE CORRER, EXCLUSIVE VIDRO	II	38,22	560,60	R\$ 21.067,78		6,93		R\$ 3.884,96	45,15	R\$ 25.311,09
10.5	Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm	II	30,36	365,77	R\$ 11.104,78				R\$ 0,00	30,36	R\$ 11.104,78
10.6	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, e = 8 mm	II	36,78	621,57	R\$ 19.861,34				R\$ 0,00	36,78	R\$ 0,00
11	INSTALAÇÃO HIDRAULICAS				R\$ 10.800,85				R\$ 0,00	0,00	R\$ 10.800,85
11.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	44	12,81	R\$ 563,64				R\$ 0,00	44,00	R\$ 563,64
11.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	20	5,90	R\$ 118,00				R\$ 0,00	20,00	R\$ 118,00
11.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	17	11,60	R\$ 197,20				R\$ 0,00	17,00	R\$ 197,20
11.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	33	19,59	R\$ 646,47				R\$ 0,00	33,00	R\$ 646,47
11.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	85	43,86	R\$ 3.728,10				R\$ 0,00	85,00	R\$ 3.728,10
11.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	3	7,32	R\$ 21,96				R\$ 0,00	3,00	R\$ 21,96
11.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2	11,57	R\$ 23,14				R\$ 0,00	2,00	R\$ 23,14
11.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	3	19,31	R\$ 57,93				R\$ 0,00	3,00	R\$ 57,93
11.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	14	9,81	R\$ 137,34				R\$ 0,00	14,00	R\$ 137,34
11.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	15	11,64	R\$ 174,60				R\$ 0,00	15,00	R\$ 174,60
11.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	30	15,76	R\$ 472,80				R\$ 0,00	30,00	R\$ 472,80
11.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	3	16,62	R\$ 49,86				R\$ 0,00	3,00	R\$ 49,86
11.13	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	3	37,67	R\$ 113,01				R\$ 0,00	3,00	R\$ 113,01
11.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	3	11,68	R\$ 35,04				R\$ 0,00	3,00	R\$ 35,04
11.15	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	5	15,14	R\$ 75,70				R\$ 0,00	5,00	R\$ 75,70

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 02/03/2026 10:43:41
 Para verificar a validade da assinatura clique no ícone ao lado da assinatura.





OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA		QUADRO DE RESUMO	
CONTRATADA: OLIVEIRA DIAS EMPREENDIMENTOS		VALOR INICIAL DA OBRA :	R\$ 814.817,87
CONTRATO Nº568/2024		VALOR DA OBRA (APOS 1º TERMO ADITIVO) :	R\$ 1.011.486,29
		VALOR DO 2º TERMO ADITIVO	R\$ 77.027,16
		VALOR DA OBRA COM 1º E 2º ADITIVO	R\$ 1.088.513,45
		PERCENTUAL ACRÉSCIMO DO 2º TERMO ADITIVO(%)	9,45

Item	Descrição dos Serviços	Unid	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	ADITIVO			CONTRATO POS ADITIVO		
						SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	CUSTO TOTAL DA SUPRESSÃO	CUSTO TOTAL DO ADITIVO	QUANTIDADE POS ADITIVO	CUSTO TOAL POS ADITIVO
11.16	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	37,67	R\$ 113,01				R\$ 0,00	3,00	R\$ 113,01
11.17	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	7,87	R\$ 23,61				R\$ 0,00	3,00	R\$ 23,61
11.18	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	13,49	R\$ 40,47				R\$ 0,00	3,00	R\$ 40,47
11.19	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5	16,01	R\$ 80,05				R\$ 0,00	5,00	R\$ 80,05
11.20	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5	20,32	R\$ 101,60				R\$ 0,00	5,00	R\$ 101,60
11.21	TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	25,95	R\$ 77,85				R\$ 0,00	3,00	R\$ 77,85
11.22	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	16,01	R\$ 64,04				R\$ 0,00	4,00	R\$ 64,04
11.23	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	22,66	R\$ 45,32				R\$ 0,00	2,00	R\$ 45,32
11.24	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	33,31	R\$ 66,62				R\$ 0,00	2,00	R\$ 66,62
11.25	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	117,45	R\$ 117,45				R\$ 0,00	1,00	R\$ 117,45
11.26	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	80,46	R\$ 321,84				R\$ 0,00	4,00	R\$ 321,84
11.27	CAIXA D'ÁGUA EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2	1.464,00	R\$ 2.928,00				R\$ 0,00	2,00	R\$ 2.928,00
11.28	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	2	203,10	R\$ 406,20				R\$ 0,00	2,00	R\$ 406,20
12	INSTALAÇÃO SANITARIAS				R\$ 13.203,50				R\$ 0,00		R\$ 13.203,50
12.1	Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	1	822,29	R\$ 822,29					1,00	R\$ 822,29
12.2	*Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm)	un	7	701,61	R\$ 4.911,27				R\$ 0,00	7,00	R\$ 4.911,27
12.3	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. n°25, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	4	69,50	R\$ 278,00				R\$ 0,00	4,00	R\$ 278,00
12.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5	55,95	R\$ 279,75				R\$ 0,00	5,00	R\$ 279,75
12.5	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	4	20,46	R\$ 81,84				R\$ 0,00	4,00	R\$ 81,84
12.6	Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm	un	10	14,89	R\$ 148,90				R\$ 0,00	10,00	R\$ 148,90
12.7	Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	un	2	46,82	R\$ 93,64				R\$ 0,00	2,00	R\$ 93,64
12.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8	33,30	R\$ 266,40				R\$ 0,00	8,00	R\$ 266,40
12.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6	12,43	R\$ 74,58				R\$ 0,00	6,00	R\$ 74,58
12.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	18,74	R\$ 37,48				R\$ 0,00	2,00	R\$ 37,48

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 02/03/2026 10:43:41
 Assinado por 1 pessoa: KALIO EMANOEL BARRETO BASTOS DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade da qualificação da assinatura, clique no link situado na barra de ferramentas localizada na base da página.





OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA		QUADRO DE RESUMO	
CONTRATADA: OLIVEIRA DIAS EMPREENDIMENTOS		VALOR INICIAL DA OBRA :	R\$ 814.817,87
CONTRATO Nº568/2024		VALOR DA OBRA (APOS 1º TERMO ADITIVO) :	R\$ 1.011.486,29
		VALOR DO 2º TERMO ADITIVO	R\$ 77.027,16
		VALOR DA OBRA COM 1º E 2º ADITIVO	R\$ 1.088.513,45
		PERCENTUAL ACRÉSCIMO DO 2º TERMO ADITIVO(%)	9,45

Item	Descrição dos Serviços	Unid	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	ADITIVO				CONTRATO PÓS ADITIVO	
						SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	CUSTO TOTAL DA SUPRESSÃO	CUSTO TOTAL DO ADITIVO	QUANTIDADE PÓS ADITIVO	CUSTO TOAL PÓS ADITIVO
12.11	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	82	43,86	R\$ 3.596,52				R\$ 0,00	82,00	R\$ 3.596,52
12.12	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	43	25,37	R\$ 1.090,91				R\$ 0,00	43,00	R\$ 1.090,91
12.13	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	43	31,50	R\$ 1.354,50				R\$ 0,00	43,00	R\$ 1.354,50
12.14	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm	m	2	83,71	R\$ 167,42				R\$ 0,00	2,00	R\$ 167,42
13	LOUÇAS/METAIS E ACESSÓRIOS				R\$ 36.806,14				R\$ 12.235,77		R\$ 33.601,15
13.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12	632,14	R\$ 7.585,68				R\$ 0,00	12,00	R\$ 0,00
13.2	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12	654,59	R\$ 7.855,08				R\$ 0,00	12,00	R\$ 0,00
13.3	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	497,84	R\$ 497,84				R\$ 0,00	1,00	R\$ 497,84
13.4	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	919,93	R\$ 919,93				R\$ 0,00	1,00	R\$ 919,93
13.5	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	74,36	R\$ 74,36				R\$ 0,00	1,00	R\$ 74,36
13.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14	194,24	R\$ 2.719,36				R\$ 0,00	14,00	R\$ 2.719,36
13.7	Torneira cromada com arejador para pia de cozinha, DECA, linha targa 1159C40 ou similar - Rev 01	un	1	146,81	R\$ 146,81				R\$ 0,00	1,00	R\$ 146,81
13.8	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	14	39,22	R\$ 549,08				R\$ 0,00	14,00	R\$ 549,08
13.9	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	87,97	R\$ 351,88				R\$ 0,00	4,00	R\$ 351,88
13.10	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	14	38,58	R\$ 540,12				R\$ 0,00	14,00	R\$ 540,12
13.11	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	8,4	678,60	R\$ 5.700,23				R\$ 0,00	8,40	R\$ 5.700,23
13.12	Lixeira em aço inox com pedal, Maxroll, ref 42761, ou Similar capacidade 5 l	un	12	129,66	R\$ 1.555,92				R\$ 0,00	12,00	R\$ 1.555,92
13.13	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	433,43	R\$ 1.733,72				R\$ 0,00	4,00	R\$ 1.733,72
13.14	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	418,18	R\$ 836,36				R\$ 0,00	2,00	R\$ 836,36
13.15	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, e=2,5cm.	m²	6,55	659,61	R\$ 4.320,44		18,55		R\$ 12.235,77	25,10	R\$ 16.556,21
13.16	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	709,66	R\$ 1.419,32				R\$ 0,00	2,00	R\$ 1.419,32
14	INSTALAÇÃO PLOVIAS E AR CONDICIONADO				R\$ 572,45				R\$ 0,00		R\$ 572,45
14.1	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	25	20,75	R\$ 518,75					25,00	R\$ 518,75

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 02/03/2026 10:43:41
 Para verificar a validade da assinatura clique no link: <https://www.juazeiro.ba.gov.br/portal/assinatura>





OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA		QUADRO DE RESUMO	
CONTRATADA: OLIVEIRA DIAS EMPREENDIMENTOS		VALOR INICIAL DA OBRA :	R\$ 814.817,87
CONTRATO Nº568/2024		VALOR DA OBRA (APOS 1º TERMO ADITIVO) :	R\$ 1.011.486,29
		VALOR DO 2º TERMO ADITIVO	R\$ 77.027,16
		VALOR DA OBRA COM 1º E 2º ADITIVO	R\$ 1.088.513,45
		PERCENTUAL ACRÉSCIMO DO 2º TERMO ADITIVO(%)	9,45

Item	Descrição dos Serviços	Unid	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	ADITIVO				CONTRATO POS ADITIVO	
						SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	CUSTO TOTAL DA SUPRESSÃO	CUSTO TOTAL DO ADITIVO	QUANTIDADE POS ADITIVO	CUSTO TOAL POS ADITIVO
14.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	6	8,95	R\$ 53,70					6,00	R\$ 53,70
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS				R\$ 45.180,86				R\$ 7.424,00		R\$ 52.604,86
15.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4200	3,98	R\$ 16.716,00		800,00		R\$ 3.184,00	5000,00	R\$ 19.900,00
15.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	29,02	R\$ 2.902,00				R\$ 0,00	100,00	R\$ 2.902,00
15.3	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	350	26,30	R\$ 9.205,00		100,00		R\$ 2.630,00	450,00	R\$ 11.835,00
15.4	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	400	8,05	R\$ 3.220,00		200,00		R\$ 1.610,00	600,00	R\$ 4.830,00
15.5	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	72	22,07	R\$ 1.589,04				R\$ 0,00	72,00	R\$ 1.589,04
15.6	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	20	32,52	R\$ 650,40				R\$ 0,00	20,00	R\$ 650,40
15.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	15,47	R\$ 92,82				R\$ 0,00	6,00	R\$ 92,82
15.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	17,02	R\$ 17,02				R\$ 0,00	1,00	R\$ 17,02
15.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	17,02	R\$ 34,04				R\$ 0,00	2,00	R\$ 34,04
15.10	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	17	26,73	R\$ 454,41				R\$ 0,00	17,00	R\$ 454,41
15.11	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	9	29,95	R\$ 269,55				R\$ 0,00	9,00	R\$ 269,55
15.12	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	57	22,64	R\$ 1.290,48				R\$ 0,00	57,00	R\$ 1.290,48
15.13	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	693,11	R\$ 1.386,22				R\$ 0,00	2,00	R\$ 1.386,22
15.14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	798,81	R\$ 798,81				R\$ 0,00	1,00	R\$ 798,81
15.15	Interruptor 01 seção simples	un	15	9,47	R\$ 142,05				R\$ 0,00	15,00	R\$ 142,05
15.16	Interruptor 02 seções simples	un	9	15,63	R\$ 140,67				R\$ 0,00	9,00	R\$ 140,67
15.17	Interruptor 03 seções simples	un	7	14,04	R\$ 98,28				R\$ 0,00	7,00	R\$ 98,28
15.18	Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w(tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led	un	18	209,80	R\$ 3.776,40				R\$ 0,00	18,00	R\$ 3.776,40
15.19	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	6	115,72	R\$ 694,32				R\$ 0,00	6,00	R\$ 694,32
15.20	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	55	11,25	R\$ 618,75				R\$ 0,00	55,00	R\$ 618,75
15.21	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	55	19,72	R\$ 1.084,60				R\$ 0,00	55,00	R\$ 1.084,60
16	PINTURA				R\$ 77.812,53				R\$ 4.681,63		R\$ 82.494,20

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCAL VES DA SILVA - 02/03/2026 10:43:41
 Para verificar a validade da assinatura clique no ícone de verificação de assinatura.

