



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
DIRETORIA DE CONTRATOS

**ADITAMENTO CONTRATUAL
2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 051/2025
TIPO: REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**

EXERCÍCIO: 2026



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 28/08/2026 09:30:16
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 174f0e98-6a30-430d-aa85-b0cc7d9e4c1a



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
DIRETORIA DE CONTRATOS

2º TERMO ADITIVO DE REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
CONTRATO Nº 051/2025

**TERMO ADITIVO DE
REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA AO
CONTRATO DE Nº 051/2025 QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE JUAZEIRO-BA E A EMPRESA
COMPAC ENGENHARIA LTDA.**

O município de Juazeiro-BA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua 15 de Julho, nº 32, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 13.915.632/0001-27, neste ato representado pela Secretária de Educação, **Sra. Maéve Melo dos Santos**, nomeada pelo Decreto nº 052/2025, de 09 de janeiro de 2025, publicado no *DOM* de 09 de janeiro de 2025, doravante denominada **contratante**, e a empresa **Compac Engenharia LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.593.378/0001-08, sediada na rua Avenida Luís Viana Filho, nº 6462, Patamares, CEP 41.680-400, na cidade de Salvador-BA, doravante designada **contratada**, neste ato representado por **Wilson Cerqueira Lima Filho**, inscrito no CPF nº 013.005.625-10, conforme atos constitutivos da empresa/procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 423/2023 e Pregão Eletrônico nº 103/2023, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo de Alteração ao Contrato nº 051/2025**.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO

O instrumento ora firmado tem fulcro nas disposições da Lei Federal de Licitações e Contratos da Administração Pública, no artigo 65, § 1º da Lei nº 8.666/93 e artigo 191, parágrafo único, da lei nº 14.133/21, que se regerá mediante as seguintes cláusulas:



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 28/08/2026 09:30:16
Acesse em: <https://e.ictm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código de Verificação: 074903080189943040155b06740940401210E-015E-A05E

Assinado por 1 pessoa: MAEVE MELO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/A05E-015E-A05E>









PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
DIRETORIA DE CONTRATOS

5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original e não expressamente alteradas por este instrumento.

6. CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

6.1. Incumbirá à contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no artigo 174, § 2º inciso V da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei nº 14.133, de 2021, art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, e ao artigo 61, parágrafo único, da lei 8.666/93.

E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os efeitos jurídicos.

Juazeiro-BA, 30 de julho de 2026.

Maéve Melo dos Santos
Secretária de Educação

Contratante

WILSON
CERQUEIRA
LIMA
FILHO:0130056
2510

Assinante Digital: WILSON CERQUEIRA
LIMA FILHO:01300562510
DN:CN=WILSON CERQUEIRA LIMA
FILHO:01300562510, OU=Certificado
PF A1, OU=Videoconferencia,
OU=26182271000107, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Wilson Cerqueira Lima Filho
Representante da empresa Compac Engenharia LTDA

Contratada

Testemunhas:

- 1.
- 2.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 28/08/2026 09:30:16
Acesse em: <https://e.ictm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 174f0e98-6a30-430d-a85-b0cc7d9e4d1a

Código para verificação: A05E-012C-BDA0-15F4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MAEVE MELO DOS SANTOS (CPF 728.XXX.XXX-20) em 06/08/2026 13:48:37 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/A05E-012C-BDA0-15F4>



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-BA

A Prefeitura Municipal de Juazeiro, Estado da Bahia, visando a transparência dos seus atos, vem a PUBLICAR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
DIRETORIA DE CONTRATOS

Contrato administrativo nº 051/2025

Segundo termo aditivo

Segundo termo aditivo ao contrato administrativo nº 051/2025. Contratante: Município de Juazeiro-BA, através da Secretaria de Educação, representada pela Sra. Maéve Melo dos Santos. **Contratada: Compac Engenharia LTDA**, mantendo as demais cláusulas do contrato nº 051/2025, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 103/2023 e Processo Administrativo nº 423/2023**, para aditamento do contrato referente à contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia sob demanda relativos à manutenção preventiva ou corretiva nos prédios públicos da Prefeitura do Município de Juazeiro-BA. **Modalidade do aditivo:** Reprogramação financeira. **Acréscimo de 25%** (vinte e cinco por cento) ao valor global do contrato, que corresponde ao valor de **R\$ 2.137.738,97** (dois milhões, cento e trinta e sete mil, setecentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos), e **supressão de 25%** (vinte e cinco por cento), que corresponde ao valor de **R\$ 2.137.738,97** (dois milhões, cento e trinta e sete mil, setecentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos). **Data da assinatura:** 30/07/2026.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 28/08/2026 09:30:16
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 174f0e98-6a30-430d-a85-b0cc7d9e4d1a



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 28/08/2026 09:30:16
Acesse em: <https://e.ictm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 174f0e98-6a30-430d-aa85-b0cc7d9e4d1a

Código para verificação: 7AE9-70A2-1455-E77F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MAEVE MELO DOS SANTOS (CPF 728.XXX.XXX-20) em 22/06/2026 11:09:30 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/7AE9-70A2-1455-E77F>



Memorando / Ofício Interno 9- 7.302/2026

De: Kaio O. - SEDUC-GPP-SA-ENG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 13/07/2026 às 15:41:39

Setores envolvidos:

SEDUC-GAB, SEDUC-GPP-SA-ENG, SEDUC-CONT, SEAD-CONLC-CLC-DC, SEAD-CONLC-CLC-DC-SAA

REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO 051/2025

Prezado

Segue declaração do fiscal.

att.

—
Kaio Emanuel Barreto Bastos de Oliveira

Mat 42390

Engenheiro Civil - CREA CE 061807972-6

Anexos:

DECLARACAO_FISCAL.pdf

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA CONCALVES DA SILVA - 28/08/2026 09:30:16
Acesse em: <https://e.ictm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código de Verificação: 177476036008997304101859000709104131

Assinado por 1 pessoa: KAIO EMANOEL BARRETO BASTOS DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/E42A-F7C>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 28/08/2026 09:30:16
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 174f0e98-6a30-430d-aa85-b0cc7d9e4d1a

Código para verificação: E42A-F7C1-E2FD-70F5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



KAIO EMANOEL BARRETO BASTOS DE OLIVEIRA (CPF 047.XXX.XXX-03) em 13/07/2026 15:42:03

GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/E42A-F7C1-E2FD-70F5>



Memorando / Ofício Interno 12- 7.302/2026

De: Kaio O. - SEDUC-GPP-SA-ENG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 14/07/2026 às 14:03:34

Setores envolvidos:

SEDUC-GAB, SEDUC-GPP-SA-ENG, SEDUC-CONT, SEDUC-GPP-SF-DF-DCONT, SEAD-CONLC-CLC-DC, SEAD-CONLC-CLC-DC-SAA

REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO 051/2025

Prezada

Segue documento retificado.

att.

Kaio Emanuel Barreto Bastos de Oliveira

Mat 42390

Engenheiro Civil - CREA CE 061807972-6

Anexos:

DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA contrato 051 2025.pdf

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 28/08/2026 09:30:16
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epvp/validaDoc.seam?codigo=7425246169734402960202020904048851407271062641>

Assinado por 1 pessoa: MARIA DULSINEIDE DE SOUZA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br>



Maria Dulsineide de Souza Santos
Diretora Contábil



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 28/08/2026 09:30:16
Acesse em: <https://e.ictm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 174f0e98-6a30-430d-a85-b0cc7d9e4d1a

Código para verificação: CBFB-69BD-F52C-F44A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MARIA DULSINEIDE DE SOUZA SANTOS (CPF 319.XXX.XXX-53) em 14/07/2026 14:21:09 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/CBFB-69BD-F52C-F44A>



estrutural adotada, verificou-se que alguns itens inicialmente previstos **não se mostram mais necessários ou foram substituídos por composições tecnicamente mais adequadas**, sendo recomendável sua **supressão da planilha orçamentária**. Entre esses itens destacam-se o **concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7, com preparo mecânico em betoneira de 400 L – AF 05/2021**, cuja aplicação foi substituída pela composição paramétrica de execução estrutural mais compatível com o método construtivo adotado, bem como o **concreto ciclópico com concreto de fck = 21 MPa**, que não se mostrou necessário diante das condições estruturais efetivamente verificadas no local da obra.

- 5) Adição de quantitativo no item de Alvenaria de Vedação: Dentre os itens a serem acrescidos, destaca-se a **execução de alvenaria de embasamento com bloco estrutural cerâmico nas dimensões de 14 x 19 x 29 cm, com argamassa de assentamento preparada em betoneira**, necessária para garantir maior estabilidade e suporte às alvenarias e elementos de vedação previstos na intervenção. Também se verificou a necessidade de execução de **alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados na horizontal nas dimensões de 9 x 19 x 19 cm**, com espessura final de 9 cm, destinada à formação de paredes internas com área líquida inferior a 6 m² e presença de vãos, assentadas com argamassa preparada manualmente. Este serviço visa promover a adequada compartimentação dos ambientes e garantir maior robustez às divisórias internas. Outro item incluído refere-se à **execução de divisórias sanitárias tipo cabine em granito cinza polido com espessura de 3 cm**, assentadas com argamassa colante tipo AC III-E, solução que proporciona maior durabilidade, resistência à umidade e facilidade de manutenção em ambientes sanitários, sendo amplamente utilizada em edificações institucionais. Foi identificada ainda a necessidade de implantação de **elementos vazados tipo cobogó de cimento nas dimensões de 30 x 30 x 5 cm**, conforme padrão adotado pela Secretaria de Educação, assentados com argamassa de cimento e areia. Esses elementos contribuem para ventilação e iluminação natural dos ambientes, além de atender ao padrão arquitetônico adotado nas unidades educacionais. Complementarmente, torna-se necessária a execução de **cintas de amarração de alvenaria moldadas in loco com utilização de blocos**



canaleta, elemento estrutural indispensável para promover maior rigidez e estabilidade às alvenarias executadas, evitando fissurações e garantindo melhor comportamento estrutural das paredes. Adicionalmente, verificou-se a necessidade de execução de **divisória em gesso acartonado com espessura de 48 mm, sem revestimento, com fornecimento e montagem**, destinada à compartimentação interna de ambientes, proporcionando solução construtiva leve, de rápida execução e adequada para a organização dos espaços internos da edificação. Por outro lado, após a revisão das soluções construtivas adotadas, constatou-se que o item inicialmente previsto referente à **parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, sem vãos (AF_07/2023_PS)** não apresenta mais compatibilidade com a solução arquitetônica adotada para a obra, sendo substituído por outras tipologias construtivas mais adequadas às condições do local e às necessidades funcionais dos ambientes.

- 6) Adição de quantitativo e serviço no item de Cobertura: No que se refere aos **acréscimos de serviços**, verificou-se a necessidade de inclusão da **fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, com vão de até 7,00 m, destinada à sustentação de cobertura**, incluindo as atividades de içamento e posicionamento da estrutura. Tal elemento estrutural torna-se necessário para garantir maior estabilidade e adequada distribuição das cargas da cobertura, atendendo às exigências técnicas do sistema construtivo adotado. Adicionalmente, foi identificada a necessidade de execução de **trama de aço composta por terças para telhados de até duas águas**, destinada ao suporte do novo sistema de cobertura adotado. A utilização de elementos metálicos para a estrutura secundária da cobertura proporciona maior durabilidade, resistência mecânica e menor suscetibilidade a deformações ou deterioração por agentes biológicos, quando comparada às estruturas convencionais em madeira. Também se faz necessária a inclusão do **telhamento com telha em aço galvanizado ondulado, com espessura aproximada de 0,43 mm**, material que apresenta elevada resistência à corrosão, maior durabilidade e menor peso próprio em relação a outros sistemas de cobertura, contribuindo para maior eficiência estrutural e melhor desempenho da edificação. No que se refere aos elementos de acabamento interno,



aproximada de 3 cm e preparo mecânico, destinado à regularização e acabamento de áreas de circulação onde a utilização de outros tipos de pavimentação não se mostrou tecnicamente adequada. Também se identificou a necessidade de execução de **passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco**, com acabamento convencional e sem armadura, solução que apresenta maior resistência mecânica e durabilidade para áreas de circulação de pedestres, além de facilitar a manutenção e garantir melhor desempenho estrutural do pavimento. Complementarmente, torna-se necessária a **instalação de guias (meio-fio) em trechos retos confeccionadas em concreto pré-fabricado**, destinadas à delimitação das áreas pavimentadas, organização do escoamento superficial das águas pluviais e contenção lateral dos pavimentos executados. Foi identificada ainda a necessidade de execução de **soleiras em granito cinza andorinha**, com largura aproximada de 15 cm e espessura de 2 cm, utilizadas como elemento de transição entre diferentes ambientes ou níveis de piso, garantindo melhor acabamento e maior resistência ao desgaste nas áreas de passagem. Visando atender às **exigências de acessibilidade previstas na ABNT NBR 9050**, torna-se necessária a implantação de **piso podotátil de alerta e direcional**, executado em material de borracha ou concreto, com dimensões adequadas e assentado com argamassa colante, destinado à orientação e segurança de pessoas com deficiência visual nos percursos de circulação. Adicionalmente, verificou-se a necessidade de execução de **contrapiso acústico em argamassa pronta, com espessura aproximada de 7 cm**, aplicado em áreas secas, destinado à regularização da base para recebimento de revestimentos finais e à melhoria do desempenho do sistema de piso. Por outro lado, após reavaliação das soluções executivas adotadas durante a obra, verificou-se que alguns serviços inicialmente previstos **não se mostram mais adequados ou foram substituídos por soluções construtivas mais compatíveis com as condições do local**, sendo recomendável sua supressão da planilha contratual. Entre os itens a serem suprimidos destacam-se os serviços de **execução de pavimentação em paralelepípedos com rejuntamento em pó de pedra**, bem como **pavimentação em piso intertravado com blocos retangulares de concreto, tanto na cor natural quanto colorida**, uma vez que essas soluções foram substituídas pela execução de piso em concreto moldado in loco, que apresenta melhor desempenho para as condições da área de intervenção. Também se verifica a supressão dos serviços de **regularização de base**



para revestimento de pisos, bem como de **meio-fio granítico rejuntado**, os quais deixam de ser necessários em função da adoção de novos elementos estruturais e de acabamento para a pavimentação. Da mesma forma, torna-se dispensável o serviço de **assentamento de guia em trecho curvo**, uma vez que a geometria das áreas pavimentadas executadas não demanda esse tipo de elemento. Por fim, verifica-se a supressão do item referente ao **reassentamento de blocos de piso intertravado com reaproveitamento de material**, tendo em vista que a solução de pavimentação adotada não contempla a utilização desse tipo de pavimento.

10) Adição de quantitativo e serviço no item de Esquadrias/Divisórias/Vidros e Acessórios: Durante a execução da obra verificou-se a necessidade de inclusão de serviços relacionados à **revisão e instalação de esquadrias metálicas**, uma vez que as condições reais da edificação e as exigências funcionais dos ambientes demandaram a adoção de elementos mais robustos e resistentes do que os inicialmente previstos. Nesse contexto, torna-se necessária a **revisão de esquadrias de ferro existentes**, visando garantir o perfeito funcionamento dos elementos metálicos instalados, bem como corrigir eventuais desalinhamentos, falhas de fixação e desgastes decorrentes do tempo de uso. Também se verificou a necessidade de instalação de **portas metálicas em chapa de ferro estruturadas com barras e cantoneiras**, incluindo dobradiças, ferrolhos e chumbadores metálicos, solução que apresenta maior resistência mecânica e maior durabilidade quando comparada a portas convencionais, sendo adequada para ambientes institucionais com maior fluxo de pessoas e necessidade de segurança. Adicionalmente, torna-se necessária a instalação de **portas metálicas com visor em tela de ferro**, permitindo ventilação e visibilidade parcial sem comprometer a segurança dos ambientes. Foi identificada ainda a necessidade de instalação de **portão em ferro com barras quadradas estruturais**, destinado ao controle de acesso e proteção das áreas externas da edificação. Para determinados acessos principais, verifica-se a necessidade de implantação de **porta de abrir em vidro temperado com mola hidráulica**, solução que proporciona melhor acabamento arquitetônico, maior durabilidade e facilidade de uso em ambientes de circulação intensa. Também se faz necessária a instalação de **porta de enrolar em chapa de aço galvanizado**, indicada para ambientes que demandam maior



14) Acréscimo nos itens Metais e louças sanitárias: Diante dessas adequações, torna-se necessário o **acréscimo de itens relacionados à instalação de cubas para lavatórios e bancadas**, visando atender de forma adequada aos pontos hidráulicos executados e às atividades previstas para os ambientes. Nesse contexto, faz-se necessária a inclusão do item referente à **cuba de embutir oval em louça branca, nas dimensões aproximadas de 35 x 50 cm**, incluindo válvula em metal cromado e sifão flexível em PVC, com fornecimento e instalação. A adoção desse tipo de cuba proporciona **melhor acabamento estético, maior durabilidade e facilidade de higienização**, além de permitir melhor integração com bancadas de apoio nos sanitários. Também se verifica a necessidade de inclusão do item **cuba de embutir retangular em aço inoxidável, dimensões aproximadas de 56 x 33 x 12 cm**, com fornecimento e instalação. Esse tipo de equipamento apresenta **maior resistência mecânica, durabilidade e facilidade de manutenção**, sendo especialmente indicado para áreas de apoio, copas ou ambientes que demandam maior resistência ao uso contínuo. Em decorrência da revisão do layout e da redefinição dos equipamentos sanitários a serem instalados, torna-se tecnicamente recomendável a **supressão de alguns itens originalmente previstos na planilha contratual**, os quais deixaram de ser necessários ou foram substituídos por soluções mais adequadas. Entre os itens a serem suprimidos destacam-se: vaso sanitário sifonado com caixa acoplada em louça branca; vaso sanitário sifonado convencional em louça branca; vaso sanitário sifonado convencional para PCD sem furo frontal; lavatório suspenso em louça branca padrão popular; cuba de embutir de aço inoxidável média com válvula tipo americana; pia de aço inox com dimensões aproximadas de 1,50 x 0,58 m com acessórios. A supressão desses itens decorre da **readequação do quantitativo de equipamentos sanitários e da substituição por modelos mais compatíveis com as bancadas e pontos hidráulicos executados**, evitando redundância de equipamentos ou instalação de peças que não serão utilizadas na configuração final da edificação.

15) Quantitativos Tanques, bancadas e suportes: Diante dessa análise técnica, identificou-se a necessidade de **substituição do material inicialmente previsto para as bancadas**, passando a adotar **granito natural do tipo cinza andorinha com espessura de 2 cm**, material amplamente utilizado em edificações públicas em razão de sua elevada



resistência mecânica, baixa porosidade, maior durabilidade e facilidade de manutenção. Assim, torna-se necessário o acréscimo dos seguintes serviços: **Execução de bancada em granito cinza andorinha, espessura de 2 cm**, material que apresenta maior resistência ao desgaste, à umidade e ao uso contínuo, sendo especialmente indicado para ambientes institucionais com alto fluxo de utilização. **Execução de rodopia (rodabanca) em granito cinza andorinha, altura de 10 cm e espessura de 2 cm**, aplicado com argamassa industrializada tipo AC-I e acabamento boleado. Este elemento tem a função de proteger as paredes contra infiltrações, respingos de água e acúmulo de sujeira, além de proporcionar melhor acabamento e durabilidade ao conjunto da bancada. **Execução de prateleira em granito cinza andorinha com espessura de 2 cm**, destinada ao apoio de materiais e utensílios nos ambientes onde se fizer necessário, proporcionando maior robustez estrutural e melhor acabamento quando comparado a soluções com suportes metálicos aparentes. A adoção de peças em granito também permite **melhor integração estética e estrutural entre bancadas, rodopias e prateleiras**, resultando em um conjunto mais resistente e de menor necessidade de manutenção ao longo do tempo. Em razão da adoção das novas soluções em granito natural, torna-se tecnicamente necessária a **supressão dos itens originalmente previstos em mármore sintético e suportes metálicos**, os quais deixam de ser aplicáveis na solução construtiva adotada. Entre os itens a serem suprimidos destacam-se: bancada de mármore sintético de 120 x 60 cm com cuba integrada; bancada de mármore sintético de 120 x 60 cm com cuba integrada, incluindo sifão flexível, válvula tipo americana e torneira cromada de parede; suporte tipo mão francesa em aço com abas iguais de 30 cm; suporte tipo mão francesa em aço com abas iguais de 40 cm. A supressão desses itens decorre do fato de que as **bancadas em granito possuem maior resistência estrutural e melhor desempenho ao longo do tempo**, dispensando o uso de suportes metálicos aparentes, além de apresentar maior resistência à umidade, impactos e produtos de limpeza. Além disso, a substituição do mármore sintético por granito natural **reduz riscos de fissuras, deformações e desgaste prematuro**, fatores que são mais comuns em materiais sintéticos quando submetidos a uso intenso.



16) Acréscimo no item INSTALAÇÕES PLUVIAS E AR CONDICIONADO: o item foi suprimido Entre os itens a serem suprimidos destaca-se o **tubo em cobre flexível DN 3/8" com isolamento para ramal de alimentação de ar-condicionado com condensadora individual**, bem como os serviços de **fornecimento e instalação de tubulação em cobre para interligação entre condensador e evaporador de sistemas de ar-condicionado tipo split**. A supressão desses itens decorre da **revisão da solução de climatização adotada para a edificação**, seja pela alteração da configuração dos equipamentos a serem instalados ou pela opção de fornecimento dos conjuntos de interligação diretamente pelos fornecedores dos equipamentos, que já contemplam os kits de instalação necessários. No que se refere ao sistema de drenagem pluvial, verificou-se que os itens relacionados à **instalação de tubos em PVC série R DN 100 mm para condução de águas pluviais**, tanto em ramais de encaminhamento quanto em condutores verticais, **não serão executados na forma inicialmente prevista**, em razão de ajustes no sistema de captação e escoamento das águas pluviais, que passaram a ser atendidos por outra solução construtiva adotada no local. Da mesma forma, torna-se necessária a **supressão do item referente à execução de calha em concreto e alvenaria revestida internamente com grelha metálica**, uma vez que a solução de drenagem superficial inicialmente prevista foi revista durante a execução da obra, sendo substituída por sistema mais compatível com as condições de implantação e escoamento do terreno.

17) Supressão no item Eletrodutos elétricos: Nesse contexto, verificou-se que o item referente ao **eletroduto rígido soldável em PVC, DN 25 mm (3/4")**, **instalado de forma aparente em teto**, inicialmente previsto na planilha contratual, **não se faz mais necessário para a execução da obra**, sendo tecnicamente recomendada sua supressão. A supressão do referido item decorre da **revisão do método de instalação da infraestrutura elétrica**, uma vez que os encaminhamentos da rede de eletrodutos foram adequados durante a execução para melhor integração com os elementos estruturais e arquitetônicos da edificação. Dessa forma, os trechos que originalmente seriam executados de forma aparente no teto passaram a ser **embutidos em paredes, forros**



ou outros elementos construtivos, ou tiveram seus quantitativos absorvidos por outros itens já previstos na planilha.

18) Acréscimo no item Quadros elétricos: Dessa forma, torna-se necessária a **inclusão de quadros de distribuição adicionais**, visando garantir melhor setorização das cargas elétricas, facilitar futuras manutenções e assegurar o correto dimensionamento da rede elétrica interna. Nesse contexto, justifica-se tecnicamente o **acréscimo dos seguintes itens na planilha contratual: Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de sobrepor, com barramento trifásico, para até 18 disjuntores padrão DIN, corrente nominal de 100 A**, com fornecimento e instalação, destinado à distribuição dos circuitos elétricos de determinados ambientes da edificação. **Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para até 24 disjuntores padrão DIN, corrente nominal de 100 A**, com fornecimento e instalação, permitindo maior capacidade de organização dos circuitos elétricos e melhor distribuição das cargas instaladas. **Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para até 12 disjuntores padrão DIN, corrente nominal de 100 A**, com fornecimento e instalação, destinado à setorização de circuitos específicos da edificação. A inclusão desses equipamentos visa **garantir maior segurança e confiabilidade ao sistema elétrico**, possibilitando a correta proteção dos circuitos por meio de disjuntores individuais, bem como melhor distribuição das cargas elétricas entre os diferentes quadros. Além disso, a adoção de quadros com barramento trifásico proporciona **maior capacidade de expansão futura e melhor equilíbrio das fases da instalação elétrica**, atendendo às boas práticas de engenharia elétrica e às recomendações das normas técnicas aplicáveis, especialmente a **ABNT NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão**.

19) Acréscimo no item Cabos elétricos: constatou-se que alguns trechos da rede de alimentação e distribuição elétrica **necessitam de condutores com seções superiores às inicialmente previstas**, em função da ampliação de circuitos, da redistribuição de cargas e da necessidade de atender adequadamente aos quadros de distribuição implantados na edificação. Nesse contexto, torna-se tecnicamente necessário o **acréscimo dos seguintes serviços na planilha contratual: Cabo de cobre flexível**



de 15 W, com fornecimento e instalação, destinada a ambientes internos de menor demanda luminosa, oferecendo solução simples, funcional e de fácil manutenção. A adoção desses equipamentos proporciona **maior eficiência energética, melhor qualidade de iluminação e redução significativa dos custos operacionais ao longo da vida útil da instalação**, além de contribuir para a modernização das instalações elétricas da edificação. Em razão da substituição tecnológica adotada, torna-se necessária a **supressão de diversos itens originalmente previstos na planilha contratual**, os quais correspondem a equipamentos baseados em tecnologias de iluminação convencionais ou componentes associados a esse tipo de sistema. Entre os itens a serem suprimidos destacam-se: interruptores simples de 1 e 2 módulos; tomadas de embutir 2P+T 10 A em posições média e baixa; lâmpadas de vapor metálico; luminárias tipo calha com lâmpadas fluorescentes tubulares; lâmpadas fluorescentes compactas e espirais; reatores de partida rápida para lâmpadas fluorescentes; reatores para lâmpadas de vapor de mercúrio e vapor de sódio; refletores convencionais para lâmpadas de descarga (vapor metálico ou vapor de mercúrio). A supressão desses itens ocorre em razão da **adoção de equipamentos LED, que dispensam o uso de reatores e apresentam melhor desempenho energético**, além de simplificarem a manutenção do sistema de iluminação. Além disso, a reorganização dos pontos de iluminação e do layout elétrico da edificação resultou na **readequação de alguns dispositivos de comando e tomada inicialmente previstos**, os quais deixaram de ser necessários na configuração final da instalação elétrica.

22) Quantitativos referentes a pintura sofreram alteração: Dessa forma, faz-se necessária a **formalização de termo aditivo contratual contemplando acréscimos e supressões de itens**, visando à correta adequação técnica da planilha orçamentária aos serviços efetivamente demandados na obra. Com base nas inspeções técnicas realizadas, verificou-se a necessidade de inclusão dos seguintes serviços: **Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, com 5 cm de largura**, necessária para a correta sinalização das modalidades esportivas, garantindo organização das atividades, segurança dos usuários e conformidade com os padrões de utilização de quadras esportivas. **Esmalte em duas demãos em esquadrias metálicas**, destinado à proteção



e acabamento de elementos em ferro existentes na edificação, promovendo maior durabilidade, resistência à corrosão e melhoria estética. **Aplicação de pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) sobre superfícies metálicas**, aplicada manualmente com rolo ou pincel, visando garantir proteção anticorrosiva adequada antes da aplicação da pintura de acabamento. **Preparo de substrato em superfícies de concreto por lixamento manual**, etapa necessária para remoção de imperfeições, abertura de porosidade e melhoria da aderência do sistema de pintura aplicado sobre o piso. **Pintura de piso com tinta epóxi, com aplicação manual em duas demãos, incluindo primer epóxi**, solução técnica adequada para áreas sujeitas a maior desgaste, proporcionando maior resistência mecânica, durabilidade, impermeabilidade e facilidade de manutenção. A inclusão desses serviços tem por objetivo **garantir maior qualidade, resistência e durabilidade dos acabamentos da edificação**, especialmente em áreas de circulação e uso esportivo. Em contrapartida, verificou-se que diversos serviços inicialmente previstos **não serão executados em razão da redefinição do escopo de pintura da obra, das características construtivas do local e da substituição por soluções mais adequadas**, tornando necessária sua supressão da planilha contratual. Entre os itens a serem suprimidos destacam-se serviços relacionados a: aplicação de fundo selador acrílico em paredes externas; emassamento com massa látex em paredes e tetos; aplicação de tinta látex acrílica em paredes externas; aplicação de massa acrílica em paredes externas; pinturas em madeira com tinta a óleo, verniz ou fundo nivelador; lixamento e preparo de superfícies em madeira; pintura com zarcão aplicada em perfil metálico em fábrica; caiação em paredes; textura acrílica em paredes e tetos; pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado; remoção de pintura existente; serviços de plotagem de adesivo vinil em letreiro. A supressão desses serviços decorre principalmente do fato de que **parte das superfícies inicialmente consideradas no orçamento não compõe a área efetiva de intervenção ou teve seu acabamento redefinido durante a execução da obra**, sendo substituída por soluções técnicas mais adequadas, como o sistema de pintura epóxi para pisos e pintura protetiva em elementos metálicos.



23) Acréscimo no item brinquedos e equipamentos esportivos. A análise técnica constatou que, para que a quadra atenda de forma adequada às práticas esportivas previstas, especialmente no contexto de uso educacional e recreativo, torna-se indispensável a instalação de **equipamentos regulamentares para as modalidades esportivas mais utilizadas**, como futsal e voleibol. Dessa forma, visando garantir a correta utilização da quadra poliesportiva, a segurança dos usuários e a conformidade com os padrões técnicos das modalidades esportivas, torna-se necessária a inclusão dos seguintes itens na planilha orçamentária da obra. Os itens a serem acrescidos correspondem ao fornecimento e instalação de equipamentos esportivos permanentes, conforme descrito a seguir: **Traves oficiais para futebol de salão (futsal) com dimensões de 3,00 x 2,00 m**, confeccionadas em **aço galvanizado de 3 polegadas**, incluindo requadro estrutural e **redes em polietileno com fio de 4 mm**, formando conjunto completo para utilização na quadra. A instalação dessas traves é fundamental para a prática adequada da modalidade de futsal, amplamente utilizada em ambientes escolares e comunitários. **Rede para trave de futebol de salão (futsal)**, elemento complementar indispensável para a utilização adequada das traves, contribuindo para a funcionalidade da estrutura e para a correta retenção da bola durante as partidas. **Postes oficiais para voleibol em aço galvanizado com diâmetro de 3 polegadas**, equipados com **sistema de esticador e catraca**, destinados à instalação da rede de vôlei. Esses dispositivos permitem o ajuste adequado da tensão da rede, garantindo segurança, estabilidade e conformidade com os padrões de uso da modalidade. A instalação desses equipamentos visa **viabilizar a utilização completa da quadra poliesportiva para diferentes modalidades esportivas**, ampliando a funcionalidade do espaço e garantindo melhores condições para a realização de atividades físicas, recreativas e educacionais.

24) Quantitativos do item de paisagismo: Com base nas adequações definidas pela fiscalização, verificou-se a necessidade de inclusão dos seguintes serviços: **Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada**, destinado à melhoria das condições do solo existente, proporcionando substrato adequado para o desenvolvimento da vegetação e garantindo maior fertilidade e retenção de umidade. **Fornecimento e plantio de grama esmeralda em placas**, espécie amplamente utilizada em projetos





sistemas que não se mostram necessários para a tipologia e o risco da edificação. Com base nas adequações definidas pela fiscalização, torna-se necessária a inclusão dos seguintes itens: **Extintores de pó químico ABC nas capacidades de 4 kg, 6 kg e 8 kg**, com alcance médio de jato entre 4,5 m e 5 m e tempo de descarga entre 11 e 12 segundos, atendendo às normas **NBR 9443, NBR 9444 e NBR 10721**, destinados ao combate inicial a princípios de incêndio em materiais sólidos, líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos energizados. **Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 10 litros (Classe A)**, indicado para combate a incêndios em materiais sólidos como madeira, papel e tecidos. **Extintor portátil de CO₂ com carga de 6 kg (Classe BC)**, recomendado para combate a incêndios em equipamentos elétricos e líquidos inflamáveis, sem deixar resíduos após a descarga. **Extintor de pó químico seco (PQS) ABC com capacidade de 12 kg**, destinado a áreas que demandam maior capacidade de combate inicial ao fogo. **Suportes decorativos para extintores**, garantindo a correta fixação dos equipamentos e facilitando seu acesso em caso de emergência. **Placas de sinalização fotoluminescentes em PVC**, conforme padrões estabelecidos pela **ABNT NBR 13434**, destinadas à identificação e orientação dos equipamentos de combate a incêndio e rotas de emergência, incluindo placas indicativas de extintores, hidrantes, alarme sonoro, comando manual de alarme, abrigo de mangueira, direção de saída de emergência e abandono de área. A inclusão desses itens visa **garantir a adequada sinalização e disponibilização de equipamentos de combate inicial ao incêndio**, proporcionando maior segurança aos usuários da edificação e atendimento às normas técnicas vigentes. Em contrapartida, torna-se necessária a supressão de diversos itens inicialmente previstos, relacionados à implantação de **sistemas mais complexos de detecção e combate a incêndio**, os quais, após reavaliação técnica, verificou-se não serem necessários para o porte e classificação de risco da edificação. Entre os itens a serem suprimidos destacam-se: placas de sinalização específicas não aplicáveis ao sistema adotado; cabos blindados para sistemas de alarme e detecção de incêndio; central de alarme e detecção de incêndio com múltiplos laços; sirenes audiovisuais e avisadores sonoros para alarme de incêndio; acionadores manuais de alarme de incêndio; sistema de alarme para banheiro PNE; central de iluminação de emergência e luminárias específicas de balizamento; para hidrantes completos com mangueiras, registros e



P R E F E I T U R A
JUAZEIRO
PRESENTE NO FUTURO DA GENTE

Secretaria de
Educação - SEDUC



é de suma importância para o município, pois irá proporcionar benefícios para toda a população.

5. CONCLUSÃO

Portanto, solicitamos a aprovação do aditivo financeiro, conforme embasamento exposto acima, para que seja dado prosseguimento aos serviços apresentados, os quais são imprescindíveis para o contrato de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA SOB DEMANDAS RELATIVO À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO - BAHIA.**

Juazeiro – BA, 10 de março de 2026.

Kaio Emanuel Barreto Bastos de Oliveira
Engenheiro Civil – CREA N° 0618079726 BA



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8854-D659-38C3-EFB4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



KAIO EMANOEL BARRETO BASTOS DE OLIVEIRA (CPF 047.XXX.XXX-03) em 25/05/2026 14:53:57

GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/8854-D659-38C3-EFB4>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO												ACOMPANHAMENTO DO ADITIVO (R\$)										
OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO - BA												VALOR TOTAL ADITIVADO R\$		2.137.738,97								
DATA: 15 DE AGOSTO DE 2025										VALOR TOTAL SUPRIMIDO R\$		2.137.738,97										
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 12 (DOZE) MESES										VALOR GERAL CONTRATUAL APÓS ADITIVO R\$		8.550.935,87										
PLANILHA ADITIVA										ACOMPANHAMENTO DO ADITIVO (%)												
CONTRATO Nº: 051/2025										PERCENTUAL ADITIVADO (%)		25,00%										
										PERCENTUAL SUPRIMIDO (%)		25,00%										
										PERCENTUAL ADITIVO - SUPRESSÃO (%)		0,00%										
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT. INICIAL	VL. UNITÁRIO SEM BDI	VL. UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI	ADITIVO Qtd. ML	SUPRESSÃO Qtd. ML	TOTAL FINAL Qtd. ML	ADITIVO Total (R\$)	SUPRESSÃO Total (R\$)	TOTAL FINAL Total (R\$)	ADITIVO Perc. (%)	SUPRESSÃO Perc. (%)	TOTAL FINAL Perc. (%)						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$	32.976,66				R\$	18.115,00	R\$	3.365,40	R\$	46.622,28						
1.1	36534	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENxada. Af. 05/2018	M²	3.600,00	R\$	2,36	R\$	3,66	R\$	13.358,00	1500,00	0,00	5150,00	R\$	5.490,00	R\$	-	R\$	18.848,00	0,06%	0,00%	0,06%
1.2	36802	LIMPEZA DE PROCESSAMENTO DE PORCELANATO COM VASSOURA A 3 ECO. Af. 04/2019	M²	902,00	R\$	0,52	R\$	0,64	R\$	573,28	0,00	0,00	902,00	R\$	-	R\$	-	R\$	577,28	0,00%	0,00%	0,00%
1.3	36803	LIMPEZA DE PROCESSAMENTO DE PORCELANATO COM PAUO LIMBO. Af. 04/2019	M²	2.982,00	R\$	1,39	R\$	2,45	R\$	7.134,40	0,00	0,00	2912,00	R\$	-	R\$	-	R\$	7.134,40	0,00%	0,00%	0,00%
1.4	12636	LIMPEZA DE CADA DE PASSAGEM EM DE GORDURA COM REABASTA MENTO DA TAFIA	UN	20,00	R\$	26,35	R\$	259,1	R\$	598,40	0,00	20,00	0,00	R\$	-	R\$	588,40	R\$	-	0,00%	0,00%	-0,00%
1.5	4065	LIMPEZA DE CALHA DE ZINCO	M	250,00	R\$	36,03	R\$	138,88	R\$	4.970,00	0,00	250,00	0,00	R\$	-	R\$	4.970,00	R\$	-	0,00%	0,00%	-0,00%
1.6	108689	FORNCEMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA . Af. 08/2023. FS	M²	12,00	R\$	379,58	R\$	471,38	R\$	5.655,36	0,00	0,00	12,00	R\$	-	R\$	-	R\$	5.655,36	0,00%	0,00%	0,00%
1.7	36459	TAFIEM COM TELA METÁLICA. Af. 05/2018	M²	5,00	R\$	109,87	R\$	116,25	R\$	681,25	100,00	0,00	105,00	R\$	13.625,00	R\$	-	R\$	14.306,25	0,16%	0,00%	0,16%
2		DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO/CAISAR/TRANSPO RTE				R\$	366.230,17				R\$	120.269,80	R\$	27.646,38	R\$	366.622,86						
2.1	102192	REMOÇÃO DE VÍDEO TEMPERA DO FIO DO EM PEI ML B. Af. 06/2021	M²	47,00	R\$	34,51	R\$	180,1	R\$	846,47	0,00	0,00	47,00	R\$	-	R\$	-	R\$	846,47	0,00%	0,00%	0,00%
2.2	37612	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUA, SEM REAPROVEITAMENTO. Af. 08/2023	M²	70,00	R\$		R\$	66,61	R\$	5.145,75	190,00	0,00	225,00	R\$	10.291,30	R\$	-	R\$	15.437,35	0,12%	0,00%	0,12%
2.3	37624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUBO MACIÇO, DE FORMA MANUA, SEM REAPROVEITAMENTO. Af. 08/2023	M²	37,00	R\$		R\$	129,08	R\$	4.774,11	0,00	37,00	0,00	R\$	-	R\$	4.774,11	R\$	-	0,00%	0,00%	-0,00%
2.4	37629	DEMOLIÇÃO DE LAJES EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELITO, SEM REAPROVEITAMENTO. Af. 08/2023	M²	27,00	R\$		R\$	196,38	R\$	3.682,26	0,00	0,00	27,00	R\$	-	R\$	-	R\$	3.682,26	0,00%	0,00%	0,00%
2.5	37631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUA, SEM REAPROVEITAMENTO. Af. 08/2023	M²	2.250,00	R\$		R\$	13,59	R\$	31.477,50	300,00	0,00	2550,00	R\$	4.197,00	R\$	-	R\$	35.674,50	0,08%	0,00%	0,08%
2.6	37633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUA, SEM REAPROVEITAMENTO. Af. 08/2023	M²	3.887,00	R\$		R\$	27,81	R\$	102.341,04	0,00	0,00	3.887,00	R\$	-	R\$	-	R\$	102.341,04	0,00%	0,00%	0,00%
2.7	37641	REMOÇÃO DE FORNO DE GESSO, DE FORMA MANUA, SEM REAPROVEITAMENTO. Af. 09/2023	M²	1.375,00	R\$		R\$	3,60	R\$	4.950,00	0,00	0,00	1.375,00	R\$	-	R\$	-	R\$	4.950,00	0,00%	0,00%	0,00%
2.8	37644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUA, SEM REAPROVEITAMENTO. Af. 09/2023	M²	187,00	R\$		R\$	11,72	R\$	2.191,64	0,00	0,00	187,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.191,64	0,00%	0,00%	0,00%
2.9	37645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUA, SEM REAPROVEITAMENTO. Af. 09/2023	M²	44,00	R\$		R\$	30,27	R\$	1.331,88	0,00	0,00	44,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.331,88	0,00%	0,00%	0,00%
2.10	37661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 30 MM², FORMA MANUA, SEM REAPROVEITAMENTO. Af. 08/2023	M	1.000,00	R\$		R\$	0,85	R\$	918,00	0,00	0,00	1.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	918,00	0,00%	0,00%	0,00%
2.11	37663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUA, SEM REAPROVEITAMENTO. Af. 09/2023	UN	100,00	R\$		R\$	15,49	R\$	1.549,00	0,00	0,00	100,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.549,00	0,00%	0,00%	0,00%
2.12	37665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUA, SEM REAPROVEITAMENTO. Af. 09/2023	UN	444,00	R\$		R\$	2,11	R\$	981,24	0,00	0,00	444,00	R\$	-	R\$	-	R\$	981,24	0,00%	0,00%	0,00%
2.13	37666	REMOÇÃO DE VÍDEO EM TUBOS, DE FORMA MANUA, SEM REAPROVEITAMENTO. Af. 09/2023	UN	36,00	R\$		R\$	11,29	R\$	406,44	0,00	0,00	36,00	R\$	-	R\$	-	R\$	406,44	0,00%	0,00%	0,00%
2.14	C1066	DEMOLIÇÃO DE PROCESSAMENTO SOBRE LAJTO DE CONCRETO	M²	835,00	R\$		R\$	35,05	R\$	29.367,75	300,00	0,00	1155,00	R\$	105.15,00	R\$	-	R\$	40.482,75	0,12%	0,00%	0,12%
2.15	C0813	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (NASPAREM E/OU EXAMEN TO E/OU ESCOVAÇÃO)	M²	1.375,00	R\$		R\$	9,30	R\$	12.112,50	1500,00	0,00	2775,00	R\$	14.250,00	R\$	-	R\$	26.362,50	0,17%	0,00%	0,17%
2.16	37660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUA, SEM REAPROVEITAMENTO. Af. 08/2023	UN	775,00	R\$		R\$	0,79	R\$	612,25	0,00	0,00	775,00	R\$	-	R\$	-	R\$	612,25	0,00%	0,00%	0,00%
2.17	13	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUA, LENTE	M²	25,00	R\$		R\$	297,45	R\$	6.941,35	30,00	0,00	53,00	R\$	6.823,30	R\$	-	R\$	15.764,65	0,10%	0,00%	0,10%
2.18	10568	PODA DE ARVORES, EXCETO REMOÇÃO DE ENFOLHADO	UN	50,00	R\$		R\$	81,80	R\$	4.090,00	0,00	0,00	50,00	R\$	-	R\$	-	R\$	4.090,00	0,00%	0,00%	0,00%
2.19	4186	REMOÇÃO DE ÁRVORE, PORTE MÉDIO, COM UTILIZAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA	UN	7,00	R\$		R\$	121,40	R\$	851,40	90,00	0,00	57,00	R\$	6.080,00	R\$	-	R\$	6.942,40	0,07%	0,00%	0,07%
2.20	5029	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES DE PORTE MÉDIO E RAÍZES PROFUNDAS, SEM ABATE DO MACIÇO	UN	7,00	R\$		R\$	67,05	R\$	469,35	90,00	0,00	57,00	R\$	3.352,30	R\$	-	R\$	3.821,65	0,04%	0,00%	0,04%
2.21	21	DEMOLIÇÃO DE MACHO DE GABRILO OU PRE-MOLDADO	M	122,00	R\$		R\$	11,40	R\$	1.390,80	0,00	122,00	0,00	R\$	-	R\$	1.390,80	R\$	-	0,00%	0,00%	-0,00%
2.22	3624	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MACHO-FIO	M	105,00	R\$		R\$	20,46	R\$	2.168,76	100,00	0,00	206,00	R\$	2.046,00	R\$	-	R\$	4.214,76	0,02%	0,00%	0,02%
2.23	37632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUA, SEM REAPROVEITAMENTO. Af. 09/2023	M	500,00	R\$		R\$	3,20	R\$	1.600,00	0,00	500,00	0,00	R\$	-	R\$	1.600,00	R\$	-	0,00%	0,00%	-0,00%
2.24	2840	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M²	250,00	R\$		R\$	22,84	R\$	5.710,00	90,00	0,00	300,00	R\$	1.142,00	R\$	-	R\$	6.852,00	0,01%	0,00%	0,01%
2.25	38	REMOÇÃO DE CALHA DE ZINCO	M	35,00	R\$		R\$	11,90	R\$	416,50	90,00	0,00	85,00	R\$	585,00	R\$	-	R\$	1.011,50	0,01%	0,00%	0,01%
2.26	102191	REMOÇÃO DE VÍDEO ESCOVADO COM LIM DE ESCOVAÇÃO COM SACHETE DE ABATEMTO OU PVC. Af. 04/2021	M²	98,00	R\$		R\$	25,23	R\$	2.497,77	0,00	0,00	98,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.497,77	0,00%	0,00%	0,00%
2.27	7891	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO	M	208,00	R\$		R\$	4,98	R\$	1.030,94	0,00	208,00	0,00	R\$	-	R\$	1.030,94	R\$	-	0,00%	0,00%	-0,00%
2.28	4021	REMOÇÃO DE FERRAGEM EM ESCOBRAS OU ESTRUTURAS METÁLICAS COM ESCOVA DE AÇO	M²	248,00	R\$		R\$	45,38	R\$	11.259,62	0,00	248,00	0,00	R\$	-	R\$	11.259,62	R\$	-	0,00%	0,13%	-0,13%
2.29	4042	REMOÇÃO DE ESCOBRAS METÁLICAS, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO. REV. 01 - 03/2022	M²	88,00	R\$		R\$	24,83	R\$	2.080,89	0,00	0,00	88,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.080,89	0,00%	0,00%	0,00%
2.30	1887	REMOÇÃO DE BANCA DE GRANITO (OU MARMORE)	M²	4,00	R\$		R\$	24,55	R\$	97,40	0,00	4,00	0,00	R\$	-	R\$	97,40	R\$	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.31	10971	REMOÇÃO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO	M	4,00	R\$		R\$	6,13	R\$	24,52	0,00	4,00	0,00	R\$	-	R\$	24,52	R\$	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.32	3261	REMOÇÃO E REABASTA MENTO DE LOUÇAS SANITÁRIAS	UN	25,00	R\$		R\$	14,36	R\$	3435,28	0,00	0,00	25,00	R\$	-	R\$	-	R\$	3435,28	0,00%	0,00%	0,00%
2.33	37664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUA, SEM REAPROVEITAMENTO. Af. 09/2023	UN	5,00	R\$		R\$	1,93	R\$	9,65	90,00	0,00	55,00	R\$	96,50	R\$	-	R\$	106,15	0,00%	0,00%	0,00%
2.34	7234	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EM BUTRO OU SOBREPOR	UN	4,00	R\$		R\$	49,72	R\$	198,88	30,00	0,00	26,00	R\$	994,40	R\$	-	R\$	1.193,28	0,01%	0,00%	0,01%
2.35	31	REMOÇÃO DE ESCOBRAS DE MADEIRA, COM OU SEM BASTANTE	M²	50,00	R\$		R\$	18,28	R\$	914,00	100,00	0,00	150,00	R\$	1.828,00	R\$	-	R\$	2.742,00	0,02%	0,00%	0,02%
2.36	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TUBAROS	M²	218,00	R\$		R\$	36,35	R\$	7.924,30	90,00	0,00	1018,00	R\$	29.080,00	R\$	-	R\$	37.004,30	0,34%	0,00%	0,34%
2.37	3261	REMOÇÃO E REABASTA MENTO DE LOUÇAS SANITÁRIAS	UN	30,00	R\$		R\$	14,36	R\$	7.460,00	0,00	30,00	0,00	R\$	-	R\$	7.460,00	R\$	-	0,00%	0,00%	-0,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO										ACOMPANHAMENTO DO ADITIVO (R\$)							
OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO - BA DATA: 15 DE AGOSTO DE 2025 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 12 (DOZE) MESES PLANILHA ADITIVA CONTRATO Nº: 051/2025										VALOR TOTAL ADITIVADO R\$ 2.137.738,97							
										VALOR TOTAL SUPRIMIDO R\$ 2.137.738,97							
										VALOR GERAL CONTRATUAL APÓS ADITIVO R\$ 8.550.955,87							
								ACOMPANHAMENTO DO ADITIVO (%)									
								PERCENTUAL ADITIVADO (%) 25,00%									
								PERCENTUAL SUPRIMIDO (%) 25,00%									
								PERCENTUAL ADITIVO - SUPRESSÃO (%) 0,00%									
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT. INICIAL	VL. UNITÁRIO SEM BDI	VL. UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI	ADITIVO QUA-IL	SUPRESSÃO QUA-IL	TOTAL FINAL QUA-IL	ADITIVO Total (R\$)	SUPRESSÃO Total (R\$)	TOTAL FINAL Total (R\$)	ADITIVO Perc. (%)	SUPRESSÃO Perc. (%)	TOTAL FINAL Perc. (%)	
2.38	02702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M³	37,00		R\$ 33,69	R\$ 1.320,33	680,00	0,00	680,00	R\$ 23.198,30	R\$ -	R\$ 24.518,30	0,27%	0,00%	0,27%	
2.39	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE DE: MEXEM). AF. 07/2020	MEXEM	147,00		R\$ 3,60	R\$ 529,20	3230,00	0,00	3397,00	R\$ 11.700,00	R\$ -	R\$ 12.228,20	0,14%	0,00%	0,14%	
3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$ 28.313,81				R\$ 115.202,00	R\$ 1.287,50	R\$ 142.278,31				
3.1	C2330	TRANSPORTE DE MATERIAL, DÍCTO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 30KM	M³	25,00	R\$ 46,14	R\$ 46,14	R\$ 1.153,50	0,00	25,00	0,00	R\$ -	R\$ 1.159,50	R\$ -	0,00%	0,00%	-0,00%	
3.2	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE DE: MEXEM). AF. 07/2020	MEXEM	220,00	R\$ 3,60	R\$ 3,60	R\$ 900,00	2500,00	0,00	2750,00	R\$ 9000,00	R\$ -	R\$ 9900,00	0,11%	0,00%	0,11%	
3.3	94042	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF. 08/2023	M³	100,00	R\$ 122,58	R\$ 122,58	R\$ 12.258,00	200,00	0,00	300,00	R\$ 24516,00	R\$ -	R\$ 34.774,00	0,28%	0,00%	0,28%	
3.4	0004730	PEDRA BRITADA N.º 0, OU PERISCO (4,9 A 9,5 MM) POSTO FERRERIA/FORNICEDOR, SEM FRET	M³	38,00	R\$ 152,29	R\$ 152,29	R\$ 5.833,31	300,00	0,00	338,00	R\$ 45467,00	R\$ -	R\$ 51626,31	0,53%	0,00%	0,53%	
3.5	2509	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	100,00	R\$ 11,90	R\$ 11,90	R\$ 1.190,00	100,00	0,00	200,00	R\$ 1.190,00	R\$ -	R\$ 2.380,00	0,01%	0,00%	0,01%	
3.6	3697	EXCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE DE ATÉ 1,50M	M³	100,00	R\$ 26,69	R\$ 26,69	R\$ 2.669,00	100,00	0,00	200,00	R\$ 5.969,00	R\$ -	R\$ 11.938,00	0,07%	0,00%	0,07%	
3.7	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	M³	25,00	R\$ 32,90	R\$ 32,90	R\$ 820,00	100,00	0,00	125,00	R\$ 3.290,00	R\$ -	R\$ 4.100,00	0,04%	0,00%	0,04%	
3.8	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, FIBRO DE CONCRETO OU LAJ SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF. 08/2021	M²	100,00	R\$ 0,94	R\$ 0,94	R\$ 94,00	0,00	100,00	0,00	R\$ -	R\$ 84,00	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	
3.9	13447	Compactação manual com compactador a pé, uso de asfalto, em concreto de grau de compactação	m²	900	R\$ 15,79	R\$ 17,04	R\$ -	1500,00	0,00	1500,00	R\$ 25.940,00	R\$ -	R\$ 25.940,00	0,30%	0,00%	0,30%	
4 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA							R\$ 108.070,89				R\$ 103.675,76	R\$ 38.427,30	R\$ 174.219,34				
4.1	94874	CONCRETO MAGRO PARA LAJOTA, TRAÇO 1:3:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF. 02/2021	M³	100	R\$ 349,77	R\$ 349,77	R\$ 1.649,31	15,00	0,00	15,00	R\$ 8.246,35	R\$ -	R\$ 9.895,66	0,10%	0,00%	0,10%	
4.2	94865	CONCRETO FCK=25MPa, TRAÇO 1:2,3:3,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 02/2021	M³	32,00	R\$ 631,15	R\$ 631,15	R\$ 32.818,80	0,00	52,00	0,00	R\$ -	R\$ 32.819,80	R\$ -	0,00%	0,38%	-0,38%	
4.3	104498	COMPOSIÇÃO PARA MÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL LITÉREA, FCK=25 MPa. AF. 11/2021	M³	21,00	R\$ 2.991,98	R\$ 2.991,98	R\$ 62.831,38	25,00	0,00	46,00	R\$ 74.798,30	R\$ -	R\$ 137.631,08	0,87%	0,00%	0,87%	
4.4	4114	TRATAMENTO DE RESÍDUOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AGITADOR BÂCO 0,5 MILAR COM ABERTURA DE ATÉ 34MM. REVISO 08/2022	M	230,00	R\$ 18,56	R\$ 18,56	R\$ 4.268,80	800,00	0,00	1030,00	R\$ 14.948,00	R\$ -	R\$ 19.116,80	0,17%	0,00%	0,17%	
4.5	13859	CONCRETO DECORADO COM CONCRETO DE FCK=25MPa LAJOT PRÉ-FABRICADA DE TELHAS PARA FIBRO DE CARBONO INTERIO 30CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=5CM, INCLUSÃO ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	M²	10,00	R\$ 560,75	R\$ 560,75	R\$ 5.607,50	0,00	30,00	0,00	R\$ -	R\$ 5.607,50	R\$ -	0,00%	0,07%	-0,07%	
4.6	7893	CONCRETO DECORADO COM CONCRETO DE POLÍCARBONA LAJOT. PRÉ-FABRICA DE TELHAS PARA FIBRA DE CARBONO, INFERNO 35CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=5CM, INCLUSÃO ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	M²	10,00	R\$ 189,39	R\$ 189,39	R\$ 1.893,90	30,00	0,00	40,00	R\$ 5.681,70	R\$ -	R\$ 7.575,60	0,07%	0,00%	0,07%	
5 ALVENARIA DEVEDAÇÃO							R\$ 94.005,73				R\$ 292.862,74	R\$ 1.366,79	R\$ 385.596,46				
5.1	101666	ALVENARIA DE EMBOAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 34X19X25CM E ARGAMASSA DE ASFALTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 02/2020	M³	29,00	R\$ 794,79	R\$ 794,79	R\$ 22.758,91	30,00	0,00	49,00	R\$ 15.695,40	R\$ -	R\$ 38.454,71	0,16%	0,00%	0,16%	
5.2	97512	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 30X19X12CM (12 FUROS 19X3CM) DE PAREDES COM AREIA LEVADA E MÓRDE 0,64F COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASFALTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 08/2024	M³	130,00		R\$ 130,35	R\$ 30.988,80	1200,11	0,00	1430,11	R\$ 156.696,49	R\$ -	R\$ 186.715,48	1,82%	0,00%	1,82%	
5.3	102233	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP=3CM, ASFALTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-H, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF. 01/2021	M²	16,00		R\$ 770,58	R\$ 12.328,48	25,00	0,00	41,00	R\$ 19.263,25	R\$ -	R\$ 31.591,73	0,23%	0,00%	0,23%	
5.4	96238	PAREDE COM SISTEMA EM CRAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUISAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF. 07/2023_P3	M²	11,00		R\$ 116,89	R\$ 1.285,79	0,00	11,00	0,00	R\$ -	R\$ 1.386,79	R\$ -	0,00%	0,02%	-0,02%	
5.5	COB050.01	COB050 DE CIMENTO (ELEMENTO VÁZIO), CONFORME PADRÃO SBC, BOX 30X 20CM, ASFALTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M³	15,00		R\$ 366,30	R\$ 4.024,50	100,00	0,00	115,00	R\$ 26.830,00	R\$ -	R\$ 30.854,50	0,31%	0,00%	0,31%	
5.6	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALV. PARA MOLDA DA LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALITA. AF. 08/2026	M	368,00		R\$ 43,64	R\$ 16.103,92	200,00	0,00	568,00	R\$ 8.728,00	R\$ -	R\$ 24.831,92	0,10%	0,00%	0,10%	
5.7	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	22,00		R\$ 60,98	R\$ 1.341,56	0,00	0,00	22,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.341,56	0,00%	0,00%	0,00%	
5.8	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	27,00		R\$ 77,25	R\$ 2.085,75	0,00	0,00	27,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.085,75	0,00%	0,00%	0,00%	
5.9	98184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	19,00		R\$ 45,63	R\$ 867,33	0,00	0,00	19,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 867,33	0,00%	0,00%	0,00%	
5.10	98185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	100		R\$ 75,97	R\$ 7.597,00	0,00	0,00	5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 379,85	0,00%	0,00%	0,00%	
5.11	93184	CONTEINER PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 08/2026	M	17,00		R\$ 58,78	R\$ 1.016,26	0,00	0,00	17,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.016,26	0,00%	0,00%	0,00%	
5.12	98185	CONTEINER PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 08/2026	M	23,00		R\$ 72,84	R\$ 1.675,32	0,00	0,00	23,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.675,32	0,00%	0,00%	0,00%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO										ACOMPANHAMENTO DO ADITIVO (R\$)						
OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO - BA DATA: 15 DE AGOSTO DE 2025 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 12 (DOZE) MESES PLANILHA ADITIVA CONTRATO Nº: 051/2025										VALOR TOTAL ADITIVADO R\$ 2.137.738,97						
										VALOR TOTAL SUPRIMIDO R\$ 2.137.738,97						
										VALOR GERAL CONTRATUAL APÓS ADITIVO R\$ 8.550.955,87						
										ACOMPANHAMENTO DO ADITIVO (%)						
PERCENTUAL ADITIVADO (%) 25,00%																
PERCENTUAL SUPRIMIDO (%) 25,00%																
PERCENTUAL ADITIVO - SUPRESSÃO (%) 0,00%																
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT. INICIAL	VL. UNITÁRIO SEM BDI	VL. UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI	ADITIVO Qtd. ML	SUPRESSÃO Qtd. ML	TOTAL FINAL Qtd. ML	ADITIVO Total (R\$)	SUPRESSÃO Total (R\$)	TOTAL FINAL Total (R\$)	ADITIVO Perc. (%)	SUPRESSÃO Perc. (%)	TOTAL FINAL Perc. (%)
5.33	CM33	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO em 6mm, 3/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	Q00	R\$ 213,00	R\$ 263,34	R\$ -	250,00	0,00	250,00	R\$ 66.785,00	R\$ -	R\$ 66.785,00	0,77%	0,00%	0,77%
6		COBERTURA				R\$ 1.948.084,09					R\$ 129.489,30	R\$ -468.482,97	R\$ 1.309.080,22			
6.1	308	IMPLANTAÇÃO DE MADEIRA EM TETO DE COBERTURA COM IMPLANTANTE INCOLORES TIPO FEMTROL OU SIMILAR	M²	4.362,00		R\$ 17,26	R\$ 78.760,12	0,00	0,00	4562,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.740,32	0,00%	0,00%	0,00%
6.2	30241	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CAVAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. Af_07/2019	M²	1.846,00		R\$ 102,32	R\$ 188.813,12	0,00	816,00	1000,00	R\$ -	R\$ 83.488,12	R\$ 102.320,00	0,00%	0,88%	-0,88%
6.3	30242	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CAVAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. Af_07/2019	M²	1.315,00		R\$ 124,74	R\$ 164.038,10	0,00	315,00	1000,00	R\$ -	R\$ 36.288,30	R\$ 124.740,00	0,00%	0,46%	-0,46%
6.4	30243	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TÊMOACÉTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. Af_07/2019	M²	408,00		R\$ 28,20	R\$ 11.546,40	0,00	408,00	0,00	R\$ -	R\$ 11.546,40	R\$ -	0,00%	0,16%	-0,16%
6.5	30249	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7" M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE FUNDAMENTO. Af_07/2019	UN	4,00		R\$ 2.302,31	R\$ 9.209,24	10,00	0,00	14,00	R\$ 23.023,30	R\$ -	R\$ 32.232,34	0,27%	0,00%	0,27%
6.6	30266	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALEITADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TÊMOACÉTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. Af_12/2015	M²	170,00		R\$ 28,72	R\$ 5.026,00	0,00	175,00	0,00	R\$ -	R\$ 5.006,00	R\$ -	0,00%	0,08%	-0,08%
6.7	100382	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CAVAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. Af_07/2019	M²	2.096,00		R\$ 19,08	R\$ 39.800,88	0,00	0,00	2096,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.800,88	0,00%	0,00%	0,00%
6.8	100383	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CAVAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. Af_07/2019	M²	3.764,00		R\$ 24,71	R\$ 93.038,44	0,00	978,00	2086,00	R\$ -	R\$ 41.468,38	R\$ 51.545,06	0,00%	0,48%	-0,48%
6.9	100384	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CAVAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. Af_07/2019	M²	2.625,00		R\$ 22,90	R\$ 60.112,50	0,00	0,00	2625,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.112,50	0,00%	0,00%	0,00%
6.10	100385	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CAVAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. Af_07/2019	M²	2.120,00		R\$ 29,25	R\$ 62.646,00	0,00	505,00	1615,00	R\$ -	R\$ 14.922,75	R\$ 47.723,25	0,00%	0,17%	-0,17%
6.11	37647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Af_08/2023	M²	2.124,00		R\$ 4,36	R\$ 9.260,64	0,00	0,00	2124,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 8260,64	0,00%	0,00%	0,00%
6.12	37642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORNO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Af_08/2023	M²	1.875,00		R\$ 3,63	R\$ 6.806,25	0,00	0,00	1875,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.806,25	0,00%	0,00%	0,00%
6.13	34234	EMBOÇAMENTO COM ARGILA MASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). Af_07/2019	M	2.082,00		R\$ 33,67	R\$ 68.417,44	0,00	482,38	1548,61	R\$ -	R\$ 16.236,46	R\$ 52.181,88	0,00%	0,18%	-0,18%
6.14	34443	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CAVAL, TIPO PLAN COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. Af_07/2019	M²	5.180,00		R\$ 49,11	R\$ 254.441,60	0,00	1180,00	4000,00	R\$ -	R\$ 57.960,60	R\$ 196.480,00	0,00%	0,68%	-0,68%
6.15	34446	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CAVAL, TIPO PLAN COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. Af_07/2019	M²	1.706,00		R\$ 36,66	R\$ 66.320,76	0,00	0,00	1706,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.320,76	0,00%	0,00%	0,00%
6.16	34207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE FUNDAMENTO. Af_07/2019	M²	786,00		R\$ 59,83	R\$ 47.026,38	0,00	786,00	0,00	R\$ -	R\$ 47.026,38	R\$ -	0,00%	0,33%	-0,33%
6.17	34219	CUMEIRA E ESPÉSSO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGILA MASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. Af_07/2019	M	1.200,00		R\$ 38,25	R\$ 51.672,00	0,00	850,00	500,00	R\$ -	R\$ 32.512,50	R\$ 19.125,00	0,00%	0,38%	-0,38%
6.18	34223	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E 6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FRAÇÃO E FUNDAMENTO. Af_07/2019	M	78,00		R\$ 101,91	R\$ 8.121,99	0,00	79,00	0,00	R\$ -	R\$ 8.121,99	R\$ -	0,00%	0,08%	-0,08%
6.19	100380	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CAVAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE FUNDAMENTO. Af_07/2019	M²	3.573,00		R\$ 20,47	R\$ 73.118,94	0,00	0,00	3572,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.118,94	0,00%	0,00%	0,00%
6.20	100381	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CAVAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE FUNDAMENTO. Af_07/2019	M²	2.382,00		R\$ 27,88	R\$ 66.410,16	0,00	0,00	2382,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.410,16	0,00%	0,00%	0,00%
6.21	100434	CALHA DE BEIRAL, SEM CIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUSIVE CAIXILHAS, EMENDAS, BOCAS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. Af_07/2019	M	19,00		R\$ 173,39	R\$ 3.296,21	0,00	19,00	0,00	R\$ -	R\$ 3.296,21	R\$ -	0,00%	0,04%	-0,04%
6.22	34228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DE 60X100 CM, DE 30 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. Af_07/2019	M	12,00		R\$ 101,36	R\$ 1.228,32	0,00	12,00	0,00	R\$ -	R\$ 1.228,32	R\$ -	0,00%	0,01%	-0,01%
6.23	34229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DE 60X100 CM, DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. Af_07/2019	M	370,00		R\$ 197,44	R\$ 74.622,32	0,00	200,00	170,00	R\$ -	R\$ 36.488,00	R\$ 38.144,32	0,00%	0,46%	-0,46%



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO								COMPAC ENGENHARIA									ACOMPANHAMENTO DO ADITIVO (R\$)					
OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO - BA DATA: 15 DE AGOSTO DE 2025 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 12 (DOZE) MESES PLANILHA ADITIVA CONTRATO Nº: 051/2025								VALOR TOTAL ADITIVADO R\$ 2.137.738,97														
								VALOR TOTAL SUPRIMIDO R\$ 2.137.738,97														
								VALOR GERAL CONTRATUAL APÓS ADITIVO R\$ 8.550.935,87														
								ACOMPANHAMENTO DO ADITIVO (%)														
								PERCENTUAL ADITIVADO (%) 25,00%														
								PERCENTUAL SUPRIMIDO (%) 25,00%														
								PERCENTUAL ADITIVO - SUPRESSÃO (%) 0,00%														
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT. INICIAL	VL. UNITÁRIO SEM BDI	VL. UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI	ADITIVO Qtd. ML	SUPRESSÃO Qtd. ML	TOTAL FINAL Qtd. ML	ADITIVO Total (R\$)	SUPRESSÃO Total (R\$)	TOTAL FINAL Total (R\$)	ADITIVO Perc. (%)	SUPRESSÃO Perc. (%)	TOTAL FINAL Perc. (%)						
6.24	94231	RUIO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº MERO 24, CORTE DE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	308,00		R\$ 60,66	R\$ 18.579,88	0,00	200,00	108,00	R\$ -	R\$ 12.132,00	R\$ 6.247,88	0,00%	0,14%	-0,14%						
6.25	94449	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 06 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 30°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO KÇAMENTO. AF_07/2019	M²	15,00		R\$ 106,18	R\$ 1.592,70	0,00	15,00	0,00	R\$ -	R\$ 1.592,70	R\$ -	0,00%	0,02%	-0,02%						
6.26	96109	FORNO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_P5	M²	1.483,00		R\$ 65,18	R\$ 97.313,74	500,00	0,00	1.983,00	R\$ 32.590,00	R\$ -	R\$ 129.903,74	0,38%	0,00%	0,38%						
6.27	96110	FORNO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE E ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FRAÇÃO. AF_08/2023_P5	M²	241,00		R\$ 100,64	R\$ 24.254,34	0,00	241,00	0,00	R\$ -	R\$ 24.254,34	R\$ -	0,00%	0,28%	-0,28%						
6.28	96111	FORNO EM REGUAS DE PVC, FIBRADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE E ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FRAÇÃO. AF_08/2023_P5	M²	327,00		R\$ 85,50	R\$ 27.968,50	0,00	327,00	0,00	R\$ -	R\$ 27.968,50	R\$ -	0,00%	0,35%	-0,35%						
6.29	96120	ACA BAMBITOS PARA FORNO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	354,00		R\$ 3,78	R\$ 1.326,78	0,00	354,00	0,00	R\$ -	R\$ 1.326,78	R\$ -	0,00%	0,02%	-0,02%						
6.30	96121	ACA BAMBITOS PARA FORNO (BORDA-FORNO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	38,00		R\$ 15,83	R\$ 601,34	0,00	38,00	0,00	R\$ -	R\$ 601,34	R\$ -	0,00%	0,01%	-0,01%						
6.31	FORNO-01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO EM FORNO DE GESSO COMBIM	M	740,00		R\$ 3,46	R\$ 2.560,40	500,00	0,00	1.240,00	R\$ 4.730,00	R\$ -	R\$ 11.730,40	0,06%	0,00%	0,06%						
6.32	12719	Telha metálica com telha ondulada galvanizada, simples, ondulada, não pintada, ONDUL7 -0,43mm, 41kg/m² - Isoste ou similar	m²	0,00	R\$ 104,77	R\$ 119,48	R\$ -	330,00	0,00	330,00	R\$ 45.300,30	R\$ -	R\$ 45.300,30	0,53%	0,00%	0,53%						
6.33	91580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TIRAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TÊXTILACRÍSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	0,00	R\$ 35,15	R\$ 68,13	R\$ -	330,00	0,00	330,00	R\$ 23.645,30	R\$ -	R\$ 23.645,30	0,28%	0,00%	0,28%						
7		IMPERMEABILIZAÇÃO					R\$ 355.721,39				R\$ 27.766,00	R\$ 166.261,39	R\$ 44.636,00									
7.1	98261	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_08/2018	M²	331,00		R\$ 57,43	R\$ 19.029,33	0,00	331,00	0,00	R\$ -	R\$ 19.029,33	R\$ -	0,00%	0,22%	-0,22%						
7.2	98255	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DE MÓD. AF_08/2018	M²	88,00		R\$ 38,24	R\$ 3.360,06	0,00	88,00	0,00	R\$ -	R\$ 3.430,06	R\$ -	0,00%	0,04%	-0,04%						
7.3	98267	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_08/2018	M²	700,00		R\$ 94,35	R\$ 59.045,00	0,00	500,00	200,00	R\$ -	R\$ 42.175,00	R\$ 16.870,00	0,00%	0,48%	-0,48%						
7.4	98246	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANEIRA AGÁTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER AGÁTICO, EMAMAL. AF_08/2018	M²	700,00		R\$ 148,94	R\$ 104.237,00	0,00	700,00	0,00	R\$ -	R\$ 104.237,00	R\$ -	0,00%	1,22%	-1,22%						
7.5	10029	Impermeabilização/ massa acrílica a umidade 3mm, estruturada com não tecido de polietileno, inclusive aplicação de 1 demão de primer	M²	0,00	R\$ 112,88	R\$ 138,88	R\$ -	200,00	0,00	200,00	R\$ 27.766,00	R\$ -	R\$ 27.766,00	0,32%	0,00%	0,32%						
8		REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO					R\$ 337.294,62				R\$ 127.287,20	R\$ 30.057,00	R\$ 65.135,42									
8.1	97878	CHAPISCO APLICADO EM ADEQUADAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COBRE DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_07/2012	M²	5.400,00	R\$ 4,38	R\$ 4,00	R\$ 32.400,00	0,00	0,00	5.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.400,00	0,00%	0,00%	0,00%						
8.2	97530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,5, PREPARO MANUAL, APLICADA MANEIRA ÚNICA EM PAREDES INTERIAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	1.381,00	R\$ 44,78	R\$ 35,02	R\$ 84.290,64	2200,00	0,00	3732,00	R\$ 121.044,00	R\$ -	R\$ 205.334,64	1,42%	0,00%	1,42%						
8.3	90407	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,5, PREPARO MANUAL, APLICADA MANEIRA ÚNICA EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2015	M²	360,00	R\$ 26,24	R\$ 68,21	R\$ 25.023,80	0,00	360,00	0,00	R\$ -	R\$ 25.023,80	R\$ -	0,00%	0,28%	-0,28%						
8.4	97536	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,5, PREPARO MANUAL, APLICADA MANEIRA ÚNICA EM PAREDES INTERIAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	1.230,00	R\$ 38,04	R\$ 48,28	R\$ 58.488,80	0,00	0,00	1.230,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.488,80	0,00%	0,00%	0,00%						
8.5	97411	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENHADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESURA DE 0,5CM. AF_08/2013	M²	180,00	R\$ 17,20	R\$ 11,18	R\$ 3.812,40	0,00	180,00	0,00	R\$ -	R\$ 3.812,40	R\$ -	0,00%	0,04%	-0,04%						
8.6	96467	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COM LACAS DE DIMENSÕES 33X33CM (PADRÃO POPULAR). AF_02/2013	M	312,00	R\$ 6,72	R\$ 8,14	R\$ 2.538,68	0,00	150,00	162,00	R\$ -	R\$ 1.228,00	R\$ 1.318,68	0,00%	0,05%	-0,05%						
8.7	7607	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 30 X 30 CM, TENDO RES, LINHA BRILHANTE, REF. BRILHANTE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIA LIZA DA AC-IL REJUNTADO, EXCLUSIVE REJUNTADO DE BAGUE EMBOÇO - REV 04	M²	200,00	R\$ 94,90	R\$ 114,23	R\$ 22.846,00	60,00	0,00	260,00	R\$ 6.853,20	R\$ -	R\$ 29.699,20	0,08%	0,00%	0,08%						
8.8	97256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA INTERIORES DE 5 M² E 10 M². AF_02/2013_P1	M²	2.652,00	R\$ 38,51	R\$ 114,70	R\$ 304.194,40	0,00	0,00	2.652,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 304.194,40	0,00%	0,00%	0,00%						
8.9	42	APROXIMAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTA-QUILHADA	M²	1.326,00	R\$ 2,30	R\$ 1,85	R\$ 3.779,10	0,00	0,00	1.326,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.779,10	0,00%	0,00%	0,00%						
9		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 316.321,92				R\$ 160.696,00	R\$ 25.338,09	R\$ 95.162,89									



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO												ACOMPANHAMENTO DO ADITIVO (R\$)					
OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO - BA DATA: 15 DE AGOSTO DE 2025 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 12 (DOZE) MESES PLANILHA ADITIVA CONTRATO Nº: 051/2025												VALOR TOTAL ADITIVADO (R\$)	R\$	2.137.738,97			
												VALOR TOTAL SUPRIMIDO (R\$)	R\$	2.137.738,97			
												VALOR GERAL CONTRATUAL APÓS ADITIVO (R\$)	R\$	8.550.955,87			
												ACOMPANHAMENTO DO ADITIVO (%)					
PERCENTUAL ADITIVADO (%)			25,00%														
PERCENTUAL SUPRIMIDO (%)			25,00%														
PERCENTUAL ADITIVO - SUPRESSÃO (%)			0,00%														
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT. INICIAL	VL. UNITÁRIO SEM BDI	VL. UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI	ADITIVO QUA-NTL	SUPRESSÃO QUA-NTL	TOTAL FINAL QUA-NTL	ADITIVO Total (R\$)	SUPRESSÃO Total (R\$)	TOTAL FINAL Total (R\$)	ADITIVO Perc. (%)	SUPRESSÃO Perc. (%)	TOTAL FINAL Perc. (%)	
9.1	94974	CONCRETO MAGRO PARA LAJOTO, TRAÇO 1:4,54:2,3 [EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1] - PREPARO MANUAL AF_02/2021	M²	98,00	R\$ 458,11	R\$ 549,77	R\$ 50.029,07	0,00	0,00	98,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.029,07	0,00%	0,00%	0,00%	
9.2	97620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 CIMENTO E AREIA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, A DE RÍDIO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M²	1.294,00	R\$ 32,98	R\$ 40,25	R\$ 51.962,70	0,00	0,00	1294,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.962,70	0,00%	0,00%	0,00%	
9.3	98960	PSOCIMENTADO, TRAÇO 1:3 CIMENTO E AREIA, ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_08/2020	M²	1.489,00	R\$ 48,73	R\$ 60,32	R\$ 90.419,68	250,00	0,00	1749,00	R\$ 15.080,00	R\$ -	R\$ 105.499,68	0,18%	0,00%	0,18%	
9.4	101727	PSOVINÍCO (M-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FEITO COM COLA. AF_09/2020	M²	500,00	R\$ 190,85	R\$ 236,35	R\$ 118.270,00	0,00	0,00	500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.270,00	0,00%	0,00%	0,00%	
9.5	104162	PSO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERIORES, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 JOLIMETROS COM POLÍMER, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_09/2022	M²	250,00	R\$ 94,55	R\$ 114,34	R\$ 28.560,00	0,00	0,00	250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.560,00	0,00%	0,00%	0,00%	
9.6	97256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA INTERNA 3 M2 E 10 M2. AF_02/2023_P1	M²	2.719,00	R\$ 38,51	R\$ 114,70	R\$ 311.989,50	0,00	0,00	2719,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 311.989,50	0,00%	0,00%	0,00%	
9.7	101962	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CAIXADA, COM REAPROFIETAMENTO DOS BLOCOS RETANGULARES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M²	250,00	R\$ 38,20	R\$ 47,34	R\$ 11.835,00	0,00	250,00	0,00	R\$ -	R\$ 11.836,00	R\$ -	0,00%	0,16%	-0,16%	
9.8	94890	EXECUÇÃO DE PAREDE [CAIXADA] OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_09/2022	M²	40,00	R\$ 800,82	R\$ 971,38	R\$ 43.709,20	20,00	0,00	60,00	R\$ 19.426,60	R\$ -	R\$ 63.136,46	0,23%	0,00%	0,23%	
9.9	94274	ASENTAMENTO DE GUIA (MBO-FIO) EM TRINCHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1350 CM [COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA], PARA VIAS URBANAS [RESOVÁRIO]. AF_06/2006	M	25,00	R\$ 48,53	R\$ 64,46	R\$ 1.536,50	0,00	25,00	0,00	R\$ -	R\$ 1.536,50	R\$ -	0,00%	0,02%	-0,02%	
9.10	94273	ASENTAMENTO DE GUIA (MBO-FIO) EM TRINCHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1350 CM [COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA], PARA VIAS URBANAS [RESOVÁRIO]. AF_06/2006	M	150,00	R\$ 45,15	R\$ 56,04	R\$ 8.406,00	100,00	0,00	250,00	R\$ 5.604,00	R\$ -	R\$ 14.010,00	0,07%	0,00%	0,07%	
9.11	4960	MBO-FIO GRANITO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	20,00	R\$ 42,62	R\$ 53,03	R\$ 1.060,60	0,00	20,00	0,00	R\$ -	R\$ 1.060,60	R\$ -	0,00%	0,01%	-0,01%	
9.12	2266	SOLERA EM GRAMITO CINZA ANDORINHA, L=15CM, E=2 CM	M	38,00	R\$ 74,05	R\$ 94,52	R\$ 3.584,88	20,00	0,00	58,00	R\$ 1.838,40	R\$ -	R\$ 5.423,28	0,02%	0,00%	0,02%	
9.13	7942	POUMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, NOVO- RL	M²	500,00	R\$ 34,46	R\$ 42,70	R\$ 21.350,00	0,00	0,00	500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.350,00	0,00%	0,00%	0,00%	
9.14	7636	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO 1:4	M²	2,00	R\$ 1.053,42	R\$ 1.289,62	R\$ 2.579,24	0,00	2,00	0,00	R\$ -	R\$ 2.579,24	R\$ -	0,00%	0,00%	-0,00%	
9.15	12800	JUNTA SERRADA SECA, SEÇÃO TRANSVERSAL DIM. 5X 10 A 40MM.	M	497,00	R\$ 9,66	R\$ 12,06	R\$ 5.989,82	300,00	0,00	797,00	R\$ 3.618,00	R\$ -	R\$ 9.611,82	0,04%	0,00%	0,04%	
9.16	101094	PISO PODOFATIL DE ALTA RESIST. DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	4,00	R\$ 163,97	R\$ 203,18	R\$ 812,52	100,00	0,00	104,00	R\$ 20312,00	R\$ -	R\$ 21.125,02	0,24%	0,00%	0,24%	
9.17	9418	PISOFATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFINIÇÕES VISUAIS, DIMENSÕES 25X20X2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-11 REJUNTADO, EXCLUSIVO REGULARIZAÇÃO DE BASE E	M²	38,00	R\$ 118,03	R\$ 146,44	R\$ 5.564,72	100,00	0,00	138,00	R\$ 14.644,00	R\$ -	R\$ 20.208,72	0,17%	0,00%	0,17%	
9.18	45	APICAMENTO TOTAL DE PISO COM PONTEIRAS/TADEIRAS	M²	744,00	R\$ 4,80	R\$ 1,96	R\$ 4.434,24	0,00	0,00	744,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.434,24	0,00%	0,00%	0,00%	
9.19	94892	EXECUÇÃO DE PAREDE [CAIXADA] OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	500,00	R\$ 75,43	R\$ 92,03	R\$ 46.015,00	0,00	0,00	500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.015,00	0,00%	0,00%	0,00%	
9.20	101167	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARELELOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE FERRA. AF_02/2020	M²	20,00	R\$ 72,36	R\$ 89,88	R\$ 4.444,00	0,00	50,00	0,00	R\$ -	R\$ 4.444,00	R\$ -	0,00%	0,02%	-0,02%	
9.21	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR CON NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6CM. AF_10/2022	M²	25,00	R\$ 36,18	R\$ 73,45	R\$ 1.836,25	0,00	25,00	0,00	R\$ -	R\$ 1.836,25	R\$ -	0,00%	0,02%	-0,02%	
9.22	93660	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M²	25,00	R\$ 60,67	R\$ 81,74	R\$ 2.043,50	0,00	25,00	0,00	R\$ -	R\$ 2.043,50	R\$ -	0,00%	0,02%	-0,02%	
9.23	99254	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA FRONTO, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2022	M2	0,00	R\$ 216,32	R\$ 267,34	R\$ -	300,00	0,00	300,00	R\$ 80.172,00	R\$ -	R\$ 80.172,00	0,94%	0,00%	0,94%	
10		ESQUADRIAS/DIVISÓRIAS/VIDROS E ACESSÓRIOS					R\$ 716.106,82				R\$ 279.850,32	R\$ 211.489,31	R\$ 790.467,38				
10.1	30820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM MOCA [JEVE OU MÉDIA] 60X130CM, ESPESSURA DE 3,3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	37,00	R\$ 358,82	R\$ 444,70	R\$ 16.455,70	0,00	27,00	10,00	R\$ -	R\$ 12.006,28	R\$ 4.447,30	0,00%	0,16%	-0,16%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO												ACOMPANHAMENTO DO ADITIVO (R\$)					
OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO - BA DATA: 15 DE AGOSTO DE 2025 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 12 (DOZE) MESES PLANILHA ADITIVA CONTRATO Nº: 051/2025												VALOR TOTAL ADITIVADO		R\$	2.137.738,97		
												VALOR TOTAL SUPRIMIDO		R\$	2.137.738,97		
												VALOR GERAL CONTRAVALAÇÃO ADITIVO		R\$	8.550.955,87		
										ACOMPANHAMENTO DO ADITIVO (%)							
										PERCENTUAL ADITIVADO (%)		25,00%					
										PERCENTUAL SUPRIMIDO (%)		25,00%					
										PERCENTUAL ADITIVO - SUPRESSÃO (%)		0,00%					
										BDI		23,54%					
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT. INICIAL	VL. UNITÁRIO SEM BDI	VL. UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI	ADITIVO Qtd. ML	SUPRESSÃO Qtd. ML	TOTAL FINAL Qtd. ML	ADITIVO Total (R\$)	SUPRESSÃO Total (R\$)	TOTAL FINAL Total (R\$)	ADITIVO Perc. (%)	SUPRESSÃO Perc. (%)	TOTAL FINAL Perc. (%)	
10.2	30821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM MOCA [LEVE OU MÉDIA], 70x210CM, ESPESURA DE 3,3CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 12/2019	UN	60,00	R\$ 363,35	R\$ 453,07	29.448,20	0,00	40,00	25,00	R\$ -	R\$ 18.122,80	R\$ 11.326,75	0,00%	0,21%	-0,21%	
10.3	30822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM MOCA [LEVE OU MÉDIA], 80x210CM, ESPESURA DE 3,3CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 12/2019	UN	36,00	R\$ 386,60	R\$ 479,35	46.066,80	0,00	56,00	40,00	R\$ -	R\$ 26.654,80	R\$ 19.182,00	0,00%	0,31%	-0,31%	
10.4	30823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM MOCA [LEVE OU MÉDIA], 90x210CM, ESPESURA DE 3,3CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 12/2019	UN	18,00	R\$ 456,76	R\$ 566,39	10.195,02	0,00	0,00	18,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.195,02	0,00%	0,00%	0,00%	
10.5	30830	FECHADURA DE EMBUTR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACA BASTANTE PARA DIÁM. MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 12/2019	UN	120,00	R\$ 178,24	R\$ 221,36	26.563,20	0,00	60,00	60,00	R\$ -	R\$ 13.288,60	R\$ 13.281,60	0,00%	0,16%	-0,16%	
10.6	30831	FECHADURA DE EMBUTR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACA BASTANTE PARA DIÁM. MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 12/2019	UN	112,00	R\$ 126,63	R\$ 159,30	21.722,40	0,00	32,00	80,00	R\$ -	R\$ 6.206,40	R\$ 15.516,00	0,00%	0,07%	-0,07%	
10.7	30306	FECHADURA DE EMBUTR PARA PORTAS INTERIAS, COMPLETA, ACA BASTANTE PARA DIÁM. MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 12/2019	UN	225,00	R\$ 126,44	R\$ 159,30	43.686,75	0,00	75,00	150,00	R\$ -	R\$ 14.546,25	R\$ 29.092,50	0,00%	0,17%	-0,17%	
10.8	10659	ALGAR DE 30x10CM PARA PORTA FIXADO COM FREIOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 12/2019	M	1.074,00	R\$ 11,00	R\$ 13,50	15.948,00	0,00	574,00	600,00	R\$ -	R\$ 7.740,00	R\$ 8.100,00	0,00%	0,08%	-0,08%	
10.9	10701	PORTA DE FERRO, DE ABRI, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. Af. 12/2019	M²	41,00	R\$ 423,24	R\$ 524,48	21.501,68	0,00	21,00	20,00	R\$ -	R\$ 11.015,08	R\$ 10.488,40	0,00%	0,15%	-0,15%	
10.10	34539	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATE-VENTO, FERROS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALGAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 12/2019	M²	41,00	R\$ 643,09	R\$ 799,07	32.761,87	0,00	21,00	20,00	R\$ -	R\$ 16.780,47	R\$ 15.661,40	0,00%	0,30%	-0,30%	
10.11	39961	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CRATAS DE 2,5x4,8 MM. Af. 04/2019	M²	41,00	R\$ 619,36	R\$ 767,69	31.475,29	0,00	0,00	41,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.475,29	0,00%	0,00%	0,00%	
10.12	31341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRI TIPOV FINEZIM COM GUARNIÇÃO, FIBRAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 12/2019	M²	28,00	R\$ 409,12	R\$ 507,37	14.206,36	0,00	28,00	0,00	R\$ -	R\$ 14.206,36	R\$ -	0,00%	0,17%	-0,17%	
10.13	10703	TARDETA TIPO LIVRE/OCUPADA PARA PORTA DE BANHEIRO. Af. 12/2019	UN	9,00	R\$ 76,93	R\$ 95,83	763,12	0,00	8,00	0,00	R\$ -	R\$ 768,12	R\$ -	0,00%	0,01%	-0,01%	
10.14	10708	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 1 1/2", E=1,9 A 2MM, SEM ANEL, CHOMADO OU LACADO, TAMPA BOIA, COM PARAFUSOS. Af. 12/2019	UN	287,00	R\$ 26,90	R\$ 74,25	21.309,75	0,00	187,00	100,00	R\$ -	R\$ 13.886,75	R\$ 7.425,00	0,00%	0,16%	-0,16%	
10.15	30301	BATE-VENTO PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. Af. 12/2019	UN	26,00	R\$ 239,36	R\$ 371,00	9.647,30	0,00	0,00	26,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.647,30	0,00%	0,00%	0,00%	
10.16	3030	REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO	M²	75,00	R\$ 146,46	R\$ 181,80	13.635,00	30,00	0,00	105,00	R\$ 3.454,00	R\$ -	R\$ 10.089,00	0,06%	0,00%	0,06%	
10.17	1797	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	M²	75,00	R\$ 100,46	R\$ 124,65	9.348,75	0,00	75,00	0,00	R\$ -	R\$ 9.348,75	R\$ -	0,00%	0,11%	-0,11%	
10.18	12178	PORTA EM CHAPA DE FERRO EM BARRA 1 3/4" X 3/4" CANTONEIRA 2" X 1/4" INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FERROLOS E CHUMBEADORES EM CHAPA DE FERRO E=1/8"	M²	75,00	R\$ 1.033,20	R\$ 1.248,41	93.256,20	0,00	0,00	105,00	R\$ 37.302,60	R\$ -	R\$ 130.558,80	0,44%	0,00%	0,44%	
10.19	12205	PORTA EM CHAPA DE FERRO EM BARRA 1 3/4" X 3/4" CANTONEIRA 2" X 1/4", BARRAS TRANSVERSAIS 3/8" X 3/8", INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FERROLOS E CHUMBEORES EM CHAPA DE FERRO E=3/8" COM VIBROS EM TELA DE FERRO DIM. 10 X 12 X 1,20CM	M²	75,00	R\$ 965,71	R\$ 1.072,30	80.471,25	30,00	0,00	105,00	R\$ 32.188,30	R\$ -	R\$ 112.659,55	0,38%	0,00%	0,38%	
10.20	10667	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. Af. 12/2019	UN	20,00	R\$ 75,31	R\$ 93,53	4.676,20	0,00	50,00	0,00	R\$ -	R\$ 4.676,20	R\$ -	0,00%	0,05%	-0,05%	
10.21	2304	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DE MÃO DE TINTA ANTICORROSIVA NA ZARÇÃO - 12.	M²	398,00	R\$ 7,76	R\$ 972	3.732,48	0,00	384,00	0,00	R\$ -	R\$ 3.732,48	R\$ -	0,00%	0,04%	-0,04%	
10.22	3789	RECUPERAÇÃO DE BATE-VENTO EM MADEIRA DE LEI, PARA PORTAS E/OU JANELAS	M	15,00	R\$ 137,75	R\$ 150,48	2.257,15	0,00	15,00	0,00	R\$ -	R\$ 2.257,15	R\$ -	0,00%	0,05%	-0,05%	
10.23	101179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E=6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. Af. 01/2021, P5	M²	40,00	R\$ 431,25	R\$ 534,49	21.379,80	0,00	0,00	40,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.379,80	0,00%	0,00%	0,00%	
10.24	101162	INSTALAÇÃO DE VIDRO INCOLORE, E=4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIBRO COM BASTIETE. Af. 06/2021, P5	M²	175,00	R\$ 338,88	R\$ 420,11	73.519,25	0,00	0,00	175,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.519,25	0,00%	0,00%	0,00%	
10.25	92005	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIBRAÇÃO, SEM MOLDEIRA	M²	35,00	R\$ 646,35	R\$ 801,39	28.041,30	0,00	25,00	10,00	R\$ -	R\$ 20.029,50	R\$ 8.011,80	0,00%	0,25%	-0,25%	
10.26	8899	PORTÃO EM FERRO, COM BARRA QUADRADA DE 3/8" NA VERTICAL, DUAS BARRAS DE QUADRADA DE 1" NA HORIZONTAL E QUADRADO COM BARRA DE FERRO DE 1"	M²	20,00	R\$ 624,72	R\$ 774,34	15.484,80	10,00	0,00	30,00	R\$ 7.742,40	R\$ -	R\$ 23.227,20	0,09%	0,00%	0,09%	
10.27	102184	PORTA DE ABRI COM MOCA INCLÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90x210 CM, ESPESURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. Af. 01/2021	UN	2,00	R\$ 2.180,08	R\$ 2.715,25	5.430,50	2,00	0,00	4,00	R\$ 3.430,30	R\$ -	R\$ 10.861,00	0,06%	0,00%	0,06%	
10.28	12710	PORTA DE EMBOLE, EM PERFIL MEIA CANA RECHADO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N2 22	M²	2,00	R\$ 338,83	R\$ 420,13	2.100,65	10,00	0,00	15,00	R\$ 4.201,30	R\$ -	R\$ 6.301,95	0,05%	0,00%	0,05%	
10.29	39961	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CRATAS DE 2,5x4,8 MM. Af. 04/2019	M²	20,00	R\$ 619,36	R\$ 767,69	15.353,80	0,00	20,00	0,00	R\$ -	R\$ 15.353,80	R\$ -	0,00%	0,18%	-0,18%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO										ACOMPANHAMENTO DO ADITIVO (R\$)							
OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO - BA DATA: 15 DE AGOSTO DE 2025 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 12 (DOZE) MESES PLANILHA ADITIVA CONTRATO Nº: 051/2025										VALOR TOTAL ADITIVADO R\$		2.137.738,97					
										VALOR TOTAL SUPRIMIDO R\$		2.137.738,97					
										VALOR GERAL CONTRATUAL APÓS ADITIVO R\$		8.550.955,87					
										ACOMPANHAMENTO DO ADITIVO (%)							
								PERCENTUAL SUPRIMIDO (%)		25,00%							
								PERCENTUAL ADITIVO - SUPRESSÃO (%)		0,00%							
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT. INICIAL	VL. UNITÁRIO SEM BDI	VL. UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI	ADITIVO	SUPRESSÃO	TOTAL FINAL	ADITIVO	SUPRESSÃO	TOTAL FINAL	ADITIVO	SUPRESSÃO	TOTAL FINAL	
								QUANT.		QUANT.			QUANT.	Total (R\$)	Total (R\$)	Total (R\$)	
							R\$			R\$			R\$				
10.30	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 ROLIMAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATERIA, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGEM. EXCLUIRE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 12/2019	M²	30,00	R\$ 208,61	R\$ 258,46	R\$ 3.169,30	0,00	0,00	30,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.169,30	0,00%	0,00%	0,00%	
10.31	94561	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 ROLIMAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUIDOS), BATERIA E REQUADRO INCLUIDO (R\$ 14,04), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA COM FIBRA ANTICORROSIVA COM FERRAGEM E, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 11/2024	M2	Q00	R\$ 625,79	R\$ 778,00	R\$ -	48,98	0,00	48,98	R\$ 38896,94	R\$ -	R\$ 38896,94	0,45%	0,00%	0,45%	
10.32	2057	Revestimento metálico em alumínio composto (Kucobond), esp.3mm, pintura Kaysa 7000 composta por seis camadas, inclusive estofar o metálico e usá-lo em perfil de tipo "U" de 2" - fornecimento e instalação	m²	Q00	R\$ 479,99	R\$ 592,98	R\$ -	66,80	0,00	66,80	R\$ 38018,08	R\$ -	R\$ 38018,08	0,44%	0,00%	0,48%	
10.33	13469	Fornecimento e instalação de vidro metálico de alumínio, ref. 157, branco Nível 7000, da Inter Douglas ou similar	m²	Q00	R\$ 427,50	R\$ 528,13	R\$ -	200,00	0,00	200,00	R\$ 105626,00	R\$ -	R\$ 105626,00	1,24%	0,00%	1,34%	
11		RAGOS E CUBRIMENTOS EM INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					R\$ 6.912,84				R\$ -	R\$ -	R\$ 6.912,84				
11.1	90443	RAGGO LINEAR MANIBAL EM ALVENARIA, PARA RAMAS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. Af. 09/2023	M	180,00	R\$ 7,36	R\$ 989	R\$ 1.780,20	0,00	0,00	180,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.780,20	0,00%	0,00%	0,00%	
11.2	91222	RAGGO LINEAR MANIBAL EM ALVENARIA, PARA RAMAS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. Af. 09/2023	M	25,00	R\$ 8,88	R\$ 110,2	R\$ 275,30	0,00	0,00	25,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 275,30	0,00%	0,00%	0,00%	
11.3	90444	RAGGO LINEAR MICA MEZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. Af. 09/2023_P3	M	36,00	R\$ 36,80	R\$ 2094	R\$ 1.989,30	0,00	0,00	36,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.989,30	0,00%	0,00%	0,00%	
11.4	90445	RAGGO LINEAR MICA MEZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. Af. 09/2023_P3	M	34,00	R\$ 22,29	R\$ 277,7	R\$ 666,48	0,00	0,00	34,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 666,48	0,00%	0,00%	0,00%	
11.5	90466	CUBRIMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. Af. 09/2023	M	36,00	R\$ 15,33	R\$ 188,1	R\$ 672,16	0,00	0,00	36,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 672,16	0,00%	0,00%	0,00%	
11.6	90467	CUBRIMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. Af. 09/2023	M	36,00	R\$ 28,24	R\$ 2848	R\$ 1.025,28	0,00	0,00	36,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.025,28	0,00%	0,00%	0,00%	
11.7	90469	CUBRIMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. Af. 09/2023	M	36,00	R\$ 11,56	R\$ 140,2	R\$ 504,72	0,00	0,00	36,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 504,72	0,00%	0,00%	0,00%	
12		TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA					R\$ 76.280,77				R\$ -	R\$ -	R\$ 76.280,77				
12.1	89859	JOELHO 45º GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 06/2022	UN	62,00	R\$ 8,00	R\$ 990	R\$ 613,80	0,00	0,00	62,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 613,80	0,00%	0,00%	0,00%	
12.2	89360	CURVA 90º GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 06/2022	UN	70,00	R\$ 9,10	R\$ 112,7	R\$ 788,90	0,00	0,00	70,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 788,90	0,00%	0,00%	0,00%	
12.3	89362	JOELHO 90º GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 06/2022	UN	98,00	R\$ 9,08	R\$ 1124	R\$ 1.112,76	0,00	0,00	98,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.112,76	0,00%	0,00%	0,00%	
12.4	89363	JOELHO 45º GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 06/2022	UN	21,00	R\$ 9,94	R\$ 1218	R\$ 255,78	0,00	0,00	21,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 255,78	0,00%	0,00%	0,00%	
12.5	89364	CURVA 90º GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 06/2022	UN	100,00	R\$ 11,15	R\$ 1379	R\$ 1.379,00	0,00	0,00	100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.379,00	0,00%	0,00%	0,00%	
12.6	89366	JOELHO 90º GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 06/2022	UN	79,00	R\$ 15,14	R\$ 1874	R\$ 1.490,46	0,00	0,00	79,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.490,46	0,00%	0,00%	0,00%	
12.7	89371	LUBA, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 06/2022	UN	30,00	R\$ 5,72	R\$ 706	R\$ 141,30	0,00	0,00	30,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 141,30	0,00%	0,00%	0,00%	
12.8	89372	LUBA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 06/2022	UN	9,00	R\$ 14,67	R\$ 18,17	R\$ 163,53	0,00	0,00	9,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 163,53	0,00%	0,00%	0,00%	
12.9	89373	LUBA DE FLEXÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 06/2022	UN	2,00	R\$ 6,64	R\$ 921	R\$ 41,00	0,00	0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,00	0,00%	0,00%	0,00%	
12.10	89376	ADAPTADOR CURTO COM BUCHA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 06/2022	UN	1,00	R\$ 3,38	R\$ 669	R\$ 6,69	0,00	0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,69	0,00%	0,00%	0,00%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO												ACOMPANHAMENTO DO ADITIVO (R\$)					
OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO - BA DATA: 15 DE AGOSTO DE 2025 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 12 (DOZE) MESES PLANILHA ADITIVA CONTRATO Nº: 051/2025												VALOR TOTAL ADITIVADO R\$ 2.137.738,97					
												VALOR TOTAL SUPRIMIDO R\$ 2.137.738,97					
												VALOR GERAL CONTRATUAL APÓS ADITIVO R\$ 8.550.955,87					
										PERCENTUAL ADITIVADO (%) 25,00%							
										PERCENTUAL SUPRIMIDO (%) 25,00%							
										PERCENTUAL ADITIVO - SUPRESSÃO (%) 0,00%							
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT. INICIAL	VL. UNITÁRIO SEM BDI	VL. UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI	ADITIVO QUA-NTL	SUPRESSÃO QUA-NTL	TOTAL FINAL QUA-NTL	ADITIVO Total (R\$)	SUPRESSÃO Total (R\$)	TOTAL FINAL Total (R\$)	ADITIVO Perc. (%)	SUPRESSÃO Perc. (%)	TOTAL FINAL Perc. (%)	
12.11	88378	LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN125MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, Af_06/2022	UN	23,00	R\$ 6,71	R\$ 8,33	R\$ 191,39	0,00	0,00	23,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 191,39	0,00%	0,00%	0,00%	
12.12	88379	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN125MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, Af_12/2084	UN	7,00	R\$ 17,11	R\$ 21,33	R\$ 149,31	0,00	0,00	7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 149,31	0,00%	0,00%	0,00%	
12.13	88383	ADAPTADOR CURTO COM BOISA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN125MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, Af_06/2022	UN	3,00	R\$ 6,26	R\$ 7,79	R\$ 23,37	0,00	0,00	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,37	0,00%	0,00%	0,00%	
12.14	88386	LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN125MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, Af_06/2022	UN	2,00	R\$ 9,04	R\$ 11,20	R\$ 22,40	0,00	0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,40	0,00%	0,00%	0,00%	
12.15	88433	LUVA DE REDUCCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, Af_06/2022	UN	2,00	R\$ 12,11	R\$ 14,89	R\$ 29,80	0,00	0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,80	0,00%	0,00%	0,00%	
12.16	88383	TE, PVC, SOLDAVEL, DN120MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, Af_06/2022	UN	28,00	R\$ 10,57	R\$ 13,13	R\$ 689,89	0,00	0,00	28,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 689,89	0,00%	0,00%	0,00%	
12.17	88394	TE COM BUCHA DE LATAO NA BOISA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN120MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, Af_06/2022	UN	1,00	R\$ 17,25	R\$ 21,37	R\$ 21,37	0,00	0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,37	0,00%	0,00%	0,00%	
12.18	88350	TE, PVC, SOLDAVEL, DN125MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, Af_06/2022	UN	40,00	R\$ 12,45	R\$ 15,44	R\$ 617,60	0,00	0,00	40,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 617,60	0,00%	0,00%	0,00%	
12.19	88396	TE COM BUCHA DE LATAO NA BOISA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN125MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, Af_06/2022	UN	2,00	R\$ 19,01	R\$ 23,57	R\$ 47,14	0,00	0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,14	0,00%	0,00%	0,00%	
12.20	88397	TE DE REDUCCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, Af_06/2022	UN	5,00	R\$ 14,08	R\$ 17,44	R\$ 87,20	0,00	0,00	5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 87,20	0,00%	0,00%	0,00%	
12.21	90873	JOELHO 90GRaus COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN125MM, X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, Af_06/2022	UN	1,00	R\$ 12,19	R\$ 15,07	R\$ 15,07	0,00	0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,07	0,00%	0,00%	0,00%	
12.22	88357	PONTO DE CONEXAO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSIVE RASGO E CRUMBAMENTO EM ALVENARIA, Af_12/2014	UN	20,00	R\$ 135,79	R\$ 166,16	R\$ 3.363,20	0,00	0,00	20,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.363,20	0,00%	0,00%	0,00%	
12.23	88351	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO, Af_08/2021	UN	5,00	R\$ 31,74	R\$ 39,36	R\$ 196,80	0,00	0,00	5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 196,80	0,00%	0,00%	0,00%	
12.24	88353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO, Af_08/2021	UN	16,00	R\$ 38,32	R\$ 47,48	R\$ 758,68	0,00	0,00	16,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 758,68	0,00%	0,00%	0,00%	
12.25	90871	REGISTRO DE SETELA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO, Af_08/2021	UN	3,00	R\$ 36,39	R\$ 45,14	R\$ 135,42	0,00	0,00	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 135,42	0,00%	0,00%	0,00%	
12.26	88887	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, Af_08/2021	UN	4,00	R\$ 94,04	R\$ 112,86	R\$ 451,44	0,00	0,00	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 451,44	0,00%	0,00%	0,00%	
12.27	94796	TORNHEIRA DE BOIA PARA CABO D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO, Af_08/2021	UN	5,00	R\$ 37,78	R\$ 46,83	R\$ 234,15	0,00	0,00	5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 234,15	0,00%	0,00%	0,00%	
12.28	39628	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO, Af_06/2021	UN	1,00	R\$ 75,84	R\$ 94,03	R\$ 94,03	0,00	0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 94,03	0,00%	0,00%	0,00%	
12.29	88883	EMISATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2"X40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO, Af_01/2020	UN	178,00	R\$ 11,45	R\$ 14,20	R\$ 2.470,80	0,00	0,00	178,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.470,80	0,00%	0,00%	0,00%	
12.30	100960	CHUVEIRO ELETRO COM BOMBO CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, Af_01/2020	UN	27,00	R\$ 88,94	R\$ 111,51	R\$ 3.010,77	0,00	0,00	27,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.010,77	0,00%	0,00%	0,00%	
12.31	88806	TORNHEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"X80 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, Af_01/2020	UN	50,00	R\$ 70,44	R\$ 87,34	R\$ 4.367,00	0,00	0,00	50,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.367,00	0,00%	0,00%	0,00%	
12.32	88809	TORNHEIRA CROMADA TUBO MOVIL, DE MESA, 1/2"X80 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, Af_01/2020	UN	48,00	R\$ 122,42	R\$ 151,79	R\$ 6.266,97	0,00	0,00	48,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.266,97	0,00%	0,00%	0,00%	
12.33	88810	TORNHEIRA CROMADA TUBO MOVIL, DE PAREDE, 1/2"X80 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, Af_01/2020	UN	44,00	R\$ 120,33	R\$ 143,16	R\$ 6.263,04	0,00	0,00	44,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.263,04	0,00%	0,00%	0,00%	
12.34	86914	TORNHEIRA CROMADA 1/2"X80 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, Af_01/2020	UN	26,00	R\$ 38,76	R\$ 113,00	R\$ 2.990,00	0,00	0,00	26,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.990,00	0,00%	0,00%	0,00%	
12.35	86915	TORNHEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"X80 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, Af_01/2020	UN	60,00	R\$ 134,28	R\$ 166,98	R\$ 10.008,80	0,00	0,00	60,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.008,80	0,00%	0,00%	0,00%	
12.36	86916	TORNHEIRA PLASTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, Af_01/2020	UN	32,00	R\$ 30,70	R\$ 126,88	R\$ 821,76	0,00	0,00	32,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 821,76	0,00%	0,00%	0,00%	
12.37	91794	(COM POSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUICAO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E REPARACOES, PARA PREDIOS, Af_10/2020	M	272,00	R\$ 48,47	R\$ 58,96	R\$ 14.649,32	0,00	0,00	272,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.649,32	0,00%	0,00%	0,00%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO										ACOMPANHAMENTO DO ADITIVO (R\$)							
OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO - BA										VALOR TOTAL ADITIVADO R\$		2.137.738,97					
DATA: 15 DE AGOSTO DE 2025								VALOR TOTAL SUPRIMIDO R\$		2.137.738,97							
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 12 (DOZE) MESES								VALOR GERAL CONTRATUAL APÓS ADITIVO R\$		8.550.935,87							
PLANILHA ADITIVA								ACOMPANHAMENTO DO ADITIVO (%)		PERCENTUAL ADITIVADO (%)		25,00%					
CONTRATO Nº: 051/2025								BDI		23,54%		PERCENTUAL SUPRIMIDO (%)		25,00%			
												PERCENTUAL ADITIVO - SUPRESSÃO (%)		0,00%			
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT. INICIAL	VL. UNITÁRIO SEM BDI	VL. UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI	ADITIVO QUA-NT.	SUPRESSÃO QUA-NT.	TOTAL FINAL QUA-NT.	ADITIVO Total (R\$)	SUPRESSÃO Total (R\$)	TOTAL FINAL Total (R\$)	ADITIVO Perc. (%)	SUPRESSÃO Perc. (%)	TOTAL FINAL Perc. (%)	
12.28	98785	(COM POSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU RAMAL DA), INCLUSIVE CONDIÇÕES, CORTES E FRAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	250,00	R\$ 48,56	R\$ 53,88	R\$ 13.764,80	0,00	0,00	250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.764,80	0,00%	0,00%	0,00%	
13 RESERVAÇÃO DE ÁGUA								R\$ 26.677,30		R\$ -		R\$ 1.445,38		R\$ 25.231,92			
13.1	106622	CADA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 300 LITROS (INCLUSIVE TUBOS, CONDIÇÕES E FORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	R\$ 562,91	R\$ 722,48	R\$ 1.445,38	0,00	2,00	0,00	R\$ -	R\$ 1.445,38	R\$ -	0,00%	0,00%	-0,02%	
13.2	106623	CADA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS (INCLUSIVE TUBOS, CONDIÇÕES E FORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	10,00	R\$ 793,79	R\$ 984,16	R\$ 9.841,60	0,00	0,00	10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.841,60	0,00%	0,00%	0,00%	
13.3	9429	CADA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA SEM ESTRUTURA DE SUAPORTE CAP. 2.000 LITROS	UN	2,00	R\$ 1.369,21	R\$ 1.369,24	R\$ 3.965,08	0,00	0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.965,08	0,00%	0,00%	0,00%	
13.4	9430	CADA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA SEM ESTRUTURA DE SUAPORTE CAP. 3.000 LITROS	UN	2,00	R\$ 1.661,74	R\$ 2.009,96	R\$ 4.169,72	0,00	0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.169,72	0,00%	0,00%	0,00%	
13.5	9442	CADA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA SEM ESTRUTURA DE SUAPORTE CAP. 5.000 LITROS	UN	2,00	R\$ 2.365,34	R\$ 3.627,71	R\$ 7.255,42	0,00	0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.255,42	0,00%	0,00%	0,00%	
14 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS								R\$ 5.334,18		R\$ -		R\$ 3.268,47		R\$ -			
14.1	2648	CONJUNTO MOTOR-BOMBA COM MOTOR DE 1 CV, MONOFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, 5 BOCALOS 1", RECAIXO 1"=1", PR. MÁX. 28 MCA, ALT. 5 BOCALOS 8 MCA, FANOS HM (H) - Q (M³/H) : [10-2,5][25-4,2][20-2,2][17-6,3][14-7,0], INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	1,00	R\$ 2.682,20	R\$ 3.268,47	R\$ 3.268,47	0,00	1,00	0,00	R\$ -	R\$ 3.268,47	R\$ -	0,00%	0,00%	-0,04%	
14.2	2646	CONJUNTO MOTOR-BOMBA COM MOTOR DE 1/2 CV, MONOFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, 5 BOCALOS 3/4", RECAIXO 1"=3/4", PR. MÁX. 23 MCA, ALT. 5 BOCALOS 8 MCA, FANOS HM (H) - Q (M³/H) : [20-2,1][17-2,3][14-3,4][11-3,3][8-4,3][4-5,7], INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	2,00	R\$ 915,73	R\$ 1.118,36	R\$ 2.270,72	0,00	2,00	0,00	R\$ -	R\$ 2.270,72	R\$ -	0,00%	0,00%	-0,08%	
15 TUBOS E CONDIÇÕES DE ESGOTO								R\$ 75.566,72		R\$ 6.580,66		R\$ -		R\$ 82.117,38			
15.1	88711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	277,00	R\$ 20,17	R\$ 25,01	R\$ 6.927,77	0,00	0,00	277,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.927,77	0,00%	0,00%	0,00%	
15.2	88712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 20 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	200,00	R\$ 25,30	R\$ 31,57	R\$ 6.274,00	0,00	0,00	200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.274,00	0,00%	0,00%	0,00%	
15.3	88713	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	120,00	R\$ 31,40	R\$ 39,85	R\$ 4.674,00	0,00	0,00	120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.674,00	0,00%	0,00%	0,00%	
15.4	88714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	455,00	R\$ 25,22	R\$ 43,69	R\$ 19.878,35	0,00	0,00	455,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.878,35	0,00%	0,00%	0,00%	
15.5	88724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	60,00	R\$ 9,67	R\$ 11,98	R\$ 719,40	0,00	0,00	60,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 719,40	0,00%	0,00%	0,00%	
15.6	88726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 9,87	R\$ 12,23	R\$ 36,69	0,00	0,00	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,69	0,00%	0,00%	0,00%	
15.7	88728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	R\$ 12,19	R\$ 15,09	R\$ 181,08	0,00	0,00	12,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 181,08	0,00%	0,00%	0,00%	
15.8	88730	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	R\$ 15,77	R\$ 17,07	R\$ 102,42	0,00	0,00	6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,42	0,00%	0,00%	0,00%	
15.9	88731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	R\$ 14,13	R\$ 17,51	R\$ 350,20	0,00	0,00	20,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 350,20	0,00%	0,00%	0,00%	
15.10	88732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 14,77	R\$ 18,29	R\$ 18,29	0,00	0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,29	0,00%	0,00%	0,00%	
15.11	88733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	R\$ 21,33	R\$ 26,51	R\$ 159,06	0,00	0,00	6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 159,06	0,00%	0,00%	0,00%	
15.12	88735	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 23,24	R\$ 28,80	R\$ 28,80	0,00	0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,80	0,00%	0,00%	0,00%	
15.13	88737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	R\$ 21,02	R\$ 26,06	R\$ 312,72	0,00	0,00	12,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 312,72	0,00%	0,00%	0,00%	
15.14	88739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	R\$ 21,80	R\$ 27,21	R\$ 163,26	0,00	0,00	6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 163,26	0,00%	0,00%	0,00%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO												ACOMPANHAMENTO DO ADITIVO (R\$)					
OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO - BA DATA: 15 DE AGOSTO DE 2025 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 12 (DOZE) MESES PLANILHA ADITIVA CONTRATO Nº: 051/2025												VALOR TOTAL ADITIVADO R\$		2.137.738,97			
												VALOR TOTAL SUPRIMIDO R\$		2.137.738,97			
												VALOR GERAL CONTRATUAL APÓS ADITIVO R\$		8.550.955,87			
												ACOMPANHAMENTO DO ADITIVO (%)					
PERCENTUAL ADITIVADO (%)		25,00%															
PERCENTUAL SUPRIMIDO (%)		25,00%															
PERCENTUAL ADITIVO - SUPRESSÃO (%)		0,00%															
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT. INICIAL	VL. UNITÁRIO SEM BDI	VL. UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI	ADITIVO QUA-NTL	SUPRESSÃO QUA-NTL	TOTAL FINAL QUA-NTL	ADITIVO Total (R\$)	SUPRESSÃO Total (R\$)	TOTAL FINAL Total (R\$)	ADITIVO Perc. (%)	SUPRESSÃO Perc. (%)	TOTAL FINAL Perc. (%)	
15.15	88742	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL DN75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. Af. 06/2022	UN	7,00	R\$ 33,78	R\$ 44,33	R\$ 310,31	0,00	0,00	7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 310,31	0,00%	0,00%	0,00%	
15.16	88743	CURVA IDONEA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL DN75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. Af. 06/2022	UN	2,00	R\$ 26,37	R\$ 66,19	R\$ 132,38	0,00	0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 132,38	0,00%	0,00%	0,00%	
15.17	88744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL DN100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. Af. 06/2022	UN	87,00	R\$ 23,69	R\$ 318,83	R\$ 2.769,11	0,00	0,00	87,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.769,11	0,00%	0,00%	0,00%	
15.18	88746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL DN100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. Af. 06/2022	UN	6,00	R\$ 26,35	R\$ 32,67	R\$ 196,02	0,00	0,00	6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 196,02	0,00%	0,00%	0,00%	
15.19	88748	CURVA CURTA 30 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL DN100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. Af. 06/2022	UN	7,00	R\$ 38,35	R\$ 47,82	R\$ 334,74	0,00	0,00	7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 334,74	0,00%	0,00%	0,00%	
15.20	88750	CURVA IDONEA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL DN100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. Af. 06/2022	UN	9,00	R\$ 68,57	R\$ 93,02	R\$ 765,18	0,00	0,00	9,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 765,18	0,00%	0,00%	0,00%	
15.21	88752	LULA SIMPLIS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. Af. 06/2022	UN	10,00	R\$ 7,11	R\$ 8,82	R\$ 88,20	0,00	0,00	10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,20	0,00%	0,00%	0,00%	
15.22	88753	LULA SIMPLIS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. Af. 06/2022	UN	12,00	R\$ 8,20	R\$ 10,29	R\$ 127,08	0,00	0,00	12,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 127,08	0,00%	0,00%	0,00%	
15.23	88778	LULA SIMPLIS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. Af. 06/2022	UN	46,00	R\$ 35,12	R\$ 20,01	R\$ 920,46	0,00	0,00	46,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 920,46	0,00%	0,00%	0,00%	
15.24	88782	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL DN40 X40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. Af. 06/2022	UN	12,00	R\$ 15,96	R\$ 17,18	R\$ 206,16	0,00	0,00	12,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 206,16	0,00%	0,00%	0,00%	
15.25	88784	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL DN50 X50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. Af. 06/2022	UN	2,00	R\$ 22,64	R\$ 28,07	R\$ 56,14	0,00	0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 56,14	0,00%	0,00%	0,00%	
15.26	88786	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL DN75 X75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. Af. 06/2022	UN	9,00	R\$ 35,66	R\$ 44,33	R\$ 353,84	0,00	0,00	9,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 353,84	0,00%	0,00%	0,00%	
15.27	88797	JUNÇÃO SIMPLIS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL DN 100X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. Af. 06/2022	UN	9,00	R\$ 46,87	R\$ 56,14	R\$ 523,26	0,00	0,00	9,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 523,26	0,00%	0,00%	0,00%	
15.28	88804	CADA DE GORDURA SIMPLIS [CAPACIDADE : 36L] RETANGULAR, EM ALVEMARIA COM TUBOS DE RAMOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,30X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. Af. 12/2020	UN	10,00	R\$ 363,67	R\$ 443,71	R\$ 4.437,10	0,00	0,00	10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.437,10	0,00%	0,00%	0,00%	
15.29	88707	CADA SIRONADA, PVC, DN 100X 100 X 30 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. Af. 06/2022	UN	7,00	R\$ 42,41	R\$ 52,59	R\$ 368,13	0,00	0,00	7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 368,13	0,00%	0,00%	0,00%	
15.30	88709	RALOSIRONADO, PVC, DN 100X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. Af. 06/2022	UN	2,00	R\$ 27,36	R\$ 22,26	R\$ 44,52	0,00	0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,52	0,00%	0,00%	0,00%	
15.31	88710	RALOSICO, PVC, DN 100 X40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. Af. 06/2022	UN	1,00	R\$ 35,10	R\$ 19,93	R\$ 19,93	0,00	0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,93	0,00%	0,00%	0,00%	
15.32	88877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1/2" Bx 1/2" PARA TANQUE E LAVATÓRIO, COM O SEU LABRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 01/2020	UN	9,00	R\$ 46,34	R\$ 57,44	R\$ 459,52	0,00	0,00	9,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 459,52	0,00%	0,00%	0,00%	
15.33	98880	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" Bx 1.1/2" EM ADAPTADOR PARA FIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 01/2020	UN	24,00	R\$ 23,69	R\$ 29,35	R\$ 704,40	0,00	0,00	24,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 704,40	0,00%	0,00%	0,00%	
15.34	98883	SÍNDOTIPO FLUÍVEL EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 01/2020	UN	133,00	R\$ 11,02	R\$ 13,66	R\$ 1.816,78	0,00	0,00	133,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.816,78	0,00%	0,00%	0,00%	
15.35	100849	ASENTOSANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 01/2020	UN	80,00	R\$ 41,59	R\$ 51,57	R\$ 4.125,60	0,00	0,00	80,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.125,60	0,00%	0,00%	0,00%	
15.36	100851	ASENTOSANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 01/2020	UN	28,00	R\$ 92,49	R\$ 102,38	R\$ 2.866,12	0,00	0,00	28,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.866,12	0,00%	0,00%	0,00%	
15.37	98115	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. Af. 12/2020	UN	15,00	R\$ 36,88	R\$ 11,48	R\$ 2.308,12	2,00	0,00	21,00	R\$ 242,56	R\$ -	R\$ 2.551,08	0,00%	0,00%	0,00%	
15.38	97902	CADA ENTERRADA DE BARRIL DE RETANGULAR EM ALVEMARIA COM TUBOS DE RAMOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,90X0,90 M PARA REDE DE ESGOTO. Af. 12/2020	UN	17,00	R\$ 564,96	R\$ 688,64	R\$ 11.706,88	5,00	0,00	22,00	R\$ 3.443,20	R\$ -	R\$ 15.150,08	0,04%	0,00%	0,04%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO										ACOMPANHAMENTO DO ADITIVO (R\$)									
OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO - BA DATA: 15 DE AGOSTO DE 2025 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 12 (DOZE) MESES										VALOR TOTAL ADITIVADO R\$ 2.137.738,97									
										VALOR TOTAL SUPRIMIDO R\$ 2.137.738,97									
PLANILHA ADITIVA CONTRATO Nº: 051/2025										VALOR GERAL CONTRATUAL APÓS ADITIVO R\$ 8.550.935,87									
										ACOMPANHAMENTO DO ADITIVO (%)									
										PERCENTUAL ADITIVADO (%) 25,00%									
										PERCENTUAL SUPRIMIDO (%) 25,00%									
										PERCENTUAL ADITIVO - SUPRESSÃO (%) 0,00%									
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT. INICIAL	VL. UNITÁRIO SEM BDI	VL. UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI	ADITIVO	SUPRESSÃO	TOTAL FINAL	ADITIVO	SUPRESSÃO	TOTAL FINAL	ADITIVO	SUPRESSÃO	TOTAL FINAL			
								Quant.	Quant.	Quant.	Total (R\$)	Total (R\$)	Total (R\$)	Perc. (%)	Perc. (%)	Perc. (%)			
13.39	89949	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLTÓRIA BREVÊ DE ESGOTO SANITÁRIO. Af. 06/2023	M	Q100	R\$ 46,37	R\$ 57,29	R\$ -	30,00	0,00	30,00	R\$ 2.964,30	R\$ -	R\$ 2.964,30	0,03%	0,00%	0,03%			
16 METAIS E LOUÇAS SANITÁRIAS							R\$ 304.620,49				R\$ 4.378,80	R\$ 43.329,77	R\$ 66.661,32						
16.1	98888	VAZO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 01/2020	UN	48,00	R\$ 439,19	R\$ 544,39	R\$ 23.434,79	0,00	43,00	0,00	R\$ -	R\$ 23.434,79	R\$ -	0,00%	0,27%	-0,27%			
16.2	98831	VAZO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUIDO ENLATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 01/2020	UN	48,00	R\$ 450,89	R\$ 559,00	R\$ 27.381,00	0,00	0,00	48,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.381,00	0,00%	0,00%	0,00%			
16.3	33469	VAZO SANITÁRIO SIFONADO COM CONEXIONAIS COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 01/2020	UN	34,00	R\$ 270,97	R\$ 335,36	R\$ 4.703,30	0,00	34,00	0,00	R\$ -	R\$ 4.703,30	R\$ -	0,00%	0,06%	-0,06%			
16.4	33471	VAZO SANITÁRIO SIFONADO COM CONEXIONAIS PARA FCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ABS LIMP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 01/2020	UN	8,00	R\$ 665,48	R\$ 843,87	R\$ 6.796,96	0,00	8,00	0,00	R\$ -	R\$ 6.796,96	R\$ -	0,00%	0,08%	-0,08%			
16.5	100848	VAZO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 01/2020	UN	12,00	R\$ 492,84	R\$ 611,04	R\$ 7.332,48	0,00	0,00	12,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.332,48	0,00%	0,00%	0,00%			
16.6	100838	W.C. SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO B - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 01/2020	UN	2,00	R\$ 670,84	R\$ 841,72	R\$ 1.663,44	0,00	0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.663,44	0,00%	0,00%	0,00%			
16.7	98804	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 25,5 X 38CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 01/2020	UN	25,00	R\$ 136,93	R\$ 169,76	R\$ 4.244,00	0,00	25,00	0,00	R\$ -	R\$ 4.244,00	R\$ -	0,00%	0,05%	-0,05%			
16.8	98837	CUBA DE EMBUTIR EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUIDO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 01/2020	UN	3,00	R\$ 197,28	R\$ 344,60	R\$ 1.233,00	30,00	0,00	15,00	R\$ 2.446,00	R\$ -	R\$ 3.669,00	0,03%	0,00%	0,03%			
16.9	98843	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 25,5 X 38CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUIDO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENLATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 01/2020	UN	60,00	R\$ 237,94	R\$ 295,02	R\$ 17.701,20	0,00	0,00	60,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.701,20	0,00%	0,00%	0,00%			
16.10	98833	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUIDO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 01/2020	UN	1,00	R\$ 241,53	R\$ 299,44	R\$ 299,44	0,00	1,00	0,00	R\$ -	R\$ 299,44	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%			
16.11	C1803	PIA DE AÇO INOX. [1.20X0.28] M² CUBA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	R\$ 983,33	R\$ 1.096,32	R\$ 3.948,88	0,00	4,00	5,00	R\$ -	R\$ 4.377,28	R\$ 3.471,60	0,00%	0,05%	-0,05%			
16.12	100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 25 X 33 X 12CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 01/2020	UN	Q100	R\$ 196,93	R\$ 343,38	R\$ -	30,00	0,00	30,00	R\$ 2.432,80	R\$ -	R\$ 2.432,80	0,03%	0,00%	0,03%			
17 TANQUES, BANCADAS E SUPORTES							R\$ 20.936,60				R\$ 15.069,30	R\$ 13.269,54	R\$ 22.716,36						
17.1	98876	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSÃO, 221 OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 01/2020	UN	4,00	R\$ 271,79	R\$ 336,39	R\$ 1.347,96	0,00	0,00	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.347,96	0,00%	0,00%	0,00%			
17.2	98834	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 01/2020	UN	35,00	R\$ 272,90	R\$ 338,34	R\$ 5.413,44	0,00	36,00	0,00	R\$ -	R\$ 5.413,44	R\$ -	0,00%	0,06%	-0,06%			
17.3	98834	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUIDO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PARRÊ, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 01/2020	UN	30,00	R\$ 390,15	R\$ 483,71	R\$ 4.837,10	0,00	30,00	0,00	R\$ -	R\$ 4.837,10	R\$ -	0,00%	0,06%	-0,06%			
17.4	100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, A BARRAS 30CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 RS, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 01/2020	UN	40,00	R\$ 38,17	R\$ 48,26	R\$ 1.943,20	0,00	40,00	0,00	R\$ -	R\$ 1.943,20	R\$ -	0,00%	0,02%	-0,02%			
17.5	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, A BARRAS 40CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 RS, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 01/2020	UN	20,00	R\$ 48,39	R\$ 53,79	R\$ 1.075,80	0,00	20,00	0,00	R\$ -	R\$ 1.075,80	R\$ -	0,00%	0,01%	-0,01%			
17.6	10739	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORRINA, 18CM	M²	30,00	R\$ 506,06	R\$ 629,38	R\$ 6.239,30	30,00	0,00	20,00	R\$ 6.299,30	R\$ -	R\$ 12.598,30	0,07%	0,00%	0,07%			
17.7	3044	Rodapé em granito cinza andorinha, h = 10 cm, em 2cm aplicados com argo massante utilizada ac-1, com acabamento a bolado	M	Q100	R\$ 69,71	R\$ 86,12	R\$ -	30,00	0,00	10,00	R\$ 861,20	R\$ -	R\$ 861,20	0,01%	0,00%	0,01%			
17.8	3721	Frestas em granito cinza andorinha, esp=2cm	m²	Q100	R\$ 640,20	R\$ 790,30	R\$ -	30,00	0,00	10,00	R\$ 7.909,00	R\$ -	R\$ 7.909,00	0,09%	0,00%	0,09%			
18 INSTALAÇÕES PLUVIAIS E AR CONDICIONADO							R\$ 157.370,76				R\$ -	R\$ 57.337,83	R\$ 100.172,88						
18.1	92306	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN12 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA FREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 04/2022	M	38,00	R\$ 34,88	R\$ 69,02	R\$ 2.594,76	0,00	0,00	38,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.594,76	0,00%	0,00%	0,00%			
18.2	98307	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN28 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA FREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 04/2022	M	38,00	R\$ 66,46	R\$ 84,87	R\$ 3.225,06	0,00	0,00	38,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.225,06	0,00%	0,00%	0,00%			
18.3	97828	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADO NA INDIVIDUAL B - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 11/2015	M	285,00	R\$ 42,07	R\$ 52,15	R\$ 14.862,75	0,00	85,00	200,00	R\$ -	R\$ 4.432,75	R\$ 10.430,00	0,00%	0,08%	-0,08%			
18.4	88512	TUBO PVC, SÉRIE I, ÁGUA FUNDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. Af. 06/2022	M	437,00	R\$ 44,60	R\$ 55,33	R\$ 24.179,21	0,00	200,00	237,00	R\$ -	R\$ 11.066,00	R\$ 13.113,21	0,00%	0,11%	-0,11%			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO												ACOMPANHAMENTO DO ADITIVO (R\$)							
OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO - BA DATA: 15 DE AGOSTO DE 2025 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 12 (DOZE) MESES												VALOR TOTAL ADITIVADO R\$ 2.137.738,97 VALOR TOTAL SUPRIMIDO R\$ 2.137.738,97 VALOR GERAL CONTRATUAL APÓS ADITIVO R\$ 8.550.955,87							
PLANILHA ADITIVA										BDI		23,54%		ACOMPANHAMENTO DO ADITIVO (%)					
														PERCENTUAL ADITIVADO (%) 25,00% PERCENTUAL SUPRIMIDO (%) 25,00% PERCENTUAL ADITIVO - SUPRESSÃO (%) 0,00%					
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT. INICIAL	VL. UNITÁRIO SEM BDI	VL. UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI	ADITIVO QUA-NTL	SUPRESSÃO QUA-NTL	TOTAL FINAL QUA-NTL	ADITIVO Total (R\$)	SUPRESSÃO Total (R\$)	TOTAL FINAL Total (R\$)	ADITIVO Perc. (%)	SUPRESSÃO Perc. (%)	TOTAL FINAL Perc. (%)			
18.5	89878	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2023	M	184,00	R\$ 26,70	R\$ 33,57	R\$ 4.054,98	0,00	14,00	100,00	R\$ -	R\$ 489,58	R\$ 3.557,00	0,00%	0,00%	-0,00%			
18.6	2764	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE FERRO, SEÇÃO 0,20 X 0,15M	M	180,00	R\$ 268,24	R\$ 329,36	R\$ 60.913,10	0,00	85,00	100,00	R\$ -	R\$ 27.989,10	R\$ 32.926,00	0,00%	0,00%	-0,36%			
18.7	89863	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	230,00	R\$ 86,43	R\$ 104,1	R\$ 5.105,00	0,00	0,00	250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.105,00	0,00%	0,00%	0,00%			
18.8	89869	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	10,00	R\$ 9,70	R\$ 12,07	R\$ 120,70	0,00	0,00	10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 120,70	0,00%	0,00%	0,00%			
18.9	89868	LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	30,00	R\$ 5,36	R\$ 6,56	R\$ 131,20	0,00	0,00	20,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 131,20	0,00%	0,00%	0,00%			
18.10	89866	JOELHO SORGRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	20,00	R\$ 7,08	R\$ 8,69	R\$ 173,80	0,00	0,00	20,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 173,80	0,00%	0,00%	0,00%			
18.11	7289	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FLOQUES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU.	M	50,00	R\$ 218,62	R\$ 271,08	R\$ 13.504,00	0,00	50,00	0,00	R\$ -	R\$ 13.534,00	R\$ -	0,00%	0,16%	-0,36%			
18.12	30443	RASGO LINEAR MANIBAL EM ALVENARIA, PARA RAMAS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	250,00	R\$ 7,36	R\$ 8,89	R\$ 2.472,50	0,00	0,00	250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.472,50	0,00%	0,00%	0,00%			
18.13	30443	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_P5	M	250,00	R\$ 21,29	R\$ 27,77	R\$ 6.942,20	0,00	0,00	250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.942,20	0,00%	0,00%	0,00%			
18.14	30446	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_P5	M	250,00	R\$ 29,73	R\$ 36,83	R\$ 9.212,20	0,00	0,00	250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.212,20	0,00%	0,00%	0,00%			
18.15	30466	CHUBREAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	250,00	R\$ 15,33	R\$ 18,81	R\$ 4.702,20	0,00	0,00	250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.702,20	0,00%	0,00%	0,00%			
18.16	30468	CHUBREAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	250,00	R\$ 7,40	R\$ 9,14	R\$ 2.310,00	0,00	0,00	250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.310,00	0,00%	0,00%	0,00%			
18.17	31130	CHUBREAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023	UN	30,00	R\$ 30,63	R\$ 32,85	R\$ 647,50	0,00	0,00	50,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 647,20	0,00%	0,00%	0,00%			
18.18	30436	FURO MANIBAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	30,00	R\$ 31,96	R\$ 38,44	R\$ 922,00	0,00	0,00	50,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 922,00	0,00%	0,00%	0,00%			
18.19	89823	JOELHO SORGRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2023	UN	10,00	R\$ 33,19	R\$ 41,16	R\$ 411,60	0,00	0,00	10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 411,60	0,00%	0,00%	0,00%			
18.20	89867	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2023	UN	10,00	R\$ 70,28	R\$ 87,12	R\$ 871,20	0,00	0,00	10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 871,20	0,00%	0,00%	0,00%			
18.21	89854	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2023	UN	10,00	R\$ 25,29	R\$ 31,39	R\$ 313,90	0,00	0,00	10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 313,80	0,00%	0,00%	0,00%			
19	RASGOS E CHUBREAMENTOS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 7.552,20				R\$ -	R\$ -	R\$ 7.552,20						
19.1	30447	RASGO LINEAR MANIBAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODITOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	180,00	R\$ 8,36	R\$ 10,23	R\$ 1.841,40	0,00	0,00	180,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.841,40	0,00%	0,00%	0,00%			
19.2	30456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA DE 100A OU 400A. AF_09/2023	UN	187,00	R\$ 5,49	R\$ 6,90	R\$ 1.271,60	0,00	0,00	187,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.271,60	0,00%	0,00%	0,00%			
19.3	104796	CHUBREAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODITOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	180,00	R\$ 15,72	R\$ 19,24	R\$ 3.517,20	0,00	0,00	180,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.517,20	0,00%	0,00%	0,00%			
19.4	30436	FURO MANIBAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	30,00	R\$ 31,96	R\$ 38,44	R\$ 922,00	0,00	0,00	50,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 922,00	0,00%	0,00%	0,00%			
20	ELETRODITOS ELÉTRICOS						R\$ 16.146,58				R\$ -	R\$ 38.671,94	R\$ 121.474,86						
20.1	91834	ELETRODITO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM [3/4"], PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.382,00	R\$ 17,62	R\$ 21,79	R\$ 47.809,38	0,00	0,00	2162,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.309,88	0,00%	0,00%	0,00%			
20.2	91836	ELETRODITO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM [1"], PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	282,00	R\$ 20,07	R\$ 24,83	R\$ 14.462,70	0,00	0,00	582,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.462,70	0,00%	0,00%	0,00%			
20.3	91834	ELETRODITO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM [3/4"], PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	286,00	R\$ 9,08	R\$ 11,23	R\$ 2.987,18	0,00	0,00	266,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.987,38	0,00%	0,00%	0,00%			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO												ACOMPANHAMENTO DO ADITIVO (R\$)					
OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO - BA DATA: 15 DE AGOSTO DE 2025 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 12 (DOZE) MESES PLANILHA ADITIVA CONTRATO Nº: 051/2025												VALOR TOTAL ADITIVADO R\$ 2.137.738,97					
												VALOR TOTAL SUPRIMIDO R\$ 2.137.738,97					
												VALOR GERAL CONTRAVALO APÓS ADITIVO R\$ 8.550.955,87					
												ACOMPANHAMENTO DO ADITIVO (%)					
PERCENTUAL ADITIVADO (%) 25,00%																	
PERCENTUAL SUPRIMIDO (%) 25,00%																	
PERCENTUAL ADITIVO - SUPRESSÃO (%) 0,00%																	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT. INICIAL	VL. UNITÁRIO SEM BDI	VL. UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI	ADITIVO Qtd. (%)	SUPRESSÃO Qtd. (%)	TOTAL FINAL Qtd. (%)	ADITIVO Total (R\$)	SUPRESSÃO Total (R\$)	TOTAL FINAL Total (R\$)	ADITIVO Perc. (%)	SUPRESSÃO Perc. (%)	TOTAL FINAL Perc. (%)	
20.4	96836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN32 MM [1"], PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 03/2023	M	332,00	R\$ 11,43	R\$ 14,15	R\$ 4.697,80	0,00	0,00	332,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.697,80	0,00%	0,00%	0,00%	
20.5	96871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN25 MM [3/4"], PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 03/2023	M	388,00	R\$ 15,31	R\$ 18,54	R\$ 6.334,82	0,00	0,00	388,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.334,82	0,00%	0,00%	0,00%	
20.6	96872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN32 MM [1"], PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 03/2023	M	298,00	R\$ 16,73	R\$ 20,77	R\$ 6.210,23	0,00	0,00	298,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.210,23	0,00%	0,00%	0,00%	
20.7	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN25 MM [3/4"], APARINTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 11/2016	M	1.862,00	R\$ 19,25	R\$ 23,87	R\$ 39.671,94	0,00	0,00	1.862,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.671,94	0,00%	0,00%	0,00%	
20.8	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN25 MM [3/4"], APARINTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 11/2016	M	1.862,00	R\$ 19,25	R\$ 23,87	R\$ 39.671,94	0,00	0,00	1.862,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.671,94	0,00%	0,00%	0,00%	
21		CONDICÕES PARA ELETRORUÍDOS ELÉTRICOS					R\$ 23.772,45				R\$ -	R\$ -	R\$ 23.772,45				
21.1	96875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM [3/4"], PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 03/2023	UN	576,00	R\$ 7,36	R\$ 9,87	R\$ 5.665,38	0,00	0,00	576,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.665,38	0,00%	0,00%	0,00%	
21.2	96876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM [1"], PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 03/2023	UN	350,00	R\$ 9,57	R\$ 11,96	R\$ 4.151,00	0,00	0,00	350,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.151,00	0,00%	0,00%	0,00%	
21.3	96890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM [3/4"], PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 03/2023	UN	325,00	R\$ 11,70	R\$ 15,73	R\$ 5.112,25	0,00	0,00	325,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.112,25	0,00%	0,00%	0,00%	
21.4	96893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM [1"], PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 03/2023	UN	42,00	R\$ 15,77	R\$ 19,54	R\$ 820,68	0,00	0,00	42,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 820,68	0,00%	0,00%	0,00%	
21.5	96895	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM [1"], PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 03/2023	UN	17,00	R\$ 17,54	R\$ 21,73	R\$ 368,41	0,00	0,00	17,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 368,41	0,00%	0,00%	0,00%	
21.6	96894	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM [3/4"], PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 03/2023	UN	42,00	R\$ 17,38	R\$ 21,56	R\$ 905,52	0,00	0,00	42,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 905,52	0,00%	0,00%	0,00%	
21.7	96897	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM [1"], PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 03/2023	UN	70,00	R\$ 20,22	R\$ 25,11	R\$ 1.757,70	0,00	0,00	70,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.757,70	0,00%	0,00%	0,00%	
21.8	96733	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN25 MM [3/4"], APARINTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 11/2016	UN	94,00	R\$ 5,41	R\$ 7,04	R\$ 591,36	0,00	0,00	94,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 591,36	0,00%	0,00%	0,00%	
21.9	96734	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN32 MM [1"], APARINTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 11/2016	UN	70,00	R\$ 7,32	R\$ 9,31	R\$ 651,70	0,00	0,00	70,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 651,70	0,00%	0,00%	0,00%	
21.10	96736	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN25 MM [3/4"], APARINTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 11/2016	UN	245,00	R\$ 7,46	R\$ 9,51	R\$ 2.329,85	0,00	0,00	245,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.329,85	0,00%	0,00%	0,00%	
21.11	96738	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN32 MM [1"], APARINTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 11/2016	UN	125,00	R\$ 9,02	R\$ 11,54	R\$ 1.447,50	0,00	0,00	125,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.447,50	0,00%	0,00%	0,00%	
22		QUADROS ELÉTRICOS					R\$ 12.215,89				R\$ 4.823,01	R\$ -	R\$ 17.048,94				
22.1	106878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 10/2020	UN	4,00	R\$ 353,21	R\$ 665,36	R\$ 2.654,24	2,00	0,00	6,00	R\$ 1.327,12	R\$ -	R\$ 3.981,36	0,02%	0,00%	0,02%	
22.2	106879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EM BUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 10/2020	UN	40,00	R\$ 557,16	R\$ 690,28	R\$ 6.902,90	3,00	0,00	13,00	R\$ 2.071,77	R\$ -	R\$ 8.974,67	0,02%	0,00%	0,02%	
22.3	106875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EM BUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 10/2020	UN	3,00	R\$ 383,73	R\$ 478,04	R\$ 2.390,20	3,00	0,00	6,00	R\$ 1.434,12	R\$ -	R\$ 3.824,32	0,02%	0,00%	0,02%	
22.4	106876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EM BUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 10/2020	UN	3,00	R\$ 71,46	R\$ 98,53	R\$ 261,59	0,00	0,00	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 261,59	0,00%	0,00%	0,00%	
23		CABOS ELÉTRICOS					R\$ 394.008,27				R\$ 35.456,00	R\$ -	R\$ 229.461,27				
23.1	96824	CABO DE COBRE FLEXÍVEL SOLADO, 2,5 MM², ANFICHAMAS 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 03/2023	M	4.387,00	R\$ 2,29	R\$ 3,21	R\$ 16.088,27	0,00	0,00	4.387,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.088,27	0,00%	0,00%	0,00%	
23.2	96826	CABO DE COBRE FLEXÍVEL SOLADO, 2,5 MM², ANFICHAMAS 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 03/2023	M	16.982,00	R\$ 3,77	R\$ 4,65	R\$ 77.306,25	0,00	0,00	16.982,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.306,25	0,00%	0,00%	0,00%	
23.3	96828	CABO DE COBRE FLEXÍVEL SOLADO, 4 MM², ANFICHAMAS 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 03/2023	M	3.325,00	R\$ 5,29	R\$ 6,96	R\$ 23.142,00	0,00	0,00	3.325,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.142,00	0,00%	0,00%	0,00%	
23.4	96830	CABO DE COBRE FLEXÍVEL SOLADO, 6 MM², ANFICHAMAS 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 03/2023	M	3.825,00	R\$ 8,04	R\$ 9,94	R\$ 38.020,50	0,00	0,00	3.825,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.020,50	0,00%	0,00%	0,00%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO								COMPAC ENGENHARIA										ACOMPANHAMENTO DO ADITIVO (R\$)				
OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO - BA DATA: 15 DE AGOSTO DE 2025 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 12 (DOZE) MESES PLANILHA ADITIVA CONTRATO Nº: 051/2025								BDI		23,54%		VALOR TOTAL ADITIVADO R\$ 2.137.738,97					VALOR TOTAL SUPRIMIDO R\$ 2.137.738,97					
								VALOR GERAL CONTRATUAL APÓS ADITIVO R\$ 8.550.955,87					ACOMPANHAMENTO DO ADITIVO (%)					PERCENTUAL ADITIVADO (%) 25,00%				
								PERCENTUAL SUPRIMIDO (%) 25,00%					PERCENTUAL ADITIVO - SUPRESSÃO (%) 0,00%									
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT. INICIAL	VL. UNITÁRIO SEM BDI	VL. UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI	ADITIVO	SUPRESSÃO	TOTAL FINAL	ADITIVO	SUPRESSÃO	TOTAL FINAL	ADITIVO	SUPRESSÃO	TOTAL FINAL						
								QUANT.	QUANT.	QUANT.	TOTAL (R\$)	TOTAL (R\$)	TOTAL (R\$)	PERC. (%)	PERC. (%)	PERC. (%)						
23.5	91332	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMAM 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 03/2023	M	989,00	R\$ 16,33	R\$ 17,74	R\$ 17.686,78	0,00	0,00	989,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.686,78	0,00%	0,00%	0,00%						
23.6	91334	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMAM 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 03/2023	M	498,00	R\$ 20,69	R\$ 22,68	R\$ 11.844,32	0,00	0,00	498,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.814,32	0,00%	0,00%	0,00%						
23.7	92883	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMAM 450/750V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 12/2025	M	75,00	R\$ 22,35	R\$ 27,70	R\$ 2.077,50	200,00	0,00	275,00	R\$ 5.540,00	R\$ -	R\$ 7.617,50	0,06%	0,00%	0,06%						
23.8	92885	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMAM 450/750V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 12/2025	M	75,00	R\$ 31,56	R\$ 38,10	R\$ 2.852,50	0,00	0,00	75,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.932,50	0,00%	0,00%	0,00%						
23.9	92987	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMAM 450/750V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 12/2025	M	75,00	R\$ 48,18	R\$ 55,57	R\$ 4.167,75	200,00	0,00	275,00	R\$ 10.714,00	R\$ -	R\$ 14.731,75	0,13%	0,00%	0,13%						
23.10	101567	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMAM 450/750V, PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BARRA TÊNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	0,00	R\$ 77,72	R\$ 96,01	R\$ -	200,00	0,00	200,00	R\$ 19.202,00	R\$ -	R\$ 19.202,00	0,22%	0,00%	0,22%						
24 CABOS ELÉTRICOS								R\$ 27.912,04		R\$ 9.760,45		R\$ 5.284,18		R\$ 32.438,30								
24.1	100236	CADA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (BOBINAÇÃO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 11/2023	UN	35,00	R\$ 38,75	R\$ 43,23	R\$ 3.965,15	0,00	18,00	0,00	R\$ -	R\$ 896,51	R\$ -	0,00%	0,01%	-0,01%						
24.2	91333	CADA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (100 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PARDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 03/2023	UN	245,00	R\$ 30,57	R\$ 37,90	R\$ 9.285,50	200,00	0,00	445,00	R\$ 7.580,00	R\$ -	R\$ 16.865,50	0,09%	0,00%	0,09%						
24.3	91340	CADA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (130 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PARDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 03/2023	UN	245,00	R\$ 17,43	R\$ 21,59	R\$ 5.289,55	0,00	0,00	245,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.289,55	0,00%	0,00%	0,00%						
24.4	91341	CADA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (130 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PARDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 03/2023	UN	244,00	R\$ 11,02	R\$ 13,62	R\$ 3.323,28	0,00	0,00	244,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.323,28	0,00%	0,00%	0,00%						
24.5	91342	CADA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (100 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PARDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 03/2023	UN	52,00	R\$ 35,85	R\$ 41,94	R\$ 2.180,88	0,00	52,00	0,00	R\$ -	R\$ 2.180,88	R\$ -	0,00%	0,00%	-0,00%						
24.6	91343	CADA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (130 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PARDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 03/2023	UN	52,00	R\$ 20,17	R\$ 24,89	R\$ 1.296,48	0,00	52,00	0,00	R\$ -	R\$ 1.296,48	R\$ -	0,00%	0,00%	-0,00%						
24.7	91344	CADA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (130 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PARDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 03/2023	UN	48,00	R\$ 15,47	R\$ 18,68	R\$ 817,32	0,00	48,00	0,00	R\$ -	R\$ 817,32	R\$ -	0,00%	0,00%	-0,00%						
24.8	92885	CONDULETE DE PVC TIPO II, PARA ELÉTRICIDADE DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM [3/4"] A PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 10/2022	UN	30,00	R\$ 21,25	R\$ 26,36	R\$ 790,80	0,00	0,00	30,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 790,80	0,00%	0,00%	0,00%						
24.9	92886	CONDULETE DE PVC TIPO III, PARA ELÉTRICIDADE DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM [3/4"] A PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 10/2022	UN	1,00	R\$ 27,45	R\$ 34,04	R\$ 34,04	0,00	0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,04	0,00%	0,00%	0,00%						
24.10	92887	CONDULETE DE PVC TIPO IV, PARA ELÉTRICIDADE DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM [3/4"] A PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 10/2022	UN	65,00	R\$ 34,45	R\$ 42,71	R\$ 2.776,15	0,00	0,00	65,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.776,15	0,00%	0,00%	0,00%						
24.11	97887	CADA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS C/ RÂMPAS MACIÇOS, FILMO COM BRITA, DIMENSÕES INTERIAS: 40X30X104 CM. Af. 12/2022	UN	1,00	R\$ 258,74	R\$ 317,41	R\$ 1.587,05	5,00	0,00	10,00	R\$ 1.587,05	R\$ -	R\$ 3.174,10	0,02%	0,00%	0,02%						
24.12	101338	CADA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE 1 EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 10/2020	UN	1,00	R\$ 36,82	R\$ 118,48	R\$ 118,48	5,00	0,00	6,00	R\$ 589,40	R\$ -	R\$ 712,08	0,01%	0,00%	0,01%						
25 DISJUNTORES								R\$ 12.826,08		R\$ -		R\$ -		R\$ 12.826,08								
25.1	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 10/2020	UN	35,00	R\$ 15,15	R\$ 18,74	R\$ 655,90	0,00	0,00	35,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 655,90	0,00%	0,00%	0,00%						
25.2	101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 15 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 10/2020	UN	35,00	R\$ 26,18	R\$ 32,49	R\$ 948,82	0,00	0,00	35,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 948,82	0,00%	0,00%	0,00%						
25.3	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 10/2020	UN	8,00	R\$ 85,15	R\$ 105,38	R\$ 844,64	0,00	0,00	8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 844,64	0,00%	0,00%	0,00%						
25.4	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 10/2020	UN	12,00	R\$ 147,97	R\$ 183,46	R\$ 2.201,52	0,00	0,00	12,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.201,52	0,00%	0,00%	0,00%						
25.5	98553	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 10/2020	UN	105,00	R\$ 13,83	R\$ 14,40	R\$ 1.407,00	0,00	0,00	105,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.407,00	0,00%	0,00%	0,00%						
25.6	98654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 10/2020	UN	57,00	R\$ 11,44	R\$ 14,13	R\$ 808,83	0,00	0,00	57,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 808,83	0,00%	0,00%	0,00%						
25.7	98655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 10/2020	UN	13,00	R\$ 12,60	R\$ 15,63	R\$ 203,19	0,00	0,00	13,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 203,19	0,00%	0,00%	0,00%						
25.8	98656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 10/2020	UN	44,00	R\$ 12,60	R\$ 15,63	R\$ 687,72	0,00	0,00	44,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 687,72	0,00%	0,00%	0,00%						
25.9	98657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 10/2020	UN	1,00	R\$ 14,05	R\$ 17,42	R\$ 87,10	0,00	0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 87,10	0,00%	0,00%	0,00%						




PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO										ACOMPANHAMENTO DO ADITIVO (R\$)						
OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO - BA										VALOR TOTAL ADITIVADO R\$		2.137.738,97				
DATA: 15 DE AGOSTO DE 2025										VALOR TOTAL SUPRIMIDO R\$		2.137.738,97				
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 12 (DOZE) MESES										VALOR GERAL CONTRATUAL APÓS ADITIVO R\$		8.550.955,87				
PLANILHA ADITIVA										ACOMPANHAMENTO DO ADITIVO (%)						
CONTRATO Nº: 051/2025										PERCENTUAL ADITIVADO (%)		25,00%				
										PERCENTUAL SUPRIMIDO (%)		25,00%				
										PERCENTUAL ADITIVO - SUPRESSÃO (%)		0,00%				
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT. INICIAL	VL. UNITÁRIO SEM BDI	VL. UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI	ADITIVO Qtd. ML	SUPRESSÃO Qtd. ML	TOTAL FINAL Qtd. ML	ADITIVO Total (R\$)	SUPRESSÃO Total (R\$)	TOTAL FINAL Total (R\$)	ADITIVO Perc. (%)	SUPRESSÃO Perc. (%)	TOTAL FINAL Perc. (%)
23.10	98658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 02/2020	UN	2,00	R\$ 20,51	R\$ 25,43	R\$ 50,86	0,00	0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,86	0,00%	0,00%	0,00%
23.11	98673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 02/2020	UN	6,00	R\$ 98,98	R\$ 124,02	R\$ 694,12	0,00	0,00	6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 694,12	0,00%	0,00%	0,00%
23.12	9812	DISJUNTOR MONOPOLAR DR40A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, SIE MENOS OU SIMILAR	UN	12,00	R\$ 244,22	R\$ 302,78	R\$ 3.633,48	0,00	0,00	12,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.633,48	0,00%	0,00%	0,00%
23.13	9041	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 220V	UN	3,00	R\$ 82,94	R\$ 103,86	R\$ 314,30	0,00	0,00	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 314,30	0,00%	0,00%	0,00%
23.14	9042	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 480V	UN	3,00	R\$ 79,43	R\$ 99,21	R\$ 297,63	0,00	0,00	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 297,63	0,00%	0,00%	0,00%
26		PONTOS ELÉTRICOS E LUMINÁRIAS					R\$ 292.488,76				R\$ 18.227,86	R\$ 203.670,28	R\$ 47.346,48			
26.1	91853	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 02/2020	UN	275,00	R\$ 26,94	R\$ 33,41	R\$ 9.187,75	0,00	75,00	200,00	R\$ -	R\$ 2.506,75	R\$ 6.681,00	0,00%	0,00%	-0,08%
26.2	91859	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 02/2020	UN	232,00	R\$ 41,00	R\$ 50,80	R\$ 11.783,60	0,00	32,00	200,00	R\$ -	R\$ 1.625,60	R\$ 10.158,00	0,00%	0,00%	-0,02%
26.3	91867	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 02/2020	UN	79,00	R\$ 24,96	R\$ 30,84	R\$ 2.438,06	0,00	0,00	79,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.438,06	0,00%	0,00%	0,00%
26.4	91892	TOMA DE ALTA DE EMBUITR (1 MÓDULO), 2PHT 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 02/2020	UN	84,00	R\$ 41,98	R\$ 52,06	R\$ 4.373,04	0,00	0,00	84,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.373,04	0,00%	0,00%	0,00%
26.5	91903	TOMA DE ALTA DE EMBUITR (2 MÓDULOS), 2PHT 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 02/2020	UN	52,00	R\$ 43,67	R\$ 54,13	R\$ 2.815,80	0,00	0,00	52,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.815,80	0,00%	0,00%	0,00%
26.6	91907	TOMA DE MÉDIA DE EMBUITR (1 MÓDULO), 2PHT 30A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 02/2020	UN	162,00	R\$ 33,82	R\$ 41,90	R\$ 6.787,80	0,00	0,00	162,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.787,80	0,00%	0,00%	0,00%
26.7	92004	TOMA DE MÉDIA DE EMBUITR (2 MÓDULOS), 2PHT 30A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 02/2020	UN	420,00	R\$ 24,10	R\$ 30,36	R\$ 12.751,20	0,00	220,00	200,00	R\$ -	R\$ 13.999,20	R\$ 12.672,00	0,00%	0,16%	-0,36%
26.8	92008	TOMA DE BAIXA DE EMBUITR (2 MÓDULOS), 2PHT 30A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 02/2020	UN	402,00	R\$ 43,30	R\$ 53,66	R\$ 21.571,32	0,00	202,00	200,00	R\$ -	R\$ 10.839,32	R\$ 10.732,00	0,00%	0,13%	-0,31%
26.9	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUITR 2PHT 30A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 02/2020	UN	117,00	R\$ 45,91	R\$ 56,96	R\$ 6.664,32	0,00	0,00	117,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.664,32	0,00%	0,00%	0,00%
26.10	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUITR 2PHT 30A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 02/2020	UN	89,00	R\$ 29,87	R\$ 37,33	R\$ 3.328,53	0,00	0,00	89,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.328,53	0,00%	0,00%	0,00%
26.11	106640	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 08/2020	UN	30,00	R\$ 68,63	R\$ 85,07	R\$ 2.552,10	0,00	50,00	0,00	R\$ -	R\$ 4.239,50	R\$ -	0,00%	0,00%	-0,08%
26.12	97583	LÂMPADA TIPO COMPACTA DE 30W, COM REATOR DE TUBULAR FLUORESCENTE DE 18W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	98,00	R\$ 94,01	R\$ 116,36	R\$ 11.395,28	0,00	69,00	0,00	R\$ -	R\$ 8.042,64	R\$ -	0,00%	0,00%	-0,08%
26.13	97584	LÂMPADA TIPO COMPACTA DE 30W, COM REATOR DE TUBULAR FLUORESCENTE DE 36W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	108,00	R\$ 132,07	R\$ 163,74	R\$ 17.684,66	0,00	108,00	0,00	R\$ -	R\$ 17.684,66	R\$ -	0,00%	0,21%	-0,21%
26.14	97596	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 02/2020	UN	120,00	R\$ 172,78	R\$ 214,19	R\$ 25.702,80	0,00	500,00	-345,00	R\$ -	R\$ 107.086,00	R\$ 73.285,35	0,00%	1,25%	-1,25%
26.15	97612	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 02/2020	UN	500,00	R\$ 20,26	R\$ 25,31	R\$ 12.750,00	0,00	500,00	0,00	R\$ -	R\$ 12.750,00	R\$ -	0,00%	0,16%	-0,16%
26.16	100921	REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 02/2020	UN	3,00	R\$ 71,08	R\$ 88,14	R\$ 264,42	0,00	5,00	0,00	R\$ -	R\$ 440,70	R\$ -	0,00%	0,00%	-0,00%
26.17	100922	REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 3X20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 02/2020	UN	3,00	R\$ 24,06	R\$ 30,33	R\$ 91,00	0,00	5,00	0,00	R\$ -	R\$ 90,65	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
26.18	100923	REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 02/2020	UN	3,00	R\$ 26,28	R\$ 32,86	R\$ 98,60	0,00	5,00	0,00	R\$ -	R\$ 96,30	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
26.19	106626	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W, ISO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 09/2020	UN	3,00	R\$ 186,79	R\$ 231,64	R\$ 694,92	0,00	5,00	0,00	R\$ -	R\$ 1.158,05	R\$ -	0,00%	0,00%	-0,00%
26.20	106627	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 120W, ISO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 09/2020	UN	3,00	R\$ 230,98	R\$ 289,72	R\$ 869,16	0,00	5,00	0,00	R\$ -	R\$ 1.808,60	R\$ -	0,00%	0,00%	-0,00%
26.21	106628	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125W, ISO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 09/2020	UN	3,00	R\$ 135,78	R\$ 172,08	R\$ 516,24	0,00	5,00	0,00	R\$ -	R\$ 860,15	R\$ -	0,00%	0,00%	-0,00%
26.22	106629	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 120W, ISO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 09/2020	UN	3,00	R\$ 163,57	R\$ 204,77	R\$ 614,31	0,00	5,00	0,00	R\$ -	R\$ 1.019,25	R\$ -	0,00%	0,00%	-0,00%
26.23	106666	RELEUTRÔ TIPO BILAR FICHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 08/2020	UN	17,00	R\$ 336,13	R\$ 419,70	R\$ 7.135,10	0,00	17,00	0,00	R\$ -	R\$ 6.392,90	R\$ -	0,00%	0,10%	-0,30%
26.24	106632	RELE POTOLÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 08/2020	UN	30,00	R\$ 41,61	R\$ 51,90	R\$ 1.557,00	0,00	0,00	30,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.557,00	0,00%	0,00%	0,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO												ACOMPANHAMENTO DO ADITIVO (R\$)															
OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO - BA DATA: 15 DE AGOSTO DE 2025 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 12 (DOZE) MESES												VALOR TOTAL ADITIVADO R\$		2.137.738,97		VALOR TOTAL SUPRIMIDO R\$		2.137.738,97		VALOR GERAL CONTRATUAL APÓS ADITIVO R\$		8.550.955,87					
PLANILHA ADITIVA										BDI		23,54%		ACOMPANHAMENTO DO ADITIVO (%)		PERCENTUAL ADITIVADO (%)		25,00%		PERCENTUAL SUPRIMIDO (%)		25,00%		PERCENTUAL ADITIVO - SUPRESSÃO (%)		0,00%	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT. INICIAL	VL. UNITÁRIO SEM BDI	VL. UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI	ADITIVO	SUPRESSÃO	TOTAL FINAL	ADITIVO	SUPRESSÃO	TOTAL FINAL	ADITIVO	SUPRESSÃO	TOTAL FINAL	ADITIVO	SUPRESSÃO	TOTAL FINAL	ADITIVO	SUPRESSÃO	TOTAL FINAL	ADITIVO	SUPRESSÃO	TOTAL FINAL		
								Quant.	Quant.	Quant.	Total (R\$)	Total (R\$)	Total (R\$)	Perc. (%)	Perc. (%)	Perc. (%)	Perc. (%)	Perc. (%)	Perc. (%)	Perc. (%)	Perc. (%)	Perc. (%)	Perc. (%)	Perc. (%)			
26.25	97600	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR, ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 02/2020	UN	17,00	R\$ 350,25	R\$ 434,13	R\$ 7.381,91	0,00	17,00	0,00	R\$ -	R\$ 7.388,91	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
26.26	99883	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 08/2023	UN	26,00	R\$ 88,71	R\$ 111,36	R\$ 2.892,76	0,00	0,00	26,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.892,76	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
26.27	00972	CANAL ETNA PLÁSTICA 20X 10 MM, SISTEMA "X"	M	48,00	R\$ 11,02	R\$ 13,64	R\$ 666,36	0,00	0,00	48,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 666,36	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
26.28	12302	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 1 X 30/30 W / BRILH	UN	124,00	R\$ 37,67	R\$ 714,9	R\$ 10.794,38	0,00	0,00	124,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.794,38	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
26.29	100919	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 40 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 02/2020	UN	20,00	R\$ 48,89	R\$ 60,63	R\$ 3.031,50	0,00	20,00	0,00	R\$ -	R\$ 3.031,50	R\$ -	0,00%	0,04%	-0,04%	0,00%	0,04%	-0,04%	0,00%	0,04%	-0,04%	0,00%	0,04%			
26.30	12261	LÂMPADA LED 20W DE POTÊNCIA, LUZ BRANCA BRILH, MARCA LUM. OU SIMILAR	UN	20,00	R\$ 31,88	R\$ 38,51	R\$ 1.975,50	220,00	0,00	300,00	R\$ 9.877,50	R\$ -	R\$ 11.853,00	0,12%	0,00%	0,12%	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	0,12%			
26.31	12007	REFLETOR SLIM LED 20W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOFATOR, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	70,00	R\$ 88,90	R\$ 104,02	R\$ 7.801,50	15,00	0,00	90,00	R\$ 1.560,30	R\$ -	R\$ 9.361,80	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%			
26.32	13348	REFLETOR SLIM LED 20W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOFATOR, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	25,00	R\$ 124,85	R\$ 154,81	R\$ 3.870,25	15,00	0,00	40,00	R\$ 2.322,15	R\$ -	R\$ 6.192,40	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,03%			
26.33	97269	LUMINÁRIA TIPO PLATON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 02/2020	UN	20,00	R\$ 38,44	R\$ 47,68	R\$ 2.384,00	100,00	0,00	150,00	R\$ 4.768,00	R\$ -	R\$ 7.152,00	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%	0,06%			
27		PINTURA					R\$ 2.341.204,69				R\$ 204.615,00	R\$ 402.514,80	R\$ 1.946.305,09														
27.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SE LABORACILCO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. Af. 06/2014	M²	5.201,00	R\$ 3,16	R\$ 3,85	R\$ 21.728,36	0,00	8801,00	0,00	R\$ -	R\$ 21.728,36	R\$ -	0,00%	0,28%	-0,28%	0,00%	0,28%	-0,28%	0,00%	0,28%	-0,28%	0,00%	0,28%			
27.2	88464	FUNDOS LABORACILCO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. Af. 04/2023	M²	4.374,00	R\$ 4,74	R\$ 5,88	R\$ 29.347,12	0,00	0,00	4974,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.247,12	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
27.3	88465	FUNDOS LABORACILCO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. Af. 04/2023	M²	12.684,00	R\$ 3,80	R\$ 4,70	R\$ 59.661,80	0,00	0,00	12684,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.661,80	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
27.4	88464	FUNDOS LABORACILCO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. Af. 04/2023	M²	5.306,00	R\$ 4,74	R\$ 5,88	R\$ 30.841,38	0,00	0,00	5206,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.611,38	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
27.5	88465	FUNDOS LABORACILCO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. Af. 04/2023	M²	11.622,00	R\$ 3,80	R\$ 4,70	R\$ 50.163,40	0,00	0,00	23622,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 101.623,40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
27.6	88468	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÕES. Af. 04/2023	M²	9.384,00	R\$ 13,39	R\$ 17,31	R\$ 171.784,44	0,00	0,00	9924,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 171.784,44	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
27.7	88468	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÕES. Af. 04/2023	M²	37.389,00	R\$ 11,61	R\$ 14,41	R\$ 547.569,59	0,00	0,00	37389,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 547.569,59	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
27.8	88464	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. Af. 04/2023	M²	3.321,00	R\$ 20,96	R\$ 25,73	R\$ 85.449,33	0,00	3821,00	0,00	R\$ -	R\$ 85.449,33	R\$ -	0,00%	1,00%	-1,00%	0,00%	1,00%	-1,00%	0,00%	1,00%	-1,00%	0,00%	1,00%			
27.9	88465	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. Af. 04/2023	M²	16.484,00	R\$ 30,98	R\$ 38,82	R\$ 227.947,08	0,00	36484,00	0,00	R\$ -	R\$ 227.947,08	R\$ -	0,00%	2,67%	-2,67%	0,00%	2,67%	-2,67%	0,00%	2,67%	-2,67%	0,00%	2,67%			
27.10	88466	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÕES, LIXAMENTO MANUAL. Af. 04/2023	M²	5.325,00	R\$ 31,16	R\$ 38,74	R\$ 206.230,50	0,00	0,00	5325,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 206.230,50	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
27.11	88467	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÕES, LIXAMENTO MANUAL. Af. 04/2023	M²	12.323,00	R\$ 36,96	R\$ 46,17	R\$ 362.132,75	0,00	0,00	12323,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 362.132,75	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
27.12	35626	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÕES. Af. 14/2016	M²	1.486,00	R\$ 16,79	R\$ 20,97	R\$ 31.371,12	0,00	3496,00	0,00	R\$ -	R\$ 31.371,12	R\$ -	0,00%	0,37%	-0,37%	0,00%	0,37%	-0,37%	0,00%	0,37%	-0,37%	0,00%	0,37%			
27.13	36130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. Af. 02/2017	M²	188,00	R\$ 20,40	R\$ 25,11	R\$ 4.785,13	0,00	183,00	0,00	R\$ -	R\$ 4.586,13	R\$ -	0,00%	0,08%	-0,08%	0,00%	0,08%	-0,08%	0,00%	0,08%	-0,08%	0,00%	0,08%			
27.14	36133	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÕES. Af. 02/2017	M²	1.484,00	R\$ 27,81	R\$ 34,66	R\$ 51.782,04	0,00	3496,00	0,00	R\$ -	R\$ 51.782,04	R\$ -	0,00%	0,61%	-0,61%	0,00%	0,61%	-0,61%	0,00%	0,61%	-0,61%	0,00%	0,61%			
27.15	100718	COLOCACAO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. Af. 01/2020	M	800,00	R\$ 1,46	R\$ 1,71	R\$ 1.368,00	0,00	0,00	800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.368,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
27.16	102107	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PREMEXTA) A ÓLIO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. Af. 01/2021	M²	32,00	R\$ 8,21	R\$ 10,23	R\$ 327,36	0,00	32,00	0,00	R\$ -	R\$ 327,36	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
27.17	102117	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PREMEXTA) A ÓLIO EM MADEIRA, 2 DEMÕES. Af. 01/2021	M²	672,00	R\$ 16,41	R\$ 20,46	R\$ 13.749,12	0,00	672,00	0,00	R\$ -	R\$ 13.749,12	R\$ -	0,00%	0,16%	-0,16%	0,00%	0,16%	-0,16%	0,00%	0,16%	-0,16%	0,00%	0,16%			
27.18	102197	PINTURA FUNDO INVELADOR AQUILCO BRANCO EM MADEIRA. Af. 01/2021	M²	660,00	R\$ 22,80	R\$ 28,45	R\$ 18.849,25	0,00	300,00	366,00	R\$ -	R\$ 8.336,00	R\$ 10.384,25	0,00%	0,10%	-0,10%	0,00%	0,10%	-0,10%	0,00%	0,10%	-0,10%	0,00%	0,10%			
27.19	102118	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PREMEXTA) EM ALUMINIO SINTETICO FORCO EM MADEIRA, 2 DEMÕES. Af. 01/2021	M²	284,00	R\$ 15,87	R\$ 19,73	R\$ 5.544,13	0,00	0,00	284,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.544,13	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
27.20	100719	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO (TIPOZARCO) PULVERIZADA SOBRE FERRETO LIXADO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). Af. 01/2020_FI	M²	319,00	R\$ 9,36	R\$ 11,86	R\$ 3.783,34	0,00	319,00	0,00	R\$ -	R\$ 3.783,34	R\$ -	0,00%	0,04%	-0,04%	0,00%	0,04%	-0,04%	0,00%	0,04%	-0,04%	0,00%	0,04%			
27.21	41593	PINTURA ACRILICA DE FOLHAS DE MARCADO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	500,00	R\$ 13,98	R\$ 17,06	R\$ 8.530,00	500,00	0,00	1000,00	R\$ 8.530,00	R\$ -	R\$ 17.060,00	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%			
27.22	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M²	123,00	R\$ 26,50	R\$ 32,85	R\$ 4.040,55	0,00	123,00	0,00	R\$ -	R\$ 4.040,55	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
27.23	C1279	ESMALTE DUAS DEMÕES EM ESQUADRIAS DE FERRO	M²	2.373,00	R\$ 40,63	R\$ 50,56	R\$ 99.132,88	500,00	0,00	3473,00	R\$ 28.280,00	R\$ -	R\$ 196.432,88	0,33%	0,00%	0,33%	0,00%	0,00%	0,33%	0,00%	0,00%	0,33%	0,00%	0,33%			
27.24	102115	PINTURA VERNIZ (INCOLORE) POLIURETANICO (RESINA ACRILICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÕES. Af. 01/2021	M²	230,00	R\$ 19,41	R\$ 23,91	R\$ 5.500,60	0,00	230,00	0,00	R\$ -	R\$ 5.500,60	R\$ -	0,00%	0,06%	-0,06%	0,00%	0,06%	-0,06%	0,00%	0,06%	-0,06%	0,00%	0,06%			
27.25	00869	CAÇACAO EM TRES DEMÕES EM PAREDES	M²	1.000,00	R\$ 8,36	R\$ 10,14	R\$ 10.140,00	0,00	1000,00	0,00	R\$ -	R\$ 10.140,00	R\$ -	0,00%	0,12%	-0,12%	0,00%	0,12%	-0,12%	0,00%	0,12%	-0,12%	0,00%	0,12%			
27.26	102193	LIxAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. Af. 01/2021	M²	338,00	R\$ 2,00	R\$ 2,46	R\$ 831,48	0,00	338,00	0,00	R\$ -	R\$ 831,48	R\$ -	0,00%	0,02%	-0,02%	0,00%	0,02%	-0,02%	0,00%	0,02%	-0,02%	0,00%	0,02%			
27.27	100717	LIxAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. Af. 04/2020	M²	740,00	R\$ 9,88	R\$ 12,00	R\$ 8.976,00	0,00	0,00	740,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.976,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO												ACOMPANHAMENTO DO ADITIVO (R\$)					
OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO - BA DATA: 15 DE AGOSTO DE 2025 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 12 (DOZE) MESES												VALOR TOTAL ADITIVADO R\$	2.137.738,97				
												VALOR TOTAL SUPRIMIDO R\$	2.137.738,97				
												VALOR GERAL CONTRATUAL APÓS ADITIVO R\$	8.550.955,87				
												PLANILHA ADITIVA					
CONTRATO Nº: 051/2025												PERCENTUAL SUPRIMIDO (%)	25,00%				
												PERCENTUAL ADITIVO - SUPRESSÃO (%)	0,00%				
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT. INICIAL	VL. UNITÁRIO SEM BDI	VL. UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI	ADITIVO QUA-NTL	SUPRESSÃO QUA-NTL	TOTAL FINAL QUA-NTL	ADITIVO Total (R\$)	SUPRESSÃO Total (R\$)	TOTAL FINAL Total (R\$)	ADITIVO Perc. (%)	SUPRESSÃO Perc. (%)	TOTAL FINAL Perc. (%)	
27.28	100722	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO (TINTAZARÇÃO) APLICADA A ROLOUO PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (PISO DE FERRO) DECRETADO EM OBRA [POR DEMÃO]. Af. 04/2020	M²	630,00	R\$ 34,25	R\$ 30,06	R\$ 19.358,00	500,00	0,00	1150,00	R\$ 15.030,00	R\$ -	R\$ 34.368,00	0,18%	0,00%	0,38%	
27.29	2863	PREPARO DE SUBSTRATO COM LIXAMENTO SOBRE MADEIRA	M²	45,00	R\$ 6,30	R\$ 9,28	R\$ 372,60	0,00	45,00	0,00	R\$ -	R\$ 372,60	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	
27.30	100213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ACRÍLICO EM MADEIRA, ISO INTERIO E EXTERIO, 2 DEMÃOS. Af. 03/2021	M²	250,00	R\$ 20,68	R\$ 25,51	R\$ 6.377,50	0,00	250,00	0,00	R\$ -	R\$ 6.377,50	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	
27.31	29	REMOÇÃO DE PINTURA A GUAZ OU RESINA EM REVO. Af. 04/2023	M²	552,00	R\$ 9,78	R\$ 12,14	R\$ 6.701,28	0,00	552,00	0,00	R\$ -	R\$ 6.701,28	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	
27.32	28300	TEXTURA ACRÍLICA APLICADA MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. Af. 04/2023	M²	1.486,00	R\$ 12,10	R\$ 15,10	R\$ 22.358,60	0,00	1.486,00	0,00	R\$ -	R\$ 22.358,60	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	
27.33	93306	TEXTURA ACRÍLICA APLICADA MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. Af. 04/2023	M²	487,00	R\$ 14,33	R\$ 17,76	R\$ 8.626,72	0,00	487,00	0,00	R\$ -	R\$ 8.626,72	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	
27.34	100491	PINTURA DE FIBRO COM TINTA ACRÍLICA, APLICADA MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. Af. 03/2021	M²	3.487,00	R\$ 18,38	R\$ 23,45	R\$ 82.004,65	0,00	0,00	3.487,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.004,65	0,00%	0,00%	0,00%	
27.35	7886	PREPARO DE SUBSTRATO (SUPERFÍCIE DE CONCRETO) POR LIXAMENTO MANUAL	M²	250,00	R\$ 7,62	R\$ 9,49	R\$ 2.372,50	1500,00	0,00	1750,00	R\$ 14.235,00	R\$ -	R\$ 16.607,50	0,17%	0,00%	0,17%	
27.36	LOGO-01	PINTURA DE MUROS E FACHADAS, INCLUSIVE NOME DA UNIDADE ESCOLAR, LOGOMARCA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE, LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-BA, LOGOMARCA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO-BA E DIVERSOS DESENHOS.	M²	588,00	R\$ 30,79	R\$ 38,20	R\$ 22.881,80	0,00	0,00	588,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.881,80	0,00%	0,00%	0,00%	
27.37	10710	FILÓTAS EM DE ADESIVO VINIL EM LETREIRO (C/APLICAÇÃO)	M²	500,00	R\$ 14,174	R\$ 17,28	R\$ 8.640,00	0,00	500,00	0,00	R\$ -	R\$ 8.640,00	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	
27.38	100494	PINTURA DE FIBRO COM TINTA EPOXI, APLICADA MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMEIRA EPOXI. Af. 03/2021	M²	0,00	R\$ 38,08	R\$ 74,77	R\$ -	2000,00	0,00	2000,00	R\$ 143.540,00	R\$ -	R\$ 143.540,00	1,66%	0,00%	1,66%	
28		BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS					R\$ 74.066,57				R\$ 9.133,51	R\$ -	R\$ 84.000,46				
28.1	2406	BALANÇO 3 LUGARES EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA, SENGIPARK OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 2.882,25	R\$ 3.336,53	R\$ 6.653,06	0,00	0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.653,06	0,00%	0,00%	0,00%	
28.2	2440	GAMBOIRA COM 3 FRANJAS EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA (SENGIPARK OU SIMILAR)	UN	2,00	R\$ 3.782,85	R\$ 4.650,06	R\$ 9.380,12	0,00	0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.380,12	0,00%	0,00%	0,00%	
28.3	2418	ESCORREGADERA EM AÇO CARBONO C/DOOM DE PISTA (SENGIPARK OU SIMILAR)	UN	2,00	R\$ 1.802,98	R\$ 1.985,51	R\$ 3.971,04	0,00	0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.971,04	0,00%	0,00%	0,00%	
28.4	2660	BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1,12" E ADESIVO EM CHAPA GALVANIZADA 1/4"X1/4". SENGIPARK OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 3.884,40	R\$ 4.577,76	R\$ 9.155,52	0,00	0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.155,52	0,00%	0,00%	0,00%	
28.5	10069	TRAVEZ OFFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 30X30 EM AÇO GALV. 3", COM REQUADRO E REDES DE POLIÉSTER NO 4MM (CONJUNTO P/ 1 UTILIZ.)	PAR	2,00	R\$ 4.088,40	R\$ 5.044,08	R\$ 10.088,16	1,00	0,00	3,00	R\$ 5.044,08	R\$ -	R\$ 15.132,24	0,06%	0,00%	0,06%	
28.6	2427	REDE PARA TRAVEZ DE FUTEBOL DE SALÃO (UTILIZ.)	PAR	7,00	R\$ 277,85	R\$ 344,48	R\$ 2.411,43	5,00	0,00	12,00	R\$ 1.722,48	R\$ -	R\$ 4.133,91	0,02%	0,00%	0,02%	
28.7	2432	POSTE OFFICIAL PARA VOLIEM EM AÇO GALVANIZADO Ø=1", C/UTILIZADOR E CÂMBIO	PAR	2,00	R\$ 304,57	R\$ 1.188,49	R\$ 2.366,98	2,00	0,00	4,00	R\$ 2.366,98	R\$ -	R\$ 4.733,96	0,03%	0,00%	0,03%	
28.8	2429	REDE PARA VOLIEM PROFISSIONAL, EM NYLON E COM MEDIDOR DE ALTURA	UN	7,00	R\$ 234,52	R\$ 290,76	R\$ 2.035,32	0,00	0,00	7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.035,32	0,00%	0,00%	0,00%	
28.9	2419	ESTRUTURA METÁLICA PARA TABELA EM AÇO COM ARO E CESTA P/ BAOQUETE, PADRÃO OFFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO Ø=1", METALUBA	PAR	2,00	R\$ 6.768,54	R\$ 8.384,79	R\$ 16.783,38	0,00	0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.783,38	0,00%	0,00%	0,00%	
28.10	10071	TABELA PARA BAOQUETE OFFICIAL EM LAMINADO METAL, MEDINDO 1,80X1,20M, INCLUSIVE ARCOS FIBRO METAL E REDES	PAR	2,00	R\$ 2.481,09	R\$ 3.078,11	R\$ 6.152,22	0,00	0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.152,22	0,00%	0,00%	0,00%	
28.11	2448	ARO FLEXÍVEL PARA CESTA BAOQUETE PROFISSIONAL, DIAMETRO 1,10M, FORNCEMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	R\$ 630,22	R\$ 781,36	R\$ 5.469,52	0,00	0,00	7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.469,52	0,00%	0,00%	0,00%	
28.12	2436	REDE PARA CESTA DE BAOQUETE, 1,80X1,20M, MEDINDO 1,80X1,20M, FORNCEMENTO E INSTALAÇÃO	PAR	7,00	R\$ 45,86	R\$ 56,86	R\$ 398,02	0,00	0,00	7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 398,02	0,00%	0,00%	0,00%	
29		PAISAGISMO					R\$ 14.834,57				R\$ 23.002,38	R\$ 6.269,86	R\$ 31.547,36				
29.1	2294	FORNCEMENTO E ESPALAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M³	2,00	R\$ 100,73	R\$ 124,38	R\$ 248,76	25,00	0,00	27,00	R\$ 3.120,75	R\$ -	R\$ 3.370,41	0,04%	0,00%	0,04%	
29.2	10234	GRAMA ISMETAL DA EM PLACAS FORNCEMENTO E PLANTIO	M²	20,00	R\$ 36,01	R\$ 29,54	R\$ 1.477,00	200,00	0,00	220,00	R\$ 5.808,00	R\$ -	R\$ 7.285,00	0,07%	0,00%	0,07%	
29.3	12135	GRAMA BATATAS EM PLACAS FORNCEMENTO E PLANTIO	M²	20,00	R\$ 19,32	R\$ 23,71	R\$ 1.185,20	0,00	50,00	0,00	R\$ -	R\$ 1.185,20	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	
29.4	28520	APLICAÇÃO DE ADRUBO EM SOLO. Af. 03/2018	M³	30,00	R\$ 5,38	R\$ 6,50	R\$ 322,00	200,00	0,00	230,00	R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ 1.622,00	0,02%	0,00%	0,02%	
29.5	2397	FORNCEMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS	UN	15,00	R\$ 35,23	R\$ 43,74	R\$ 656,10	100,00	0,00	115,00	R\$ 4.374,00	R\$ -	R\$ 5.030,10	0,05%	0,00%	0,05%	
29.6	8814	FORNCEMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA MINIM PERIAL MÉDIA	UN	15,00	R\$ 68,43	R\$ 103,44	R\$ 1.551,60	25,00	0,00	40,00	R\$ 2.586,00	R\$ -	R\$ 4.137,60	0,03%	0,00%	0,03%	
29.7	26511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E METRO IGUAL A 4,00 M. Af. 03/2018	UN	15,00	R\$ 151,15	R\$ 187,38	R\$ 2.810,70	20,00	0,00	35,00	R\$ 3.747,80	R\$ -	R\$ 6.558,50	0,04%	0,00%	0,04%	
29.8	28510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR QUE 2,00 M. Af. 03/2018	UN	15,00	R\$ 78,23	R\$ 98,11	R\$ 1.471,65	20,00	0,00	35,00	R\$ 1.966,20	R\$ -	R\$ 3.440,85	0,02%	0,00%	0,02%	
29.9	2858	ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE BUCALIPITO TRATADO, D=10 A 15CM PARA CONFEÇÃO DE FERRILHADO (REF. OBRA SENGIPARK)	M	100,00	R\$ 17,04	R\$ 21,22	R\$ 2.122,00	0,00	100,00	0,00	R\$ -	R\$ 2.122,00	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	
29.10	2856	ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE BUCALIPITO TRATADO, D=13 A 15CM PARA CONFEÇÃO DE FERRILHADO (REF. OBRA SENGIPARK)	M	20,00	R\$ 36,51	R\$ 45,81	R\$ 1.515,20	0,00	50,00	0,00	R\$ -	R\$ 1.515,20	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	
29.11	10666	ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE BUCALIPITO TRATADO, D=16 A 15CM PARA CONFEÇÃO DE FERRILHADO (REF. OBRA SENGIPARK)	M	25,00	R\$ 30,16	R\$ 37,66	R\$ 941,50	0,00	25,00	0,00	R\$ -	R\$ 941,50	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO												ACOMPANHAMENTO DO ADITIVO (R\$)					
OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO - BA DATA: 15 DE AGOSTO DE 2025 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 12 (DOZE) MESES												VALOR TOTAL ADITIVADO R\$ 2.137.738,97 VALOR TOTAL SUPRIMIDO R\$ 2.137.738,97 VALOR GERAL CONTRATUAL APÓS ADITIVO R\$ 8.530.955,87		ACOMPANHAMENTO DO ADITIVO (%) PERCENTUAL ADITIVADO (%) 25,00% PERCENTUAL SUPRIMIDO (%) 25,00% PERCENTUAL ADITIVO - SUPRESSÃO (%) 0,00%			
PLANILHA ADITIVA CONTRATO Nº: 051/2025										BDI 23,54%							
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT. INICIAL	VL. UNITÁRIO SEM BDI	VL. UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI	ADITIVO	SUPRESSÃO	TOTAL FINAL	ADITIVO	SUPRESSÃO	TOTAL FINAL	ADITIVO	SUPRESSÃO	TOTAL FINAL	
								Quant.	Quant.	Quant.	Total (R\$)	Total (R\$)	Total (R\$)	Perc. (%)	Perc. (%)	Perc. (%)	
29.12	9657	ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EMBALIPLO (TRATADO, DE 59 A 22CM PARA COEFICIENTE DE PERGOLADO (REF. OBRA SINGIFITIC)	M	12,00	R\$ 34,47	R\$ 42,53	R\$ 510,36	0,00	12,00	0,00	R\$ -	R\$ 510,36	R\$ -	0,00%	0,00%	-0,00%	
30		COMBATE A INCÊNDIO				R\$ 62.732,94				R\$ 45.226,92	R\$ 21.506,02	R\$ 66.411,05					
30.1	1505	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 4 KG, ALÇANCE MÉDIO DO JATO 4,5M, TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9448, 3444, 10721	UN	34,00	R\$ 209,27	R\$ 259,39	R\$ 8.813,26	10,00	0,00	24,00	R\$ 2.586,50	R\$ -	R\$ 6.226,76	0,03%	0,00%	0,03%	
30.2	1511	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALÇANCE MÉDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9448, 3444, 10721	UN	21,00	R\$ 247,03	R\$ 306,43	R\$ 6.435,03	0,00	31,00	R\$ 3.064,30	R\$ -	R\$ 9.499,33	0,04%	0,00%	0,04%		
30.3	3011	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 8 KG, ALÇANCE MÉDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9448, 3444, 10721	UN	30,00	R\$ 294,26	R\$ 364,37	R\$ 8.643,70	0,00	20,00	R\$ 3.649,70	R\$ -	R\$ 7.299,40	0,04%	0,00%	0,04%		
30.4	108903	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 PE	UN	7,00	R\$ 238,64	R\$ 293,96	R\$ 2.077,02	10,00	0,00	17,00	R\$ 2.958,60	R\$ -	R\$ 5.029,62	0,03%	0,00%	0,03%	
30.5	108907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 PE	UN	7,00	R\$ 760,45	R\$ 941,81	R\$ 6.599,67	10,00	0,00	17,00	R\$ 9.428,10	R\$ -	R\$ 16.027,77	0,11%	0,00%	0,11%	
30.6	12315	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, PÓ QUÍMICO SECO - PQS, ABC - 12KG	UN	7,00	R\$ 297,29	R\$ 369,15	R\$ 2.584,05	10,00	0,00	17,00	R\$ 3.661,50	R\$ -	R\$ 6.275,35	0,04%	0,00%	0,04%	
30.7	1512	SUPORTE DECORATIVO PARA EXTINTORES - REV.02/2022	UN	38,00	R\$ 20,32	R\$ 63,27	R\$ 2.087,94	60,00	0,00	98,00	R\$ 3.796,20	R\$ -	R\$ 5.884,11	0,04%	0,00%	0,04%	
30.8	12888	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL" PLACA 15	UN	66,00	R\$ 15,38	R\$ 19,31	R\$ 1.274,46	30,00	0,00	116,00	R\$ 965,30	R\$ -	R\$ 2.239,86	0,01%	0,00%	0,01%	
30.9	12137	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADO, 2'00X2'00 CM, EM PVC 12" MM ANTICRACKS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13634)	UN	70,00	R\$ 29,60	R\$ 24,37	R\$ 1.705,90	30,00	0,00	120,00	R\$ 1.218,50	R\$ -	R\$ 2.924,40	0,01%	0,00%	0,01%	
30.10	13823	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETÂNGULAR, 2'00X4'00 CM, EM PVC 12" MM ANTICRACKS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13634)	UN	70,00	R\$ 26,51	R\$ 32,86	R\$ 2.300,20	30,00	0,00	120,00	R\$ 1.643,00	R\$ -	R\$ 3.943,20	0,02%	0,00%	0,02%	
30.11	4275	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO EM ACÍDICO, 0,30X0,12 M	UN	70,00	R\$ 47,81	R\$ 59,28	R\$ 4.149,60	50,00	0,00	120,00	R\$ 2.964,00	R\$ -	R\$ 7.113,60	0,03%	0,00%	0,03%	
30.12	12883	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 30X30 CM, EM PVC, COM LOGOTIPO "ABANDONO DE MANUSEIO E MANUTENÇÃO" PLACA 17	UN	7,00	R\$ 20,04	R\$ 24,83	R\$ 173,81	30,00	0,00	57,00	R\$ 1.241,50	R\$ -	R\$ 1.415,31	0,01%	0,00%	0,01%	
30.13	12886	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 30X30 CM, EM PVC, COM LOGOTIPO "ALARME SONORO" PLACA 18	UN	7,00	R\$ 20,04	R\$ 24,83	R\$ 173,81	30,00	0,00	57,00	R\$ 1.241,50	R\$ -	R\$ 1.415,31	0,01%	0,00%	0,01%	
30.14	12883	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 30X30 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PLACA 19	UN	3,00	R\$ 20,04	R\$ 24,83	R\$ 76,49	30,00	0,00	53,00	R\$ 1.241,50	R\$ -	R\$ 1.315,99	0,01%	0,00%	0,01%	
30.15	12887	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM LOGOTIPO "COMANDO MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO" PLACA 12	UN	7,00	R\$ 21,36	R\$ 27,71	R\$ 193,97	30,00	0,00	57,00	R\$ 1.385,50	R\$ -	R\$ 1.579,47	0,02%	0,00%	0,02%	
30.16	12884	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA 22	UN	7,00	R\$ 21,36	R\$ 27,71	R\$ 193,97	30,00	0,00	57,00	R\$ 1.385,50	R\$ -	R\$ 1.579,47	0,02%	0,00%	0,02%	
30.17	12889	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO" PLACA 15	UN	7,00	R\$ 36,88	R\$ 20,91	R\$ 146,37	0,00	7,00	0,00	R\$ -	R\$ 146,37	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	
30.18	12891	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 1,80X1,90CM, EM PVC, COM LOGOTIPO "RISCO DE INCÊNDIO" PLACA 13	UN	3,00	R\$ 21,36	R\$ 27,71	R\$ 88,13	0,00	3,00	0,00	R\$ -	R\$ 88,13	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	
30.19	13833	CAIXA BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 3 X 1,5M ML	M	78,00	R\$ 21,11	R\$ 26,49	R\$ 1.911,14	0,00	78,00	0,00	R\$ -	R\$ 1.911,14	R\$ -	0,00%	0,00%	-0,00%	
30.20	12141	CAIXA BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 4 X 1,5M ML	M	21,00	R\$ 24,80	R\$ 30,76	R\$ 645,96	0,00	21,00	0,00	R\$ -	R\$ 645,96	R\$ -	0,00%	0,00%	-0,00%	
30.21	11961	ALARME SONORO PNEUMÁTICO DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 3000 COM ACIONADOR	UN	3,00	R\$ 522,00	R\$ 647,40	R\$ 1.941,25	0,00	3,00	0,00	R\$ -	R\$ 1.942,35	R\$ -	0,00%	0,00%	-0,00%	
30.22	8008	CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO, CAPACIDADE: 8 LAÇOS, COM 2 LINHAS, MOD. VIBRIL, VERMILHOS SIMILAR	UN	3,00	R\$ 431,68	R\$ 553,21	R\$ 1.660,63	0,00	3,00	0,00	R\$ -	R\$ 1.660,63	R\$ -	0,00%	0,00%	-0,00%	
30.23	13824	SIREME AUDÍVEL VISUAL E EMERGÊNCIA, 120DB, PARA ALARME DE INCÊNDIO	UN	3,00	R\$ 208,43	R\$ 258,39	R\$ 775,17	0,00	3,00	0,00	R\$ -	R\$ 775,17	R\$ -	0,00%	0,00%	-0,00%	
30.24	10446	AVANÇADO SONORO TIPO SIREME PARA INCÊNDIO - FORNECIMENTO	UN	7,00	R\$ 238,36	R\$ 363,71	R\$ 2.545,97	0,00	7,00	0,00	R\$ -	R\$ 2.546,97	R\$ -	0,00%	0,00%	-0,00%	
30.25	13829	ACIONADOR MANUAL (BOTÃO) "APERTAR AQUI", 17" INSTAL. INCÊNDIO - EMERGÊNCIA	UN	7,00	R\$ 159,92	R\$ 198,28	R\$ 1.387,96	0,00	7,00	0,00	R\$ -	R\$ 1.387,96	R\$ -	0,00%	0,00%	-0,00%	
30.26	7625	CENTRAL DE LUZ DE EMERGÊNCIA 300W/12V, CAIXA PLÁSTICA, MODELO LU 300PC, REF. GREGAMMA OU SIMILAR	UN	3,00	R\$ 412,11	R\$ 523,23	R\$ 1.566,69	0,00	3,00	0,00	R\$ -	R\$ 1.566,69	R\$ -	0,00%	0,00%	-0,00%	
30.27	12312	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BALDAPEIRO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LED- 3000 LUMEN	UN	7,00	R\$ 286,34	R\$ 380,22	R\$ 2.311,24	0,00	7,00	0,00	R\$ -	R\$ 2.311,24	R\$ -	0,00%	0,00%	-0,00%	
30.28	13966	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SOBREPORTE TIPO BALDAPEIRO COM BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LU 100P-10R, DA CEROU SIMILAR	UN	7,00	R\$ 213,50	R\$ 364,71	R\$ 1.852,97	0,00	7,00	0,00	R\$ -	R\$ 1.852,97	R\$ -	0,00%	0,00%	-0,00%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO												ACOMPANHAMENTO DO ADITIVO (R\$)					
OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO - BA DATA: 15 DE AGOSTO DE 2025 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 12 (DOZE) MESES PLANILHA ADITIVA CONTRATO Nº: 051/2025												VALOR TOTAL ADITIVADO R\$		2.137.738,97			
												VALOR TOTAL SUPRIMIDO R\$		2.137.738,97			
												VALOR GERAL CONTRATUAL APÓS ADITIVO R\$		8.550.935,87			
												ACOMPANHAMENTO DO ADITIVO (%)					
PERCENTUAL ADITIVADO (%)		25,00%															
PERCENTUAL SUPRIMIDO (%)		25,00%															
PERCENTUAL ADITIVO - SUPRESSÃO (%)		0,00%															
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT. INICIAL	VL. UNITÁRIO SEM BDI	VL. UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI	ADITIVO Qtd. ML	SUPRESSÃO Qtd. ML	TOTAL FINAL Qtd. ML	ADITIVO Total (R\$)	SUPRESSÃO Total (R\$)	TOTAL FINAL Total (R\$)	ADITIVO Perc. (%)	SUPRESSÃO Perc. (%)	TOTAL FINAL Perc. (%)	
30.29	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 02/2020	UN	140,00	R\$ 22,29	R\$ 2766	R\$ 3.872,40	300,00	0,00	240,00	R\$ 2.766,00	R\$ -	R\$ 6.638,40	0,03%	0,00%	0,03%	
30.30	96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X90X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR 2 1/2" X 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1/2" E ESQUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 10/2020	UN	1,00	R\$ 1.204,76	R\$ 1.933,91	R\$ 1.933,91	0,00	1,00	0,00	R\$ -	R\$ 1.933,91	R\$ -	0,00%	0,02%	-0,02%	
30.31	7836	ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, INCLUSIVE CADA EMBUTIDOR NA PAREDE Nº 14, DIMENSÕES 0,90X 0,60 X 0,17 M, REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2", MANGUEIRA (30M) COM ESQUICHO E CONEXÕES - REV.03	UN	1,00	R\$ 2.322,08	R\$ 2.879,90	R\$ 2.879,90	0,00	1,00	0,00	R\$ -	R\$ 2.879,90	R\$ -	0,00%	0,03%	-0,03%	
31		SUBESTACIAÇÃO				R\$ 52.002,81					R\$ -	R\$ 52.002,81	R\$ -				
31.1	100612	ASSESTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, EMASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 7 Q M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). Af. 11/2019	UN	1,00	R\$ 1.022,80	R\$ 1.257,53	R\$ 1.257,53	0,00	1,00	0,00	R\$ -	R\$ 1.257,53	R\$ -	0,00%	0,01%	-0,01%	
31.2	3007	CABO DE COBRE ISOLADO REPR [XUP], RIGIDO, 35MM², 1KV / 80°C	M	12,00	R\$ 36,31	R\$ 44,99	R\$ 539,88	0,00	12,00	0,00	R\$ -	R\$ 539,88	R\$ -	0,00%	0,01%	-0,01%	
31.3	7620	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 2 1/2" X 3M	UN	3,00	R\$ 388,42	R\$ 491,26	R\$ 1.444,74	0,00	3,00	0,00	R\$ -	R\$ 1.444,74	R\$ -	0,00%	0,02%	-0,02%	
31.4	96863	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 06/2023	UN	4,00	R\$ 89,71	R\$ 111,36	R\$ 445,04	0,00	4,00	0,00	R\$ -	R\$ 445,04	R\$ -	0,00%	0,01%	-0,01%	
31.5	96111	CADA DE INSUFIXÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. Af. 12/2020	UN	4,00	R\$ 42,43	R\$ 52,63	R\$ 210,60	0,00	4,00	0,00	R\$ -	R\$ 210,60	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	
31.6	96977	CORBOALHA DE COBRE Nº 30 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 08/2023	M	15,00	R\$ 47,35	R\$ 56,73	R\$ 850,95	0,00	15,00	0,00	R\$ -	R\$ 850,95	R\$ -	0,00%	0,01%	-0,01%	
31.7	96974	CORBOALHA DE COBRE Nº 30 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 08/2023	M	11,00	R\$ 78,26	R\$ 97,06	R\$ 1.067,66	0,00	11,00	0,00	R\$ -	R\$ 1.067,66	R\$ -	0,00%	0,01%	-0,01%	
31.8	93871	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN125 MM [3/4"], PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 03/2023	M	3,00	R\$ 15,31	R\$ 16,54	R\$ 49,62	0,00	3,00	0,00	R\$ -	R\$ 49,62	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	
31.9	92594	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/0,10KV, PARA REDE DE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 12/2021	M	40,00	R\$ 107,16	R\$ 131,97	R\$ 5.314,80	0,00	40,00	0,00	R\$ -	R\$ 5.314,80	R\$ -	0,00%	0,06%	-0,06%	
31.10	93641	PARRA-BATO TP VALVULA 125V/35A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	R\$ 496,77	R\$ 608,35	R\$ 1.810,65	0,00	3,00	0,00	R\$ -	R\$ 1.810,65	R\$ -	0,00%	0,02%	-0,02%	
31.11	102106	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIÂNGULO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUI SUPOSTO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 12/2020	UN	1,00	R\$ 24.052,04	R\$ 29.817,29	R\$ 29.817,29	0,00	1,00	0,00	R\$ -	R\$ 29.817,29	R\$ -	0,00%	0,38%	-0,38%	
31.12	102110	SUPOSTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 12/2020	UN	2,00	R\$ 245,99	R\$ 304,71	R\$ 609,42	0,00	2,00	0,00	R\$ -	R\$ 609,42	R\$ -	0,00%	0,01%	-0,01%	
31.13	3628	GUINDASTE HIDRÁULICO, CAPACIDADE DE MÁXIMA CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 117 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 8,79 M, INCLUI SEU CAMINHÃO TODO PNEU 36.000 KG, POTÊNCIA DE 189CV - C/P DIÁRIO. Af. 06/2024	CHP	3,00	R\$ 279,21	R\$ 336,70	R\$ 1.010,10	0,00	3,00	0,00	R\$ -	R\$ 1.010,10	R\$ -	0,00%	0,01%	-0,01%	
31.14	41204	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DN TIPO B	UN	1,00	R\$ 1.366,27	R\$ 2.425,43	R\$ 2.425,43	0,00	1,00	0,00	R\$ -	R\$ 2.425,43	R\$ -	0,00%	0,03%	-0,03%	
31.15	00002627	CURVA 125G RAUS, PARA ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELIPTICO, DIAMETRO DE 63 MM (2 1/2")	UN	2,00	R\$ 64,10	R\$ 75,76	R\$ 151,52	0,00	2,00	0,00	R\$ -	R\$ 151,52	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	
31.16	00002379	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO 20 / 100 - 40 KA	UN	1,00	R\$ 1.432,38	R\$ 1.432,47	R\$ 1.432,47	0,00	1,00	0,00	R\$ -	R\$ 1.432,47	R\$ -	0,00%	0,02%	-0,02%	
31.17	00001296	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 120 MM2, COM 1 FIO DE FUSAO	UN	3,00	R\$ 22,72	R\$ 28,17	R\$ 84,51	0,00	3,00	0,00	R\$ -	R\$ 84,51	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	
31.18	3671	FIO FUSVEL 6 N 150 FUSVEL 8 N 110	UN	3,00	R\$ 12,70	R\$ 15,73	R\$ 47,19	0,00	3,00	0,00	R\$ -	R\$ 47,19	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	
31.19	626	CONEXIONNA F/2 C/ 1/2 ANG AL UN	UN	2,00	R\$ 9,10	R\$ 11,28	R\$ 22,56	0,00	2,00	0,00	R\$ -	R\$ 22,56	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	
31.20	00000429	PARRA-FEIO M 36 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 36 MM, ROSCA DE FIA	UN	4,00	R\$ 19,67	R\$ 24,39	R\$ 97,56	0,00	4,00	0,00	R\$ -	R\$ 97,56	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	
31.21	00000436	PARRA-FEIO FRANCIS M 36 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 36 MM, CABECA ABELADA	UN	4,00	R\$ 11,12	R\$ 13,79	R\$ 55,16	0,00	4,00	0,00	R\$ -	R\$ 55,16	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	
31.22	0009698	CADA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HORIZONTAL, DE BARRA TRIANGULO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO [PARADO DA CONCESSIONARIA LOCAL]	UN	1,00	R\$ 2.808,66	R\$ 3.228,07	R\$ 3.228,07	0,00	1,00	0,00	R\$ -	R\$ 3.228,07	R\$ -	0,00%	0,04%	-0,04%	
32		DIVERSOS				R\$ 325.044,98					R\$ 2.442,30	R\$ 105.464,55	R\$ 25.194,85				
32.1	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 04/2020	UN	18,00	R\$ 320,87	R\$ 397,19	R\$ 7.149,42	0,00	0,00	18,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.149,42	0,00%	0,00%	0,00%	
32.2	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 04/2020	UN	18,00	R\$ 332,16	R\$ 411,81	R\$ 7.412,58	0,00	0,00	18,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.412,58	0,00%	0,00%	0,00%	



OBSERVAÇÃO: FOI APLICADO O PERCENTUAL DE DESCONTO DA LICITANTE NOS PREÇOS UNITÁRIOS DOS NOVOS SERVIÇOS	
PREÇO LICITADO	R\$ 18.875.918,26
PREÇO CONTRATADO	R\$ 17.932.166,88
DESCONTO DO LICITANTE	5,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO												
OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO - BA												
DATA: 15 DE AGOSTO DE 2025												
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 12 (DOZE) MESES												
PLANILHA ADITIVA												
CONTRATO Nº: 051/2025												

MEMORIAL DE CÁLCULO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES												
Item	Descrição	Ext. (M)	Larg. (M)	Alt. (M)	Área (M2)	Vol. (M3)	Massa (TO)	DMT (KM)	Qtd. (UN)	Densidade / Taxa	Unid.	Total
1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018										M²	
	QUANTIDADE ADITIVADA				1.500,00							1.500,00
QUANTIDADE TOTAL												1.500,00
1.4	LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA COM REASSENTAMENTO DA TAMPA										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								20,000			20,00
QUANTIDADE TOTAL												20,00
1.5	LIMPEZA DE CALHA DE ZINCO										M	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA	250,00										250,00
QUANTIDADE TOTAL												250,00
1.7	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018										M²	
	QUANTIDADE ADITIVADA				100,00							100,00
QUANTIDADE TOTAL												100,00
2 DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO/CARGA/TRANSPORTE												
Item	Descrição	Ext. (M)	Larg. (M)	Alt. (M)	Área (M2)	Vol. (M3)	Massa (TO)	DMT (KM)	Qtd. (UN)	Densidade / Taxa	Unid.	Total
2.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023										M³	
	QUANTIDADE ADITIVADA					150,00						150,00
QUANTIDADE TOTAL												150,00
2.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023										M³	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA					37,00						37,00
QUANTIDADE TOTAL												37,00
2.5	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023										M²	
	QUANTIDADE ADITIVADA				300,00							300,00
QUANTIDADE TOTAL												300,00
2.6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023										M²	
	QUANTIDADE ADITIVADA				300,00							300,00
QUANTIDADE TOTAL												300,00
2.14	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO										M²	
	QUANTIDADE ADITIVADA				300,00							300,00



											QUANTIDADE TOTAL	300,00
2.15	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGE E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)										M²	
	QUANTIDADE ADITIVADA				1.500,00							1.500,00
											QUANTIDADE TOTAL	1.500,00
2.17	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE										M³	
	QUANTIDADE ADITIVADA				30,00							30,00
											QUANTIDADE TOTAL	30,00
2.19	REMOÇÃO DE ÁRVORE, PORTE MÉDIO, COM UTILIZAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA										UN	
	QUANTIDADE ADITIVADA								50,000			50,00
											QUANTIDADE TOTAL	50,00
2.20	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES DE PORTE MÉDIO E RAÍZES PROFUNDAS, SEM AUXÍLIO MECÂNICO										UN	
	QUANTIDADE ADITIVADA								50,000			50,00
											QUANTIDADE TOTAL	50,00
2.21	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO										M	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA	122,00										122,00
											QUANTIDADE TOTAL	122,00
2.22	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO										M	
	QUANTIDADE ADITIVADA	100,00										100,00
											QUANTIDADE TOTAL	100,00
2.23	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023										M	
	QUANTIDADE ADITIVADA	500,00										500,00
											QUANTIDADE TOTAL	500,00
2.24	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA										M²	
	QUANTIDADE ADITIVADA				50,00							50,00
											QUANTIDADE TOTAL	50,00
2.25	REMOÇÃO DE CALHA DE ZINCO										M	
	QUANTIDADE ADITIVADA	50,00										50,00
											QUANTIDADE TOTAL	50,00
2.27	DEMOLIÇÃO DE RUFO DE CONCRETO										M	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA	203,00										203,00
											QUANTIDADE TOTAL	203,00
2.28	REMOÇÃO DE FERRUGEM EM ESQUADRIAS OU ESTRUTURAS METÁLICAS COM ESCOVA DE AÇO										M²	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA				249,00							249,00
											QUANTIDADE TOTAL	249,00
2.30	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE)										M²	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								4,000			4,00
											QUANTIDADE TOTAL	4,00
2.31	REMOÇÃO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO										M	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								4,000			4,00
											QUANTIDADE TOTAL	4,00
2.33	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023										UN	
	QUANTIDADE ADITIVADA								50,000			50,00



											QUANTIDADE TOTAL	50,00
2.34	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR										UN	
	QUANTIDADE ADITIVADA									20,00		20,00
											QUANTIDADE TOTAL	20,00
2.35	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE										M²	
	QUANTIDADE ADITIVADA					100,00						100,00
											QUANTIDADE TOTAL	100,00
2.36	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS										M²	
	QUANTIDADE ADITIVADA					800,00						800,00
											QUANTIDADE TOTAL	800,00
2.37	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE LOUÇAS SANITÁRIAS										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA									50,000		50,00
											QUANTIDADE TOTAL	50,00
2.38	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE										M³	
	QUANTIDADE ADITIVADA					650,00						650,00
											QUANTIDADE TOTAL	650,00
2.39	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).										M3XKM	
	QUANTIDADE ADITIVADA					650,00			5,000			3.250,00
											QUANTIDADE TOTAL	3.250,00
3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA												
Item	Descrição	Ext. (M)	Larg. (M)	Alt. (M)	Área (M2)	Vol. (M3)	Massa (TO)	DMT (KM)	Qtd. (UN)	Densidade / Taxa	Unid.	Total
3.1	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 30KM										M³	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA					25,00						25,00
											QUANTIDADE TOTAL	25,00
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).										M3XKM	
	QUANTIDADE ADITIVADA					500,00			5,000			2.500,00
											QUANTIDADE TOTAL	2.500,00
3.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023										M³	
	QUANTIDADE ADITIVADA					200,00						200,00
											QUANTIDADE TOTAL	200,00
3.4	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE										M³	
	QUANTIDADE ADITIVADA					300,00						300,00
											QUANTIDADE TOTAL	300,00
3.5	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA										M³	
	QUANTIDADE ADITIVADA					100,00						100,00
											QUANTIDADE TOTAL	100,00
3.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M										M³	
	QUANTIDADE ADITIVADA					100,00						100,00
											QUANTIDADE TOTAL	100,00
3.7	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023										M³	
	QUANTIDADE ADITIVADA					100,00						100,00
											QUANTIDADE TOTAL	100,00



3.8	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021										M²	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA					100,00						100,00
											QUANTIDADE TOTAL	100,00
3.9	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação										m³	
	QUANTIDADE ADITIVADA					1.500,00						1.500,00
											QUANTIDADE TOTAL	1.500,00
4 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA												
Item	Descrição	Ext. (M)	Larg. (M)	Alt. (M)	Área (M2)	Vol. (M3)	Massa (TO)	DMT (KM)	Qtd. (UN)	Densidade / Taxa	Unid.	Total
4.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.										M³	
	QUANTIDADE ADITIVADA					15,00						15,00
											QUANTIDADE TOTAL	15,00
4.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021										M³	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA					52,00						52,00
											QUANTIDADE TOTAL	52,00
4.3	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022										M³	
	QUANTIDADE ADITIVADA					25,00						25,00
											QUANTIDADE TOTAL	25,00
4.4	TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM ADITIVO BIANCO OU SIMILAR (COM ABERTURA DE ATÉ 3MM) REV 01/09/2022										M	
	QUANTIDADE ADITIVADA	800,00										800,00
											QUANTIDADE TOTAL	800,00
4.5	CONCRETO CICLÓPICO COM CONCRETO DE FCK=21MPA										M³	
	QUANTIDADE ADITIVADA					10,00						10,00
											QUANTIDADE TOTAL	10,00
4.6	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.										M²	
	QUANTIDADE ADITIVADA	30,00										30,00
											QUANTIDADE TOTAL	30,00
5 ALVENARIA DE VEDAÇÃO												
Item	Descrição	Ext. (M)	Larg. (M)	Alt. (M)	Área (M2)	Vol. (M3)	Massa (TO)	DMT (KM)	Qtd. (UN)	Densidade / Taxa	Unid.	Total
5.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020										M³	
	QUANTIDADE ADITIVADA					20,00						20,00
											QUANTIDADE TOTAL	20,00
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014										M²	



	QUANTIDADE ADITIVADA				1.200,11							1.200,11
											QUANTIDADE TOTAL	1.200,11
5.3	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021										M²	
	QUANTIDADE ADITIVADA				25,00							25,00
											QUANTIDADE TOTAL	25,00
5.4	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023 PS										M²	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA				11,00							11,00
											QUANTIDADE TOTAL	11,00
5.5	COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CONFORME PADRÃO SEDUC), 30 X 30 X 5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA										M²	
	QUANTIDADE ADITIVADA				100,00							100,00
											QUANTIDADE TOTAL	100,00
5.6	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016										M	
	QUANTIDADE ADITIVADA	200,00										200,00
											QUANTIDADE TOTAL	200,00
5.13	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=48mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM										M2	
	QUANTIDADE ADITIVADA				250,00							250,00
											QUANTIDADE TOTAL	250,00
6	COBERTURA											
Item	Descrição	Ext. (M)	Larg. (M)	Alt. (M)	Área (M2)	Vol. (M3)	Massa (TO)	DMT (KM)	Qtd. (UN)	Densidade / Taxa	Unid.	Total
6.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019										M²	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA				816,00							816,00
											QUANTIDADE TOTAL	816,00
6.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019										M²	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA				315,00							315,00
											QUANTIDADE TOTAL	315,00
6.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE										M²	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA				408,00							408,00
											QUANTIDADE TOTAL	408,00
6.5	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019										UN	
	QUANTIDADE ADITIVADA								10,000			10,00
											QUANTIDADE TOTAL	10,00



6.6	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015										M²	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA				175,00							175,00
											QUANTIDADE TOTAL	175,00
6.8	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019										M²	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA				1.678,00							1.678,00
											QUANTIDADE TOTAL	1.678,00
6.10	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019										M²	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA				505,00							505,00
											QUANTIDADE TOTAL	505,00
6.13	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF 07/2019										M	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA	482,19										482,19
											QUANTIDADE TOTAL	482,19
6.14	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019										M²	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA				1.180,00							1.180,00
											QUANTIDADE TOTAL	1.180,00
6.16	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019										M²	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA				786,00							786,00
											QUANTIDADE TOTAL	786,00
6.17	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.										M	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA	850,00										850,00
											QUANTIDADE TOTAL	850,00
6.18	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF 07/2019										M	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA	79,00										79,00
											QUANTIDADE TOTAL	79,00
6.21	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.										M	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA	19,00										19,00
											QUANTIDADE TOTAL	19,00
6.22	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019										M	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA	12,00										12,00
											QUANTIDADE TOTAL	12,00



6.23	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019										M	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA	200,00										200,00
											QUANTIDADE TOTAL	200,00
6.24	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019										M	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA	200,00										200,00
											QUANTIDADE TOTAL	200,00
6.25	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019										M²	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA				15,00							15,00
											QUANTIDADE TOTAL	15,00
6.26	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS										M²	
	QUANTIDADE ADITIVADA				500,00							500,00
											QUANTIDADE TOTAL	500,00
6.27	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS										M²	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA				241,00							241,00
											QUANTIDADE TOTAL	241,00
6.28	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.										M²	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA				327,00							327,00
											QUANTIDADE TOTAL	327,00
6.29	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023										M	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA	351,00										351,00
											QUANTIDADE TOTAL	351,00
6.30	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023										M	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA	38,00										38,00
											QUANTIDADE TOTAL	38,00
6.31	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO EM FORRO DE GESSO COMUM										M	
	QUANTIDADE ADITIVADA	500,00										500,00
											QUANTIDADE TOTAL	500,00
6.32	Telhamento com telha em aço galvalume, simples, ondulada, não pintada, OND17 - 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar										m²	
	QUANTIDADE ADITIVADA				350,00							350,00
											QUANTIDADE TOTAL	350,00
6.33	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.										M²	
	QUANTIDADE ADITIVADA				350,00							350,00
											QUANTIDADE TOTAL	350,00
7 IMPERMEABILIZAÇÃO												
Item	Descrição	Ext. (M)	Larg. (M)	Alt. (M)	Área (M2)	Vol. (M3)	Massa (TO)	DMT (KM)	Qtd. (UN)	Densidade / Taxa	Unid.	Total
7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018										M²	



	QUANTIDADE SUPRIMIDA				331,00							331,00
										QUANTIDADE TOTAL		331,00
7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023									M²		
	QUANTIDADE SUPRIMIDA				89,00							89,00
										QUANTIDADE TOTAL		89,00
7.3	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023									M²		
	QUANTIDADE SUPRIMIDA				500,00							500,00
										QUANTIDADE TOTAL		500,00
7.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023									M²		
	QUANTIDADE SUPRIMIDA				700,00							700,00
										QUANTIDADE TOTAL		700,00
7.5	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de									M²		
	QUANTIDADE ADITIVADA				200,00							200,00
										QUANTIDADE TOTAL		200,00
8 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO												
Item	Descrição	Ext. (M)	Larg. (M)	Alt. (M)	Área (M2)	Vol. (M3)	Massa (TO)	DMT (KM)	Qtd. (UN)	Densidade / Taxa	Unid.	Total
8.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014										M²	
	QUANTIDADE ADITIVADA				2.200,00							2.200,00
										QUANTIDADE TOTAL		2.200,00
8.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.										M²	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA				360,00							360,00
										QUANTIDADE TOTAL		360,00
8.5	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023										M²	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA				180,00							180,00
										QUANTIDADE TOTAL		180,00
8.6	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO										M	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA				150,00							150,00
										QUANTIDADE TOTAL		150,00
8.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10070 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04										M²	
	QUANTIDADE ADITIVADA				60,00							60,00
										QUANTIDADE TOTAL		60,00
9 PAVIMENTAÇÃO												
Item	Descrição	Ext. (M)	Larg. (M)	Alt. (M)	Área (M2)	Vol. (M3)	Massa (TO)	DMT (KM)	Qtd. (UN)	Densidade / Taxa	Unid.	Total

9.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.										M²	
	QUANTIDADE ADITIVADA				250,00							250,00
											QUANTIDADE TOTAL	250,00
9.7	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020										M²	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA				250,00							250,00
											QUANTIDADE TOTAL	250,00
9.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022										M³	
	QUANTIDADE ADITIVADA					20,00						20,00
											QUANTIDADE TOTAL	20,00
9.9	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).										M	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA	25,00										25,00
											QUANTIDADE TOTAL	25,00
9.10	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).										M	
	QUANTIDADE ADITIVADA	100,00										100,00
											QUANTIDADE TOTAL	100,00
9.11	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3										M	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA	20,00										20,00
											QUANTIDADE TOTAL	20,00
9.12	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15 CM, E = 2 CM										M	
	QUANTIDADE ADITIVADA	20,00										20,00
											QUANTIDADE TOTAL	20,00
9.14	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO 1:4										M³	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA					2,00						2,00
											QUANTIDADE TOTAL	2,00
9.15	JUNTA SERRADA SECA, SEÇÃO TRANSVERSAL DIM. 5 X 10 A 40MM.										M	
	QUANTIDADE ADITIVADA				300,00							300,00
											QUANTIDADE TOTAL	300,00
9.16	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020										M	
	QUANTIDADE ADITIVADA	100,00										100,00
											QUANTIDADE TOTAL	100,00
9.17	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE										M²	
	QUANTIDADE ADITIVADA	100,00										100,00
											QUANTIDADE TOTAL	100,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 28/08/2026 09:30:16
 Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0602852c-2e37-4f75-b5b5-6948ff5c255b

Engº Icaro E. R. Coelho
 CREA 01599

9.20	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF 05/2020										M²	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA					50,00						50,00
											QUANTIDADE TOTAL	50,00
9.21	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.										M²	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA					25,00						25,00
											QUANTIDADE TOTAL	25,00
9.22	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.										M²	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA					25,00						25,00
											QUANTIDADE TOTAL	25,00
9.23	#REF!										#REF!	
	QUANTIDADE ADITIVADA					850,00						850,00
											QUANTIDADE TOTAL	850,00
9.24	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF 07/2021										M2	
	QUANTIDADE ADITIVADA					300,00						300,00
											QUANTIDADE TOTAL	300,00
10 ESQUADRIAS/DIVISÓRIAS/VIDROS E ACESSÓRIOS												
Item	Descrição	Ext. (M)	Larg. (M)	Alt. (M)	Área (M2)	Vol. (M3)	Massa (TO)	DMT (KM)	Qtd. (UN)	Densidade / Taxa	Unid.	Total
10.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								27,000			27,00
											QUANTIDADE TOTAL	27,00
10.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								40,000			40,00
											QUANTIDADE TOTAL	40,00
10.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								56,000			56,00
											QUANTIDADE TOTAL	56,00
10.5	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								60,000			60,00
											QUANTIDADE TOTAL	60,00
10.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								32,000			32,00
											QUANTIDADE TOTAL	32,00
10.7	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019										UN	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 28/08/2026 09:30:16
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0602852c-2e37-4f75-b5b5-6948ff5c255b

Engº Icaro E. R. Coelho
 CREA 01599



	QUANTIDADE SUPRIMIDA								75,00			75,00
										QUANTIDADE TOTAL		75,00
10.8	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019									M		
	QUANTIDADE SUPRIMIDA	574,00										574,00
										QUANTIDADE TOTAL		574,00
10.9	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019									M²		
	QUANTIDADE SUPRIMIDA				21,00							21,00
										QUANTIDADE TOTAL		21,00
10.10	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019									M²		
	QUANTIDADE SUPRIMIDA				21,00							21,00
										QUANTIDADE TOTAL		21,00
10.12	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.									M²		
	QUANTIDADE SUPRIMIDA				28,00							28,00
										QUANTIDADE TOTAL		28,00
10.13	TABUETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF 12/2019									UN		
	QUANTIDADE SUPRIMIDA							8,000				8,00
										QUANTIDADE TOTAL		8,00
10.14	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS.									UN		
	QUANTIDADE SUPRIMIDA							187,000				187,00
										QUANTIDADE TOTAL		187,00
10.16	REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO									M²		
	QUANTIDADE ADITIVADA				30,00							30,00
										QUANTIDADE TOTAL		30,00
10.17	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA									M²		
	QUANTIDADE SUPRIMIDA				75,00							75,00
										QUANTIDADE TOTAL		75,00
10.18	PORTA EM CHAPA DE FERRO EM BARRA 1.1/4" X 1/4" CANTONEIRA 2" X 1/4" INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FERROLHOS E CHUMBADORES EM CHAPA DE FERRO E=1/8"									M²		
	QUANTIDADE ADITIVADA				30,00							30,00
										QUANTIDADE TOTAL		30,00
10.19	PORTA EM CHAPA DE FERRO EM BARRA 1.1/4" X 1/4" CANTONEIRA 2" X 1/4", BARRAS TRANSVERSAIS 3/8" X 3/8", INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FERROLHOS E CHUMBADORES EM CHAPA DE FERRO E=1/8" COM VISOR EM TELA DE FERRO DIM. = 0,15 X 1,70CM									M²		
	QUANTIDADE ADITIVADA				30,00							30,00
										QUANTIDADE TOTAL		30,00
10.20	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF 12/2019									UN		
	QUANTIDADE SUPRIMIDA							50,000				50,00
										QUANTIDADE TOTAL		50,00



10.21	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA ZARCÃO - R2										M²	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA				384,00							384,00
QUANTIDADE TOTAL												384,00
10.22	RECUPERAÇÃO DE BATENTE EM MADEIRA DE LEI, PARA PORTAS E/OU JANELAS										M	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA	15,00										15,00
QUANTIDADE TOTAL												15,00
10.25	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA										M²	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA				25,00							25,00
QUANTIDADE TOTAL												25,00
10.26	PORTÃO EM FERRO, COM BARRA QUADRADA DE 5/8" NA VERTICAL, DUAS BARRAS DE QUADRADA DE 1" NA HORIZONTAL E QUADRO COM BARRA DE FERRO DE 1"										M²	
	QUANTIDADE ADITIVADA				10,00							10,00
QUANTIDADE TOTAL												10,00
10.27	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021										UN	
	QUANTIDADE ADITIVADA								2,000			2,00
QUANTIDADE TOTAL												2,00
10.28	PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA FECHADO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 22										M²	
	QUANTIDADE ADITIVADA				10,00							10,00
QUANTIDADE TOTAL												10,00
10.29	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019										M²	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA				20,00							20,00
QUANTIDADE TOTAL												20,00
10.31	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6 A 14 CM), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024										M2	
	QUANTIDADE ADITIVADA				49,98							49,98
QUANTIDADE TOTAL												49,98
10.32	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento										m²	
	QUANTIDADE ADITIVADA				65,80							65,80
QUANTIDADE TOTAL												65,80
10.33	Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio, ref. B57, branco nieve 7000, da Hunter Douglas ou similar										m²	
	QUANTIDADE ADITIVADA				200,00							200,00
QUANTIDADE TOTAL												200,00
13 RESERVATÓRIO DE ÁGUA												
Item	Descrição	Ext. (M)	Larg. (M)	Alt. (M)	Área (M2)	Vol. (M3)	Massa (TO)	DMT (KM)	Qtd. (UN)	Densidade / Taxa	Unid.	Total
13.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021										UN	



	QUANTIDADE SUPRIMIDA								2,00			2,00
QUANTIDADE TOTAL												2,00
14 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS												
Item	Descrição	Ext. (M)	Larg. (M)	Alt. (M)	Área (M2)	Vol. (M3)	Massa (TO)	DMT (KM)	Qtd. (UN)	Densidade / Taxa	Unid.	Total
14.1	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1 CV, MONOFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO=1", RECALQUE=1", PR. MÁX. 28 MCA, ALT. SUCÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H) : (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								1,00			1,00
QUANTIDADE TOTAL												1,00
14.2	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1/2 CV, MONOFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO=3/4", RECALQUE=3/4", PR. MÁX. 23 MCA, ALT. SUCÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H) : (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								2,00			2,00
QUANTIDADE TOTAL												2,00
15 TUBOS E CONEXÕES DE ESGOTO												
Item	Descrição	Ext. (M)	Larg. (M)	Alt. (M)	Área (M2)	Vol. (M3)	Massa (TO)	DMT (KM)	Qtd. (UN)	Densidade / Taxa	Unid.	Total
15.37	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M.										UN	
	QUANTIDADE ADITIVADA								2,00			2,00
QUANTIDADE TOTAL												2,00
15.38	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020										UN	
	QUANTIDADE ADITIVADA								5,00			5,00
QUANTIDADE TOTAL												5,00
15.39	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO										M	
	QUANTIDADE ADITIVADA	50,00										50,00
QUANTIDADE TOTAL												50,00
16 METAIS E LOUÇAS SANITÁRIAS												
Item	Descrição	Ext. (M)	Larg. (M)	Alt. (M)	Área (M2)	Vol. (M3)	Massa (TO)	DMT (KM)	Qtd. (UN)	Densidade / Taxa	Unid.	Total
16.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								43,00			43,00
QUANTIDADE TOTAL												43,00
16.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								14,00			14,00
QUANTIDADE TOTAL												14,00
16.4	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								8,00			8,00
QUANTIDADE TOTAL												8,00
16.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.										UN	



	QUANTIDADE SUPRIMIDA									25,00		25,00
											QUANTIDADE TOTAL	25,00
16.8	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA									10,00		10,00
											QUANTIDADE TOTAL	10,00
16.10	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA									1,00		1,00
											QUANTIDADE TOTAL	1,00
16.11	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA									4,00		4,00
											QUANTIDADE TOTAL	4,00
16.12	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA									10,00		10,00
											QUANTIDADE TOTAL	10,00
17 TANQUES, BANCADAS E SUPORTES												
Item	Descrição	Ext. (M)	Larg. (M)	Alt. (M)	Área (M2)	Vol. (M3)	Massa (TO)	DMT (KM)	Qtd. (UN)	Densidade / Taxa	Unid.	Total
17.2	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								16,00			16,00
											QUANTIDADE TOTAL	16,00
17.3	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								10,00			10,00
											QUANTIDADE TOTAL	10,00
17.4	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								40,00			40,00
											QUANTIDADE TOTAL	40,00
17.5	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								20,00			20,00
											QUANTIDADE TOTAL	20,00
17.6	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM										M²	
	QUANTIDADE ADITIVADA				10,00							10,00
											QUANTIDADE TOTAL	10,00
17.7	Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm										m²	
	QUANTIDADE ADITIVADA				10,00							10,00
											QUANTIDADE TOTAL	10,00
17.8	Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm										m²	
	QUANTIDADE ADITIVADA				10,00							10,00
											QUANTIDADE TOTAL	10,00



18 INSTALAÇÕES PLUVIAS E AR CONDICIONADO												
Item	Descrição	Ext. (M)	Larg. (M)	Alt. (M)	Área (M2)	Vol. (M3)	Massa (TO)	DMT (KM)	Qtd. (UN)	Densidade / Taxa	Unid.	Total
18.3	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.										M	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA	85,00										85,00
QUANTIDADE TOTAL												85,00
18.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022										M	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA	200,00										200,00
QUANTIDADE TOTAL												200,00
18.5	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.										M	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA	14,00										14,00
QUANTIDADE TOTAL												14,00
18.6	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE FERRO, SEÇÃO 0,20 X 0,15M										M	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA	85,00										85,00
QUANTIDADE TOTAL												85,00
18.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU.										M	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								50,000			50,00
QUANTIDADE TOTAL												50,00
18.18	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								50,000			50,00
QUANTIDADE TOTAL												50,00
20 ELETRODUTOS ELETRICOS												
Item	Descrição	Ext. (M)	Larg. (M)	Alt. (M)	Área (M2)	Vol. (M3)	Massa (TO)	DMT (KM)	Qtd. (UN)	Densidade / Taxa	Unid.	Total
20.7	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016										M	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA	662,00										662,00
QUANTIDADE TOTAL												662,00
20.8	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016										M	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA	1.662,00										1.662,00
QUANTIDADE TOTAL												1.662,00
22 QUADROS ELÉTRICOS												
Item	Descrição	Ext. (M)	Larg. (M)	Alt. (M)	Área (M2)	Vol. (M3)	Massa (TO)	DMT (KM)	Qtd. (UN)	Densidade / Taxa	Unid.	Total
22.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.										UN	
	QUANTIDADE ADITIVADA								2,000			2,00
QUANTIDADE TOTAL												2,00



22.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.										UN	
	QUANTIDADE ADITIVADA								3,000			3,00
												QUANTIDADE TOTAL 3,00
22.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.										UN	
	QUANTIDADE ADITIVADA								3,000			3,00
												QUANTIDADE TOTAL 3,00
23 CABOS ELETRICOS												
Item	Descrição	Ext. (M)	Larg. (M)	Alt. (M)	Área (M2)	Vol. (M3)	Massa (TO)	DMT (KM)	Qtd. (UN)	Densidade / Taxa	Unid.	Total
23.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015										M	
	QUANTIDADE ADITIVADA	200,00										200,00
												QUANTIDADE TOTAL 200,00
23.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015										M	
	QUANTIDADE ADITIVADA	200,00										200,00
												QUANTIDADE TOTAL 200,00
23.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020										M	
	QUANTIDADE ADITIVADA	200,00										200,00
												QUANTIDADE TOTAL 200,00
24 CAIXAS ELÉTRICAS												
Item	Descrição	Ext. (M)	Larg. (M)	Alt. (M)	Área (M2)	Vol. (M3)	Massa (TO)	DMT (KM)	Qtd. (UN)	Densidade / Taxa	Unid.	Total
24.1	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								19,000			19,00
												QUANTIDADE TOTAL 19,00
24.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023										UN	
	QUANTIDADE ADITIVADA								200,000			200,00
												QUANTIDADE TOTAL 200,00
24.5	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								52,000			52,00
												QUANTIDADE TOTAL 52,00
24.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								52,000			52,00
												QUANTIDADE TOTAL 52,00
24.7	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								49,000			49,00
												QUANTIDADE TOTAL 49,00

24.11	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020										UN	
	QUANTIDADE ADITIVADA								5,000			5,00
											QUANTIDADE TOTAL	5,00
24.12	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020										UN	
	QUANTIDADE ADITIVADA								5,000			5,00
											QUANTIDADE TOTAL	5,00
26 PONTOS ELETRICOS E LUMINARIAS												
Item	Descrição	Ext. (M)	Larg. (M)	Alt. (M)	Área (M2)	Vol. (M3)	Massa (TO)	DMT (KM)	Qtd. (UN)	Densidade / Taxa	Unid.	Total
26.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								75,000			75,00
											QUANTIDADE TOTAL	75,00
26.2	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								32,000			32,00
											QUANTIDADE TOTAL	32,00
26.7	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								220,000			220,00
											QUANTIDADE TOTAL	220,00
26.8	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								202,000			202,00
											QUANTIDADE TOTAL	202,00
26.11	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								50,000			50,00
											QUANTIDADE TOTAL	50,00
26.12	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								69,000			69,00
											QUANTIDADE TOTAL	69,00
26.13	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								109,000			109,00
											QUANTIDADE TOTAL	109,00
26.14	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								155,000			155,00
											QUANTIDADE TOTAL	155,00
26.15	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								500,000			500,00
											QUANTIDADE TOTAL	500,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 28/08/2026 09:30:16
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ea8e530-2197-480b-af11-53b9121b9a00

Engº Icaro E. R. Coelho
 CREA 01599

26.16	REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								5,000			5,00
											QUANTIDADE TOTAL	5,00
26.17	REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								5,000			5,00
											QUANTIDADE TOTAL	5,00
26.18	REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								5,000			5,00
											QUANTIDADE TOTAL	5,00
26.19	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								5,000			5,00
											QUANTIDADE TOTAL	5,00
26.20	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								5,000			5,00
											QUANTIDADE TOTAL	5,00
26.21	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								5,000			5,00
											QUANTIDADE TOTAL	5,00
26.22	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								5,000			5,00
											QUANTIDADE TOTAL	5,00
26.23	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								17,000			17,00
											QUANTIDADE TOTAL	17,00
26.25	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								17,000			17,00
											QUANTIDADE TOTAL	17,00
26.29	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								50,000			50,00
											QUANTIDADE TOTAL	50,00
26.30	LÂMPADA LED 50W DE POTÊNCIA, LUZ BRANCA BIVOLT, MARCA LLUM OU SIMILAR										UN	
	QUANTIDADE ADITIVADA								250,000			250,00
											QUANTIDADE TOTAL	250,00
26.31	REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR										UN	
	QUANTIDADE ADITIVADA								15,000			15,00
											QUANTIDADE TOTAL	15,00
26.32	REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR										UN	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 28/08/2026 09:30:16
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ea8e530-2197-480b-af11-53b9121bb9a00

Engº Icaro E. R. Coelho
 CREA 01599



	QUANTIDADE ADITIVADA									15,00		15,00
QUANTIDADE TOTAL												15,00
26.33	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020										UN	
	QUANTIDADE ADITIVADA									100,00		100,00
QUANTIDADE TOTAL												100,00
27 PINTURA												
Item	Descrição	Ext. (M)	Larg. (M)	Alt. (M)	Área (M2)	Vol. (M3)	Massa (TO)	DMT (KM)	Qtd. (UN)	Densidade / Taxa	Unid.	Total
27.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014										M²	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA				5.501,00							5.501,00
QUANTIDADE TOTAL												5.501,00
27.8	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023										M²	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA				3.321,00							3.321,00
QUANTIDADE TOTAL												3.321,00
27.9	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023										M²	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA				16.494,00							16.494,00
QUANTIDADE TOTAL												16.494,00
27.12	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 11/2016										M²	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA				1.496,00							1.496,00
QUANTIDADE TOTAL												1.496,00
27.13	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF 05/2017										M²	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA				183,00							183,00
QUANTIDADE TOTAL												183,00
27.14	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017										M²	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA				1.494,00							1.494,00
QUANTIDADE TOTAL												1.494,00
27.16	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF 01/2021										M²	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA				32,00							32,00
QUANTIDADE TOTAL												32,00
27.17	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021										M²	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA				672,00							672,00
QUANTIDADE TOTAL												672,00
27.18	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF 01/2021										M²	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA				300,00							300,00
QUANTIDADE TOTAL												300,00
27.20	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE										M²	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA				319,00							319,00
QUANTIDADE TOTAL												319,00

27.21	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA									M	
	QUANTIDADE ADITIVADA	500,00									500,00
										QUANTIDADE TOTAL	500,00
27.22	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO									M²	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA			123,00							123,00
										QUANTIDADE TOTAL	123,00
27.23	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO									M²	
	QUANTIDADE ADITIVADA			500,00							500,00
										QUANTIDADE TOTAL	500,00
27.24	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021									M²	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA			230,00							230,00
										QUANTIDADE TOTAL	230,00
27.25	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES									M²	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA			1.000,00							1.000,00
										QUANTIDADE TOTAL	1.000,00
27.26	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021									M²	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA			338,00							338,00
										QUANTIDADE TOTAL	338,00
27.28	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020									M²	
	QUANTIDADE ADITIVADA			500,00							500,00
										QUANTIDADE TOTAL	500,00
27.29	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO SOBRE MADEIRA									M²	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA			45,00							45,00
										QUANTIDADE TOTAL	45,00
27.30	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021									M²	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA			250,00							250,00
										QUANTIDADE TOTAL	250,00
27.31	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE - REV 01									M²	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA			552,00							552,00
										QUANTIDADE TOTAL	552,00
27.32	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023									M²	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA			1.496,00							1.496,00
										QUANTIDADE TOTAL	1.496,00
27.33	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023									M²	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA			497,00							497,00
										QUANTIDADE TOTAL	497,00
27.35	PREPARO DE SUBSTRATO (SUPERFÍCIE DE CONCRETO) POR LIXAMENTO MANUAL									M²	
	QUANTIDADE ADITIVADA			1.500,00							1.500,00
										QUANTIDADE TOTAL	1.500,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 28/08/2026 09:30:16
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ea8e530-2197-480b-af11-53b9121b9a00

Engº Icaro E. R. Coelho
 CREA 01599



27.37	PLOTAGEM DE ADESIVO VINIL EM LETREIRO (C/APLICAÇÃO)										M²	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA				500,00							500,00
QUANTIDADE TOTAL												500,00
27.38	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021										M2	
	QUANTIDADE ADITIVADA				2.000,00							2.000,00
QUANTIDADE TOTAL												2.000,00
28 BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS												
Item	Descrição	Ext. (M)	Larg. (M)	Alt. (M)	Área (M2)	Vol. (M3)	Massa (TO)	DMT (KM)	Qtd. (UN)	Densidade / Taxa	Unid.	Total
28.5	TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM AÇO GALV.3", COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO										PAR	
	QUANTIDADE ADITIVADA								1,000			1,00
QUANTIDADE TOTAL												1,00
28.6	REDE PARA TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO (FUTSAL)										PAR	
	QUANTIDADE ADITIVADA								5,000			5,00
QUANTIDADE TOTAL												5,00
28.7	POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D=3", C/ESTICADOR E CATRACA										PAR	
	QUANTIDADE ADITIVADA								2,000			2,00
QUANTIDADE TOTAL												2,00
29 PAISAGISMO												
Item	Descrição	Ext. (M)	Larg. (M)	Alt. (M)	Área (M2)	Vol. (M3)	Massa (TO)	DMT (KM)	Qtd. (UN)	Densidade / Taxa	Unid.	Total
29.1	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA										M³	
	QUANTIDADE ADITIVADA					25,00						25,00
QUANTIDADE TOTAL												25,00
29.2	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO										M²	
	QUANTIDADE ADITIVADA				200,00							200,00
QUANTIDADE TOTAL												200,00
29.3	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO										M²	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA				50,00							50,00
QUANTIDADE TOTAL												50,00
29.4	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018										M²	
	QUANTIDADE ADITIVADA				200,00							200,00
QUANTIDADE TOTAL												200,00
29.5	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS										UN	
	QUANTIDADE ADITIVADA								100,000			100,00
QUANTIDADE TOTAL												100,00
29.6	FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA MINI IMPERIAL, MÉDIA										UN	
	QUANTIDADE ADITIVADA								25,000			25,00
QUANTIDADE TOTAL												25,00
29.7	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								20,000			20,00
QUANTIDADE TOTAL												20,00
29.8	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018										UN	



	QUANTIDADE SUPRIMIDA								20,00			20,00
										QUANTIDADE TOTAL		20,00
29.9	ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=10 A 13CM PARA CONFEÇÃO DE PERGOLADO (REF:OBRA SERGIPETEC)									M		
	QUANTIDADE SUPRIMIDA	100,00										100,00
										QUANTIDADE TOTAL		100,00
29.10	ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=13 A 16CM PARA CONFEÇÃO DE PERGOLADO (REF:OBRA SERGIPETEC)									M		
	QUANTIDADE SUPRIMIDA	50,00										50,00
										QUANTIDADE TOTAL		50,00
29.11	ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=16 A 19CM PARA CONFEÇÃO DE PERGOLADO (REF:OBRA SERGIPETEC)									M		
	QUANTIDADE SUPRIMIDA	25,00										25,00
										QUANTIDADE TOTAL		25,00
29.12	ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=19 A 22CM PARA CONFEÇÃO DE PERGOLADO (REF:OBRA SERGIPETEC)									M		
	QUANTIDADE SUPRIMIDA	12,00										12,00
										QUANTIDADE TOTAL		12,00
30 COMBATE A INCÊNDIO												
Item	Descrição	Ext. (M)	Larg. (M)	Alt. (M)	Área (M2)	Vol. (M3)	Massa (TO)	DMT (KM)	Qtd. (UN)	Densidade / Taxa	Unid.	Total
30.1	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 4 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 4,5M , TEMPO DE DESCARGA 11S, NBR9443, 9444, 10721										UN	
	QUANTIDADE ADITIVADA								10,00			10,00
										QUANTIDADE TOTAL		10,00
30.2	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721										UN	
	QUANTIDADE ADITIVADA								10,00			10,00
										QUANTIDADE TOTAL		10,00
30.3	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 8 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721										UN	
	QUANTIDADE ADITIVADA								10,00			10,00
										QUANTIDADE TOTAL		10,00
30.4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.										UN	
	QUANTIDADE ADITIVADA								10,00			10,00
										QUANTIDADE TOTAL		10,00
30.5	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE										UN	
	QUANTIDADE ADITIVADA								10,00			10,00
										QUANTIDADE TOTAL		10,00
30.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, PÓ QUÍMICO SECO - PQS, ABC - 12KG										UN	
	QUANTIDADE ADITIVADA								10,00			10,00
										QUANTIDADE TOTAL		10,00
30.7	SUPORTE DECORATIVO PARA EXTINTORES - REV 01/2022										UN	
	QUANTIDADE ADITIVADA								60,00			60,00
										QUANTIDADE TOTAL		60,00
30.8	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5										UN	

	QUANTIDADE ADITIVADA								50,00			50,00
										QUANTIDADE TOTAL		50,00
30.9	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR										UN	
	QUANTIDADE ADITIVADA								50,00			50,00
										QUANTIDADE TOTAL		50,00
30.10	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR										UN	
	QUANTIDADE ADITIVADA								50,00			50,00
										QUANTIDADE TOTAL		50,00
30.11	PLACA DE SINALIZACAO DE ABANDONO EM ACRILICO, 0.30 X 0.12 M										UN	
	QUANTIDADE ADITIVADA								50,00			50,00
										QUANTIDADE TOTAL		50,00
30.12	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 30X30 CM, EM PVC , COM LOGOTIPO "ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE"- PLACA E7										UN	
	QUANTIDADE ADITIVADA								50,00			50,00
										QUANTIDADE TOTAL		50,00
30.13	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 30X30 CM, EM PVC , COM LOGOTIPO "ALARME SONORO"- PLACA E1										UN	
	QUANTIDADE ADITIVADA								50,00			50,00
										QUANTIDADE TOTAL		50,00
30.14	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 30X30 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE LOCALIZACAO DE EQUIPAMENTOS - PLACA										UN	
	QUANTIDADE ADITIVADA								50,00			50,00
										QUANTIDADE TOTAL		50,00
30.15	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM LOGOTIPO "COMANDO MANUAL DE ALARME DE INCENDIO"-										UN	
	QUANTIDADE ADITIVADA								50,00			50,00
										QUANTIDADE TOTAL		50,00
30.16	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAIDA DE EMERGENCIA- PLACA S2										UN	
	QUANTIDADE ADITIVADA								50,00			50,00
										QUANTIDADE TOTAL		50,00
30.17	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E5										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								7,00			7,00
										QUANTIDADE TOTAL		7,00
30.18	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X 19CM, EM PVC , COM LOGOTIPO "BOMBAS DE INCENDIO" - PLACA E3										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								3,00			3,00
										QUANTIDADE TOTAL		3,00
30.19	CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO 3 X 1,5 CABAA3										M	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								73,00			73,00
										QUANTIDADE TOTAL		73,00
30.20	CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO 4 X 1,5 CABAA3										M	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								21,00			21,00
										QUANTIDADE TOTAL		21,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 28/08/2026 09:30:16
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ea8e530-2197-480b-af11-53b9121b9a00

Engº Icaro E. R. Coelho
CREA 01599



30.21	ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								3,000			3,00
QUANTIDADE TOTAL												3,00
30.22	CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 8 LAÇOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN OU SIMILAR										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								3,000			3,00
QUANTIDADE TOTAL												3,00
30.23	SIRENE ÁUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL, 120DB, PARA ALARME DE INCÊNDIO										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								3,000			3,00
QUANTIDADE TOTAL												3,00
30.24	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO - FORNECIMENTO										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								7,000			7,00
QUANTIDADE TOTAL												7,00
30.25	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) "APERTE AQUI", P/INSTAL. INCENDIO - ENDEREÇÁVEL										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								7,000			7,00
QUANTIDADE TOTAL												7,00
30.26	CENTRAL DE LUZ DE EMERGENCIA 300W/12V, CAIXA PLASTICA, MODELO ILU 300PC, REF.GEVI GAMMA OU SIMILAR										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								3,000			3,00
QUANTIDADE TOTAL												3,00
30.27	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, TIPO BALIZAMENTO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LED - 3000 LUMENS, SEGURIMAX OU										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								7,000			7,00
QUANTIDADE TOTAL												7,00
30.28	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LLE 1106-1DFB, DA KBR OU SIMILAR										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								7,000			7,00
QUANTIDADE TOTAL												7,00
30.29	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020										UN	
	QUANTIDADE ADITIVADA								100,000			100,00
QUANTIDADE TOTAL												100,00
30.30	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								1,000			1,00
QUANTIDADE TOTAL												1,00
30.31	ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, INCLUSIVE CAIXA EMBUTIR CHAPA FERRO N.º 14, DIMENSÕES 0.90 X 0.60 X 0.17 M, REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2", MANGUEIRA (30M) COM ESGUICHO E										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								1,000			1,00
QUANTIDADE TOTAL												1,00
31 SUBESTAÇÃO												
Item	Descrição	Ext. (M)	Larg. (M)	Alt. (M)	Área (M2)	Vol. (M3)	Massa (TO)	DMT (KM)	Qtd. (UN)	Densidade / Taxa	Unid.	Total

31.1	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 11/2019										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								1,000			1,00
											QUANTIDADE TOTAL	1,00
31.2	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RÍGIDO, 35MM², 1KV / 90° C										M	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA	12,00										12,00
											QUANTIDADE TOTAL	12,00
31.3	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 2 1/2" X 3M										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								3,000			3,00
											QUANTIDADE TOTAL	3,00
31.4	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								4,000			4,00
											QUANTIDADE TOTAL	4,00
31.5	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								4,000			4,00
											QUANTIDADE TOTAL	4,00
31.6	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023										M	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								15,000			15,00
											QUANTIDADE TOTAL	15,00
31.7	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023										M	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA	11,00										11,00
											QUANTIDADE TOTAL	11,00
31.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023										M	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA	3,00										3,00
											QUANTIDADE TOTAL	3,00
31.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021										M	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA	40,00										40,00
											QUANTIDADE TOTAL	40,00
31.10	PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								3,000			3,00
											QUANTIDADE TOTAL	3,00
31.11	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								1,000			1,00
											QUANTIDADE TOTAL	1,00
31.12	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								2,000			2,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 28/08/2026 09:30:16
 Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ea8e530-2197-480b-af11-53b9121b9a00

Engº Icaro E. R. Coelho
 CREA 01599



QUANTIDADE TOTAL											2,00	
31.13	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014									CHP		
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								3,00		3,00	
QUANTIDADE TOTAL											3,00	
31.14	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B									UN		
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								1,00		1,00	
QUANTIDADE TOTAL											1,00	
31.15	CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2")									UN		
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								2,00		2,00	
QUANTIDADE TOTAL											2,00	
31.16	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA									UN		
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								1,00		1,00	
QUANTIDADE TOTAL											1,00	
31.17	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 120 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO									UN		
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								3,00		3,00	
QUANTIDADE TOTAL											3,00	
31.18	ELO FUSÍVEL 8 H ELO FUSÍVEL 8 H UN									UN		
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								3,00		3,00	
QUANTIDADE TOTAL											3,00	
31.19	CONEC CUNHA P/C 2 C/ 1/0 AWG AL UN									UN		
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								2,00		2,00	
QUANTIDADE TOTAL											2,00	
31.20	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA									UN		
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								4,00		4,00	
QUANTIDADE TOTAL											4,00	
31.21	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA									UN		
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								4,00		4,00	
QUANTIDADE TOTAL											4,00	
31.22	CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSÃO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)									UN		
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								1,00		1,00	
QUANTIDADE TOTAL											1,00	
32 DIVERSOS												
Item	Descrição	Ext. (M)	Larg. (M)	Alt. (M)	Área (M2)	Vol. (M3)	Massa (TO)	DMT (KM)	Qtd. (UN)	Densidade / Taxa	Unid.	Total
32.6	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA										M²	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								24,00			24,00
QUANTIDADE TOTAL											24,00	



32.8	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (SUPERIOR, INTERMEDIÁRIAS (DUAS) E INFERIOR) DE 1", INCLUSIVE CURVA DE AÇO CARBONO										M	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA	50,00										50,00
QUANTIDADE TOTAL												50,00
32.9	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA										M²	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA				300,00							300,00
QUANTIDADE TOTAL												300,00
32.10	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO										M	
	QUANTIDADE ADITIVADA	10,00										10,00
QUANTIDADE TOTAL												10,00
32.11	MASTRO TRIPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT (ÚTIL)= 6M (3,80M X 2" + 2,20M X 1 1/2"), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO										UN	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA							1,000				1,00
QUANTIDADE TOTAL												1,00
35 ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
Item	Descrição	Ext. (M)	Larg. (M)	Alt. (M)	Área (M2)	Vol. (M3)	Massa (TO)	DMT (KM)	Qtd. (UN)	Densidade / Taxa	Unid.	Total
35.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES										MES	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								6,000			6,00
QUANTIDADE TOTAL												6,00
35.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES										MES	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								6,000			6,00
QUANTIDADE TOTAL												6,00
35.3	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES										MES	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								6,000			6,00
QUANTIDADE TOTAL												6,00
35.4	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES										MES	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								6,000			6,00
QUANTIDADE TOTAL												6,00
35.5	VEÍCULO PICK UP										MÊS	
	QUANTIDADE SUPRIMIDA								6,000			6,00
QUANTIDADE TOTAL												6,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: COMPAC ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 10.593.378/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:30:19 do dia 07/05/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/11/2026.

Código de controle da certidão: **DAD9.261E.03D2.4271**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20263415377

RAZÃO SOCIAL	
COMPAC ENGENHARIA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	10.593.378/0001-08

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 20/07/2026, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 28/08/2026 09:30:16
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e8e530-2197-480b-a111-53b9121b9a00



Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ

Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social: COMPAC ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 10.593.378/0001-08
Endereço: AVENIDA LUIS VIANA FILHO Nº 013223 - SAO CRISTOVAO, SALVADOR/BA
- CEP: 41500300 - EDIF HANGAR BUSINESS PARK HANGAR 4 SALA 706

Número da Certidão: 4204439

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sefaz.salvador.ba.go.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 11:08:16 horas do dia 08/05/2026.

Válida até dia 06/08/2026.

Código de controle da certidão: **1E6C.9E8E.AB55.1808.A55C.A8A8.33B3.B0E2**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.593.378/0001-08
Razão social: COMPAC ENGENHARIA LTDA
Endereço: AV LUIS VIANA FILHO 013223 EDIF HANGAR/ SAO CRISTOVAO /
SALVADOR / BA / 41500-300

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/07/2026 a 10/08/2026

Certificação Número: 2026071209331635969994

Informação obtida em 20/07/2026 15:41:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMPAC ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.593.378/0001-08

Certidão nº: 63080341/2026

Expedição: 20/07/2026, às 15:41:28

Validade: 16/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMPAC ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.593.378/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 28/08/2026 09:30:16
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código 0884c4dfef16993c80393a021097248064441 538692119500

Assinado por 1 pessoa: MAEVE MELO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://>

4

1

1



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 28/08/2026 09:30:16
Acesse em: <https://e.ictm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7ea8e530-2197-480b-af11-53b9121b9a00

Código para verificação: FC01-8665-C3BF-7898

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MAEVE MELO DOS SANTOS (CPF 728.XXX.XXX-20) em 30/06/2026 16:07:40 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/FC01-8665-C3BF-7898>



MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER JURÍDICO PGM/PMJ nº 383/2026

Processo Administrativo nº 423/2023

Pregão Eletrônico nº 103/2023

Ata de Registro de Preços nº 049/2024

Contrato nº 051/2025

Interessada: Secretaria Municipal de Educação (SEDUC)

Contratada: COMPAC ENGENHARIA LTDA.

Assunto: 2º Termo Aditivo – Reprogramação financeira da planilha contratual, com acréscimos e supressões compensatórios de quantitativos e serviços, sem alteração do valor global do contrato.

Referência: *Despacho nº 13, Memorando nº 7.302/2026 (1doc)*

Direito Administrativo. Lei nº 14.133/2021. Contrato administrativo. 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 051/2025. Prestação de serviços de engenharia sob demanda para manutenção preventiva e corretiva de prédios públicos. Reprogramação financeira da planilha contratual. Acréscimos e supressões compensatórios de quantitativos e serviços. Manutenção do valor global do contrato. Adequação às condições verificadas durante a execução contratual. Preservação do objeto, da finalidade da contratação e do equilíbrio econômico-financeiro. Arts. 124 e 125 da Lei nº 14.133/2021. Análise restrita aos aspectos jurídicos. Viabilidade jurídica.

I –DO RELATÓRIO

Chega a esta Procuradoria-Geral do Município processo administrativo encaminhado pela Secretaria Municipal de Educação – SEDUC, solicitando manifestação jurídica acerca da celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 051/2025, firmado com a empresa COMPAC ENGENHARIA LTDA., cujo objeto consiste na prestação de serviços de engenharia sob demanda relativos à manutenção preventiva ou corretiva nos prédios públicos da Prefeitura Municipal de Juazeiro/BA, decorrente do Pregão Eletrônico nº 103/2023, Processo Administrativo nº 423/2023 e Ata de Registro de Preços nº 049/2024.





MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Conforme consta dos autos, a Secretaria demandante pretende promover reprogramação financeira da planilha contratual, mediante acréscimos e supressões compensatórios de quantitativos e serviços, permanecendo inalterado o valor global originalmente contratado, o qual corresponde a R\$ 8.550.955,87, tendo sido propostos acréscimos e supressões de igual montante, no valor de R\$ 2.137.738,97, equivalentes a 25% do contrato.

Para justificar a alteração, a área técnica informa que, durante a execução contratual, foram identificadas condições efetivamente verificadas em campo que demandaram a inclusão de determinados serviços e quantitativos inicialmente não previstos ou insuficientemente dimensionados, bem como a supressão de outros que se revelaram desnecessários ou incompatíveis com a realidade da execução. A justificativa técnica descreve, dentre outras situações, a necessidade de adequações relacionadas aos serviços preliminares, demolições, movimentação de terra, infraestrutura e superestrutura, sustentando que as alterações decorrem de vistorias e avaliações técnicas realizadas ao longo da execução dos serviços, sem descaracterização do objeto contratado.

Constam, ainda, dos autos declaração do fiscal do contrato atestando a inexistência de penalidades aplicadas à contratada, bem como manifestação da Diretoria Contábil certificando a existência de disponibilidade orçamentária para suportar as despesas decorrentes da contratação.

É o relatório. Passa-se à análise jurídica.

II – DA ANÁLISE JURÍDICA

2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A Procuradoria-Geral do Município, órgão responsável pela assessoria jurídica do Município de Juazeiro, em atendimento aos ditames da Lei 14.133/21, após dedicada incursão jurídica sobre processo em epígrafe, deve emitir parecer





MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

obrigatório em todos os processos de contratação pública, sendo verdadeiro requisito de validade da contratação.

Importante salientar que o exame dos autos processuais restringe-se aos seus aspectos jurídicos, excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica. Em relação a estes, partimos da premissa de que a autoridade competente se municiou dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a sua adequação às necessidades da Administração, observando os requisitos legalmente impostos.

Pois bem.

2.2. DO ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO DE VALOR

A presente manifestação jurídica fundamenta-se nas disposições da Lei nº 14.133/2021, especialmente em seu art. 124, inciso I, alínea “b”, que autoriza a Administração Pública a promover alterações contratuais, mediante acordo entre as partes, para acréscimos ou diminuições quantitativas de seu objeto, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

O referido dispositivo estabelece:

Art. 124. O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I – por acordo entre as partes:

- a) alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
- b) modificação do valor contratual em decorrência de acréscimos ou diminuições quantitativas de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; [...]

Nos termos do art. 124, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, é admitida a alteração contratual quando houver necessidade de modificar o projeto ou quantitativos para melhor adequação técnica, desde que observados os limites e condições legais.

Por sua vez, o art. 125 da Lei nº 14.133/2021 estabelece que o contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou



MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

Não se trata, portanto, de inovação indevida do objeto, mas de ajuste pontual de quantitativos, destinado a garantir a plena efetividade do serviço, em linha com o objeto licitado e contratado.

2.3. DA ANÁLISE PROPRIAMENTE DITA

No caso em exame, a **Secretaria Municipal de Educação – SEDUC** submete à apreciação desta Procuradoria pedido de manifestação jurídica acerca da celebração do **2º Termo Aditivo ao Contrato nº 051/2025**, objetivando promover **reprogramação financeira da planilha contratual**, mediante acréscimos e supressões compensatórios de quantitativos e serviços, sem alteração do valor global inicialmente contratado, permanecendo inalteradas as demais cláusulas da avença.

Conforme dispõe o art. 124 da Lei nº 14.133/2021, os contratos administrativos poderão ser alterados quando houver necessidade devidamente justificada de adequação de seu objeto às circunstâncias verificadas durante a execução contratual, preservando-se a finalidade pública da contratação, o equilíbrio econômico-financeiro e os limites legais aplicáveis. No caso das obras e serviços de engenharia, a reprogramação da planilha contratual constitui instrumento legítimo para adequar os quantitativos e composições inicialmente previstos às condições efetivamente encontradas durante a execução, desde que não implique modificação substancial do objeto originalmente licitado.

No caso concreto, verifica-se que a alteração pretendida não importa na contratação de novo objeto, tampouco na alteração da finalidade do ajuste. Ao contrário, limita-se à readequação da planilha orçamentária em razão das condições verificadas durante a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos prédios públicos municipais, preservando-se a natureza da contratação e mantendo-se inalterado o valor global do contrato, em razão da compensação entre os acréscimos e as supressões promovidas.





MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

A justificativa técnica apresentada pela área de engenharia informa que, no curso da execução contratual, foram identificadas situações não integralmente contempladas na planilha originária, exigindo a inclusão de determinados serviços e quantitativos para garantir a adequada execução do objeto. Dentre as ocorrências descritas, destacam-se a necessidade de limpeza e remoção de vegetação, implantação de tapumes metálicos, execução de demolições adicionais, movimentação de terra, adequações em infraestrutura e superestrutura, tratamento de fissuras, execução de lajes e demais intervenções decorrentes das condições efetivamente encontradas nas edificações. Paralelamente, constatou-se que determinados serviços inicialmente previstos deixaram de ser necessários ou foram substituídos por soluções técnicas mais adequadas, justificando suas respectivas supressões da planilha contratual.

Observa-se, portanto, que a motivação apresentada encontra-se, em tese, compatível com a disciplina das alterações contratuais prevista na Lei nº 14.133/2021, uma vez que decorre de circunstâncias verificadas durante a execução do contrato, voltadas à correta execução dos serviços inicialmente contratados, sem desnaturação do objeto licitado e sem modificação da finalidade pública perseguida pela contratação.

Todavia, cumpre destacar que a análise desenvolvida por esta Procuradoria restringe-se aos aspectos estritamente jurídicos da pretensão submetida à apreciação, não lhe competindo substituir-se aos órgãos técnicos da Administração na avaliação da necessidade, conveniência, oportunidade ou adequação das soluções de engenharia adotadas. Assim, a aferição da efetiva necessidade dos acréscimos e supressões constantes da planilha, a verificação de que decorrem das condições reais constatadas durante a execução contratual, a confirmação de que representam a solução técnica mais adequada e economicamente vantajosa, bem como a certificação de que não configuram inovação qualitativa do objeto originalmente contratado, constituem atribuições próprias da unidade demandante, da equipe técnica e da fiscalização contratual, que assumem integral responsabilidade pela





MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

veracidade, suficiência e exatidão das informações técnicas constantes dos autos, as quais servem de pressuposto fático para a presente manifestação jurídica.

Por fim, verifica-se que os autos encontram-se instruídos com justificativa técnica detalhada, declaração do fiscal do contrato atestando a regular execução contratual e a inexistência de penalidades aplicadas à contratada, bem como declaração de disponibilidade orçamentária, evidenciando, sob o aspecto formal, adequada instrução do procedimento, sem prejuízo da responsabilidade técnica dos setores competentes quanto à necessidade, adequação e exatidão das alterações propostas.

Assim, à luz dos elementos constantes dos autos, não se verifica, sob o prisma estritamente jurídico, óbice à celebração do termo aditivo pretendido.

III – DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, ressalvados os aspectos de conveniência e oportunidade administrativa, bem como as questões de natureza técnica, econômica e de engenharia, cuja responsabilidade compete exclusivamente aos setores competentes, esta Procuradoria-Geral do Município opina pela viabilidade jurídica da celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 051/2025, destinado à reprogramação financeira da planilha contratual, mediante acréscimos e supressões compensatórios de quantitativos e serviços, sem alteração do valor global da contratação, por encontrar amparo nos arts. 124 e 125 da Lei nº 14.133/2021.

Registra-se, entretanto, que a presente manifestação parte da premissa de legitimidade e veracidade das informações técnicas constantes dos autos, incumbindo à unidade demandante e à fiscalização contratual a responsabilidade pela certificação de que as alterações propostas decorrem efetivamente das condições verificadas durante a execução contratual, preservam a identidade do objeto licitado, não configuram inovação qualitativa da contratação e representam a solução técnica mais adequada para o atendimento do interesse público.





MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

É o parecer, salvo melhor juízo.

À consideração superior.

Juazeiro/BA, 30 de julho de 2026.

(assinado digitalmente)

MURILO MACÊDO CAVALCANTI
Procurador do Município

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 28/08/2026 09:30:16
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código de Verificação: 7ca88720b992420918411c53101212a000

Assinado por 1 pessoa: MURILO MACEDO CAVALCANTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.com.br/portal/verificacao>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 28/08/2026 09:30:16
Acesse em: <https://e.ictm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7ea8e530-2197-480b-af11-53b9121b9a00

Código para verificação: 76BC-2F70-A0F9-6DAB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MURILO MACEDO CAVALCANTI (CPF 071.XXX.XXX-40) em 30/07/2026 07:47:33 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/76BC-2F70-A0F9-6DAB>



2 T A CT 051 2025 1 .pdf

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 28/08/2026 09:30:16
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código de Verificação: 7c3b80c0f9d99242004c941fc3ba912016000

Assinado por 1 pessoa: MAEVE MELO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.scribd.com/signature>

