

		Relatório n°	1
		Data do relatório	28/08/2025
		Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório fotográfico			
Obra	Feira do Alto do Alencar		
Local	Rua Natal, n° 44 - Dom Tomaz, Juazeiro - BA, 48907-212		

Fotos (5)



- Remoção do concreto



- Remoção do concreto

Assinado por 2 pessoas: ITAJ - PROJETAJ e MARIO DOS SANTOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/10F4-D66E-EFA7-5A65> e informe o código 10F4-D66E-EFA7-5A65





- Nivelção do piso para colocar novo concreto



- Escavação para colocação de meio-fio



- Escavação para colocação de meio-fio



		Relatório n°	2
		Data do relatório	29/08/2025
		Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório fotográfico			
Obra	Feira do Alto do Alencar		
Local	Rua Natal, n° 44 - Dom Tomaz, Juazeiro - BA, 48907-212		

Fotos (5)



- Regularização de terreno



- Colocação de tela



- Nivelamento de terreno



- Colocação de tela

Assinado por 2 pessoas: ITA | PROJETAJ e MARIO DOS SANTOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/10F4-D66E-EFA7-5A65> e informe o código 10F4-D66E-EFA7-5A65





- Nivelamento de terreno



		Relatório n°	3
		Data do relatório	01/09/2025
		Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório fotográfico			
Obra	Feira do Alto do Alencar		
Local	Rua Natal, n° 44 - Dom Tomaz, Juazeiro - BA, 48907-212		

Fotos (5)



- Limpeza da área



- Descarregamento de meio-fio

Assinado por 2 pessoas: ITAJ - PROJETAJ e MARIO DOS SANTOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/10F4-D66E-EFA7-5A65> e informe o código 10F4-D66E-EFA7-5A65





- Retirada de paralelo



- Recolocação de tela na área



- Remoção de concreto da calçada da frente




		Relatório n°	4
		Data do relatório	02/09/2025
		Dia da semana	Terça-Feira
Relatório fotográfico			
Obra	Feira do Alto do Alencar		
Local	Rua Natal, n° 44 - Dom Tomaz, Juazeiro - BA, 48907-212		

Fotos (4)



- Escavação e nivelamento - Assentamento de meio fio



- Assentamento de meio fio

Assinado por 2 pessoas: ITAJ - PROJETAJ e MARIO DOS SANTOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/10F4-D66E-EFA7-5A65> e informe o código 10F4-D66E-EFA7-5A65





- Escavação e nivelamento - Assentamento de meio fio



- Escavação e nivelamento



		Relatório n°	5
		Data do relatório	03/09/2025
		Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório fotográfico			
Obra	Feira do Alto do Alencar		
Local	Rua Natal, n° 44 - Dom Tomaz, Juazeiro - BA, 48907-212		

Fotos (3)



- Retirada de entulho- Limpeza da área



- Colocação de concreto na sarjeta

Assinado por 2 pessoas: ITAJ - PROJETAJ e MARIO DOS SANTOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/10F4-D66E-EFA7-5A65> e informe o código 10F4-D66E-EFA7-5A65





- Chumbamento de meio fio



		Relatório n°	6
		Data do relatório	04/09/2025
		Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório fotográfico			
Obra	Feira do Alto do Alencar		
Local	Rua Natal, n° 44 - Dom Tomaz, Juazeiro - BA, 48907-212		

Fotos (3)



- Retirada de concreto da calçada. - Nivelamento da área



- Retirada de concreto da calçada. - Nivelamento da área

Assinado por 2 pessoas: ITAJ - PROJETAJ e MARIO DOS SANTOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/10F4-D66E-EFA7-5A65> e informe o código 10F4-D66E-EFA7-5A65





- Retirada de concreto da calçada. - Nivelamento da área



		Relatório n°	7
		Data do relatório	05/09/2025
		Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório fotográfico			
Obra	Feira do Alto do Alencar		
Local	Rua Natal, n° 44 - Dom Tomaz, Juazeiro - BA, 48907-212		

Fotos (2)



- Colocação de tela de proteção



- Colocação e chumbamento de meio fio

Assinado por 2 pessoas: ITAJ - PROJETAJ e MARIO DOS SANTOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/10F4-D66E-EFA7-5A65> e informe o código 10F4-D66E-EFA7-5A65



		Relatório n°	8
		Data do relatório	10/09/2025
		Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório fotográfico			
Obra	Feira do Alto do Alencar		
Local	Rua Natal, n° 44 - Dom Tomaz, Juazeiro - BA, 48907-212		

Fotos (2)



-Colocação de meio fio - Nivelamento da área - Chumbamento de meio fio



- Colocação de meio fio - Nivelamento da área - Chumbamento de meio fio

Assinado por 2 pessoas: ITAJ - PROJETAJ e MARIO DOS SANTOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/10F4-D66E-EFA7-5A65> e informe o código 10F4-D66E-EFA7-5A65



		Relatório n°	9
		Data do relatório	11/09/2025
		Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório fotográfico			
Obra	Feira do Alto do Alencar		
Local	Rua Natal, n° 44 - Dom Tomaz, Juazeiro - BA, 48907-212		

Fotos (6)



- Finalização de meio fio



-Escavação de vala pra tubulação -Retirada de areia



- Finalização de meio fio




- Escavação de vala pra tubulação - Retirada de areia

Assinado por 2 pessoas: ITAJ - PROJETAJ e MARIO DOS SANTOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/10F4-D66E-EFA7-5A65> e informe o código 10F4-D66E-EFA7-5A65





- Escavação de vala pra tubulação - Retirada de areia



- Escavação de vala pra tubulação - Retirada de areia



		Relatório n°	10
		Data do relatório	12/09/2025
		Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório fotográfico			
Obra	Feira do Alto do Alencar		
Local	Rua Natal, n° 44 - Dom Tomaz, Juazeiro - BA, 48907-212		

Fotos (3)



- Assentamento de meio fio. - Colocação de entulho na calçada. - Descarregamento de material.



- Assentamento de meio fio. - Colocação de entulho na calçada. - Descarregamento de material.



- Assentamento de meio fio. - Colocação de entulho na calçada. - Descarregamento de material.

Assinado por 2 pessoas: ITAJ - PROJETAJ e MARIO DOS SANTOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/10F4-D66E-EFA7-5A65> e informe o código 10F4-D66E-EFA7-5A65



		Relatório n°	1
		Data do relatório	15/08/2025
		Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Fotográfico			
Obra	Manutenção da Secretaria de obras estruturantes		
Local	Av. Paulo Rios Campelo, Juazeiro-BA		

Fotos (5)



- Antes



- Depois: Pintura.

Assinado por 2 pessoas: ITA | PROJETAJ e MARIO DOS SANTOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/10F4-D66E-EFA7-5A65> e informe o código 10F4-D66E-EFA7-5A65





- Antes: .



- Depois: Pintura.



- Antes.




- Depois: Pintura




		Relatório n°	2
		Data do relatório	20/08/2025
		Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Fotográfico			
Obra	Manutenção da Secretaria de obras estruturantes		
Local	Av. Paulo Rios Campelo, Juazeiro-BA		

Fotos (3)



- Antes.



- Depois: Pintura.





- Antes.



-Depois: Pintura



		Relatório n°	1
		Data do relatório	21/08/2025
		Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Fotográfico			
Obra	Prédio Público		
Local	Av. Paulo Rios Campelo, Juazeiro-BA		

Fotos (5)



- Levante de muro com alvenaria de blocos cerâmicos.




- Levante de muro com alvenaria de blocos cerâmicos.

Assinado por 2 pessoas: ITAJ - PROJETAJ e MARIO DOS SANTOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/10F4-D66E-EFA7-5A65> e informe o código 10F4-D66E-EFA7-5A65





- Escavação para fixação de pilaretes para amarração do muro.




- Escavação para fixação de pilaretes para amarração do muro.



- Escavação para fixação de pilaretes para amarração do muro.

Assinado por 2 pessoas: ITAJ - PROJETAJ e MARIO DOS SANTOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/10F4-D66E-EFA7-5A65> e informe o código 10F4-D66E-EFA7-5A65



		Relatório n°	2
		Data do relatório	25/08/2025
		Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Fotográfico			
Obra	Prédio Público		
Local	Av. Paulo Rios Campelo, Juazeiro-BA		

Fotos (3)



- Escavação para fixação de pilaretes para amarração do muro.



- Escavação para fixação de pilaretes para amarração do muro.



- Escavação para fixação de pilaretes para amarração do muro.



		Relatório n°	3
		Data do relatório	26/08/2025
		Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Fotográfico			
Obra	Prédio Público		
Local	Av. Paulo Rios Campelo, Juazeiro-BA		

Fotos (7)



- Remoção de telhado para reparos



- Remoção de telhado para reparos

Assinado por 2 pessoas: ITAÍ - PROJETAJ e MARIO DOS SANTOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/10F4-D66E-EFA7-5A65> e informe o código 10F4-D66E-EFA7-5A65





- Remoção de telhado para reparos



- Remoção de telhado para reparos



- Remoção de telhado para reparos



- Remoção de telhado para reparos



- Remoção de telhado para reparos



		Relatório n°	4
		Data do relatório	27/08/2025
		Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Fotográfico			
Obra	Prédio Público		
Local	Av. Paulo Rios Campelo, Juazeiro-BA		

Fotos (2)



- Finalização de reparo no telhado com substituição de 500 telhas danificadas



- Finalização de reparo no telhado com substituição de 500 telhas danificadas

Assinado por 2 pessoas: ITAJ - PROJETAJ e MARIO DOS SANTOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/10F4-D66E-EFA7-5A65> e informe o código 10F4-D66E-EFA7-5A65



		Relatório n°	5
		Data do relatório	28/08/2025
		Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Fotográfico			
Obra	Prédio Público		
Local	Av. Paulo Rios Campelo, Juazeiro-BA		

Fotos (4)



- Finalização de reboco nas paredes



- Recalçamento do telhado

Assinado por 2 pessoas: ITAJ - PROJETAJ e MARIO DOS SANTOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/10F4-D66E-EFA7-5A65> e informe o código 10F4-D66E-EFA7-5A65





- Escavação de buracos para os pilares



- Escavação de buracos para os pilares



		Relatório n°	6
		Data do relatório	29/08/2025
		Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Fotográfico			
Obra	Prédio Público		
Local	Av. Paulo Rios Campelo, Juazeiro-BA		

Fotos (7)



- Colocação de cerâmica



- Recuperação de coluna



- Recuperação de coluna




- Recuperação de coluna



- Embasamento de beribica



- Embasamento de beribica



- Embasamento de beribica

		Relatório n°	7
		Data do relatório	01/09/2025
		Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Fotográfico			
Obra	Prédio Público		
Local	Av. Paulo Rios Campelo, Juazeiro-BA		

Fotos (6)



- Limpeza de corredor pra reparos na fossa



- Confeção da tampa da fossa

Assinado por 2 pessoas: ITA | PROJETAJ e MARIO DOS SANTOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/10F4-D66E-EFA7-5A65> e informe o código 10F4-D66E-EFA7-5A65





- Colocação de concreto em buracos



- Limpeza de corredor pra reparos na fossa



- Colocação de concreto em buracos



- Colocação de concreto em buracos

Assinado por 2 pessoas: ITAJ - PROJETAJ e MARIO DOS SANTOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/10F4-D66E-EFA7-5A65> e informe o código 10F4-D66E-EFA7-5A65



		Relatório n°	8
		Data do relatório	02/09/2025
		Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Fotográfico			
Obra	Prédio Público		
Local	Av. Paulo Rios Campelo, Juazeiro-BA		

Fotos (14)



- Recuperação da Base da fossa




- Recuperação da Base da fossa

Assinado por 2 pessoas: ITAJ - PROJETAJ e MARIO DOS SANTOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/10F4-D66E-EFA7-5A65> e informe o código 10F4-D66E-EFA7-5A65





- Recuperação da Base da fossa



- Recuperação da Base da fossa



- Recuperação da Base da fossa



- Limpeza de quarto para assentamento de cerâmica





- Limpeza de quarto para assentamento de cerâmica



- Colocação de canudite



- Colocação de canudite




- Colocação de canudite



- Assentamento de cerâmica



- Colocação de canudite



- Colocação de condute



- Colocação de condute



		Relatório n°	9
		Data do relatório	03/09/2025
		Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Fotográfico			
Obra	Prédio Público		
Local	Av. Paulo Rios Campelo, Juazeiro-BA		

Fotos (7)	
 <p>- Acabamentos das caixinhas de energia</p>	 <p>- Assentamento de cerâmica</p>

Assinado por 2 pessoas: ITAJ - PROJETAJ e MARIO DOS SANTOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/10F4-D66E-EFA7-5A65> e informe o código 10F4-D66E-EFA7-5A65





- Assentamento de cerâmica



- Assentamento de cerâmica



- Fabricação de base pra caixa d'água do chão.- Limpeza da área. - Colocação de aterro na base da caixa.



- Fabricação de base pra caixa d'água do chão.- Limpeza da área. - Colocação de aterro na base da caixa.



- Acabamentos de coluna e caixinhas



		Relatório n°	10
		Data do relatório	04/09/2025
		Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Fotográfico			
Obra	Prédio Público		
Local	Av. Paulo Rios Campelo, Juazeiro-BA		

Fotos (10)




- Limpeza da área



- Acabamento de paredes



- Limpeza da área



- Reboco de paredes



- Limpeza da área




- Acabamento de paredes



- Acabamento de paredes



- Acabamento de paredes



- Rejuntamento de cerâmicas



- Rejuntamento de cerâmicas




		Relatório n°	11
		Data do relatório	10/09/2025
		Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Fotográfico			
Obra	Prédio Público		
Local	Av. Paulo Rios Campelo, Juazeiro-BA		

Fotos (4)



- Preparação de ferragem do muro



- Preparação de ferragem do muro

Assinado por 2 pessoas: ITAJ - PROJETAJ e MARIO DOS SANTOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/10F4-D66E-EFA7-5A65> e informe o código 10F4-D66E-EFA7-5A65





- Finalização de rodapé



- Rejuntes de cerâmica



		Relatório n°	12
		Data do relatório	11/09/2025
		Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Fotográfico			
Obra	Prédio Público		
Local	Av. Paulo Rios Campelo, Juazeiro-BA		

Fotos (5)



- Chubamento coluna



- Colocação de ferragem



- Colocação de ferragem



- Colocação de ferragem



- Chubamento coluna



		Relatório n°	13
		Data do relatório	12/09/2025
		Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Fotográfico			
Obra	Prédio Público		
Local	Av. Paulo Rios Campelo, Juazeiro-BA		

Fotos (6)



- Escavação de buracos.



- Escavação de buracos.

Assinado por 2 pessoas: ITA | PROJETAJ e MARIO DOS SANTOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/10F4-D66E-EFA7-5A65> e informe o código 10F4-D66E-EFA7-5A65





- Colocação de ferragens no muro.



- Escavação de buracos.



- Colocação de ferragens no muro.



- Concretagem de ferragem.

		Relatório n°	2
		Data do relatório	12/09/2025
		Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Fotográfico			
Obra	Prédio Público		
Local	Av. Raul Alves, Santo Antônio - Juazeiro / BA		

Fotos (4)



- Fechamento de muro com telhas



- Fechamento de muro com telhas



- Fechamento de muro com telhas



- Escavação de buracos. - Colocação de linhas e telhas.

Assinado por 2 pessoas: ITA | PROJETAJ e MARIO DOS SANTOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/10F4-D66E-EFA7-5A65> e informe o código 10F4-D66E-EFA7-5A65



		Relatório n°	1
		Data do relatório	12/09/2025
		Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)			
Obra	Prédio Público		
Local	Rua Bartolomeu Ribeiro Granja, Juazeiro-BA		

Fotos (6)



- Assentamento de piso intertravado.- Compactação do piso.- Rejunte.



- Assentamento de piso intertravado.- Compactação do piso.- Rejunte.

Assinado por 2 pessoas: ITAJ - PROJETAJ e MARIO DOS SANTOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/10F4-D66E-EFA7-5A65> e informe o código 10F4-D66E-EFA7-5A65





- Assentamento de piso intertravado.- Compactação do piso.- Rejunte.



- Assentamento de piso intertravado.- Compactação do piso.- Rejunte.



- Assentamento de piso intertravado.- Compactação do piso.- Rejunte.



- Assentamento de piso intertravado.- Compactação do piso.- Rejunte.

Assinado por 2 pessoas: ITA | - PROJETAJ e MARIO DOS SANTOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/10F4-D66E-EFA7-5A65>



		Relatório n°	1
		Data do relatório	15/09/2025
		Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)			
Obra	Prédio Público		
Local	Rua Canadá, Juazeiro-BA		

Fotos (6)



- Retelhamento



- Retelhamento



- Retelhamento




- Escavação para rede de esgoto

Assinado por 2 pessoas: ITAJ - PROJETAJ e MARIO DOS SANTOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/10F4-D66E-EFA7-5A65> e informe o código 10F4-D66E-EFA7-5A65





- Escavação para rede de esgoto



- Escavação para rede de esgoto



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Relatório fotográfico		Data
Obra	Prédio Público - Rua Copacabana - São Geraldo, Juazeiro - BA, 48905-662	28/08/2025

Fotos (6)



- Demolição do forro de gesso da copa




- Demolição do forro de gesso da copa

Assinado por 2 pessoas: ITA | - PROJETAJ e MARIO DOS SANTOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/10F4-D66E-EFA7-5A65> e informe o código 10F4-D66E-EFA7-5A65





- Demolição do forro de gesso da copa



- Demolição do forro de gesso da copa



- Demolição do forro de gesso da copa



- Demolição do forro de gesso da copa concluída

Assinado por 2 pessoas: ITAJ - PROJETAJ e MARIO DOS SANTOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/10F4-D66E-EFA7-5A65> e informe o código 10F4-D66E-EFA7-5A65



		Relatório n°	1
		Data do relatório	02/09/2025
		Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Fotográfico			
Obra	Barquinhas Orla		
Local	Centro, Juazeiro - BA, 48902-796		

Fotos (1)



- Isolamento da área de execução da rampa;- Execução de perfuração para instalação do corrimão;- Limpeza do local;

Assinado por 2 pessoas: ITAJ - PROJETAJ e MARIO DOS SANTOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/10F4-D66E-EFA7-5A65> e informe o código 10F4-D66E-EFA7-5A65



		Relatório n°	2
		Data do relatório	03/09/2025
		Dia da semana	Quarta-Feira
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO			
Obra	Barquinhas Orla		
Local	Centro, Juazeiro - BA, 48902-796		

Fotos (4)



- Escavação de buracos- Limpeza da área



- Assentamento de alvenaria

Assinado por 2 pessoas: ITAJ - PROJETAJ e MARIO DOS SANTOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/10F4-D66E-EFA7-5A65> e informe o código 10F4-D66E-EFA7-5A65






- Assentamento de alvenaria



- Assentamento de alvenaria



		Relatório n°	3
		Data do relatório	04/09/2025
		Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Fotográfico			
Obra	Barquinhas Orla		
Local	Centro, Juazeiro - BA, 48902-796		

Fotos (3)



- Descarregamento de brita



- Colocação de goda de cimento

Assinado por 2 pessoas: ITAJ - PROJETAJ e MARIO DOS SANTOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/10F4-D66E-EFA7-5A65> e informe o código 10F4-D66E-EFA7-5A65





- Colocação de goda de cimento- Organização da área



		Relatório n°	4
		Data do relatório	05/09/2025
		Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Fotográfico			
Obra	Barquinhas Orla		
Local	Centro, Juazeiro - BA, 48902-796		

Fotos (4)



- Chumbamento - Colocação de mestra Limpeza geral da área




- Chumbamento

Assinado por 2 pessoas: ITAJ - PROJETAJ e MARIO DOS SANTOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/10F4-D66E-EFA7-5A65> e informe o código 10F4-D66E-EFA7-5A65






- Colocação de mestra Limpeza geral da área



- Colocação de mestra Limpeza geral da área



		Relatório n°	5
		Data do relatório	09/09/2025
		Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Fotográfico			
Obra	Barquinhas Orla		
Local	Centro, Juazeiro - BA, 48902-796		

Fotos (3)



- Concretamento de rampa



- Colocação de tela

Assinado por 2 pessoas: ITAJ - PROJETAJ e MARIO DOS SANTOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/10F4-D66E-EFA7-5A65> e informe o código 10F4-D66E-EFA7-5A65





- Nivelamento de rampa



		Relatório n°	6
		Data do relatório	10/09/2025
		Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Fotográfico			
Obra	Barquinhas Orla		
Local	Centro, Juazeiro - BA, 48902-796		

Fotos (4)



- Confeção de base nos tubos



- Confeção de base nos tubos

Assinado por 2 pessoas: ITAJ - PROJETAJ e MARIO DOS SANTOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/10F4-D66E-EFA7-5A65> e informe o código 10F4-D66E-EFA7-5A65





- Confeção de base nos tubos



- Confeção de base nos tubos