

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 02



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

-Pintura da caixa d'água

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 02



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

-Demolição de muro de alvenaria e fechamento com telha tapume


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

-Fechamento de área da caixa d' água com telha tapume

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

-Confecção de estrutura para alambrado da quadra

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

-Recuperação de telhado da quadra

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

-Fechamento de toda a área da quadra com telha tapume

Assinado por 2 pessoas: ITAJ - PROJETAJ e MARIO DOS SANTOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/3324-74EE-8A84-5311> e informe o código 3324-74EE-8A84-5311

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:**

**-Pintura da estrutura do alambrado**

Data de início 30 de outubro de 2025.

Data de finalização do serviço 12 de novembro de 2025.

(Em andamento)

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

- Recuperação de piso externo
- Pintura da área externa da quadra

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

- Recuperação de piso interno
- Pintura da área interna da quadra

Data de início 25 de setembro de 2025

Data de finalização do serviço 07 de outubro de 2025

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**ANTES**



**DURANTE**



**DEPOIS**

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:**

**-Elevação do muro**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**ANTES**



**DURANTE**



**DEPOIS**

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:**

**-Limpeza de toda a área interna**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:**  
**-Desmontagem de divisórias**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:**  
**-Colocação de ferragens no muro**

Data de início 20 de Outubro de 2025.

Data de finalização do serviço 12 de novembro de 2025.

(Em andamento)

Assinado por 2 pessoas: ITAJ - PROJETAJ e MARIO DOS SANTOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/3324-74EE-8A84-5311> e informe o código 3324-74EE-8A84-5311

**FEIRA ALTO DO ALENCAR**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:**

-Remoção de concreto e nivelamento para construção do piso da calçada

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:**

-Escavação de vala para encanação

Assinado por 2 pessoas: ITAJ - PROJETAJ e MARIO DOS SANTOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/3324-74EE-8A84-5311> e informe o código 3324-74EE-8A84-5311

**FEIRA ALTO DO ALENCAR**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:**  
- Chumbamento de meio-fio

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:**  
- Concretagem do piso da calçada

Assinado por 2 pessoas: ITA - PROJETAJ e MARIO DOS SANTOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/3324-74EE-8A84-5311> e informe o código 3324-74EE-8A84-5311



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:**

-Acabamento da calçada

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:**

-Construção das rampas de acesso a feira

Data de início 15 de setembro de 2025.

Data de finalização do serviço 12 de novembro de 2025.

(Em andamento)

Assinado por 2 pessoas: ITAJ - PROJETAJ e MÁRIO DOS SANTOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/3324-74EE-8A84-5311> e informe o código 3324-74EE-8A84-5311

PRÉ

PRÉDIO PÚBLICO - Av Paulo Rios Campelo

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

-Assentamento de piso cerâmico

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

-Aplicação de forro PVC

Assinado por 2 pessoas: ITAJ - PROJETAJ e MARIO DOS SANTOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/3324-74EE-8A84-5311> e informe o código 3324-74EE-8A84-5311

PRÉDIO PÚBLICO - Av Paulo Rios Campelo

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

-Elevação de muro com bloco cerâmico e bloco pré-moldado

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

-Reboco e acabamento da parede do muro interno

Assinado por 2 pessoas: ITAJ - PROJETAJ e MARIO DOS SANTOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacab/3324-74EE-8A84-5311> e informe o código 3324-74EE-8A84-5311

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:**

-Reboco e acabamento da parede do muro externo

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:**

-Pintura externa da parede do muro

Assinado por 2 pessoas: ITAJÁ - PROJETAJ e MÁRIO DOS SANTOS SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/3324-74EE-8A84-5311>

PRÉDIO PÚBLICO - Av Paulo Rios Campelo

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:**

-Pintura interna da parede do muro

Data de início 18 de setembro de 2025.

Data de finalização do serviço 12 de novembro de 2025.

(Em andamento)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ANTES



DURANTE



DEPOIS

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:**

-Raspagem da pintura anterior.

-Tratamento do portão para receber nova pintura.

- Pintura do portão com tinta esmalte sintético na cor azul França e revitalização da cor da cruz com tinta esmalte sintético branco.



ANTES



DURANTE



DEPOIS

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:**

- Pintura completa da parede externa do cemitério.

Assinado por 2 pessoas: ITAJÁ - PROJETAJ e MARIO DOS SANTOS SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/3324-74EE-8A84-5311> e informe o código 3324-74EE-8A84-5311



**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:**

-Execução de letreiro em parede.

*Data de início 23 de outubro de 2025.*

*Data de finalização de todo o serviço 31 de outubro de 2025.*

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

- Pintura do portão de entrada
- Pintura da entrada

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

- Lixamento, preparação e pintura do gradil da parte externa do cemitério

Assinado por 2 pessoas: ITAJ - PROJETAJ e MAFIO DOS SANTOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/3324-74EE-8A84-5311> e informe o código 3324-74EE-8A84-5311



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:**

*-Avanço e alinhamento de parede para construção de telhado da capela.*

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:**

*-Construção de telhado da capela*

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:**

- Finalização com a parte elétrica
- Reboco de parede
- Pintura de parede interna da capela.

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:**

- Assentamento de piso cerâmico

Assinado por 2 pessoas: ITAJ - PROJETAJ e MARIO DOS SANTOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/3324-74EE-8A84-5311> e informe o código 3324-74EE-8A84-5311

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ANTES



DURANTE



DEPOIS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

-Pintura da parede externa completa da capela

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ANTES



DURANTE



DEPOIS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

-Instalação de forro de pvc

Assinado por 2 pessoas: ITAJ - PROJETAJ e MARIO DOS SANTOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/3324-74EE-8A84-5311> e informe o código 3324-74EE-8A84-5311

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ANTES



DURANTE



DEPOIS

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

- Pintura do muro na cor branco neve
- Execução de letreiro na lateral do muro.

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ANTES



DURANTE



DEPOIS

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

- Pintura da parte frontal do cemitério

Data de início 25 de setembro de 2025.

Data de finalização de todo o serviço 01 de Novembro de 2025

Assinado por 2 pessoas: ITAJ - PROJETAJ e MARIO DOS SANTOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/3324-74EE-8A84-5311> e informe o código 3324-74EE-8A84-5311