



P R E F E I T U R A
JUAZEIRO
PRESENTE NO FUTURO DA GENTE

Secretaria
de Transparência
Pública e Ouvidoria

OBRA PARALISADA

Nome da Obra / Contrato	Motivo da Paralisação	Responsável pela Inexecução	Início da Parada	Observações / Dados Judiciais	Previsão de Reinício
Fornecimento de usinagem asfáltica para pavimentação de vias no município (Contrato nº 321-2025)	P. licitatório. Falta expressa. Utilização de ligante Asfáltico.	Construtora Lumax Ltda (CNPJ: 14.138.176/0001-19)	20/03/2026 (Distrato)	Relicitação amigável.	03/08/2026

