



OBRA PARALISADA

Nome da Obra / Contrato	Motivo da Paralisação	Responsável pela Inexecução	Início da Parada	Observações / Dados Judiciais	Previsão de Reinício
Pavimentação de vias em concreto asfáltico em diversas ruas do município (Contrato nº393-2025)	Paralisação por motivo de ordens técnicas. Drenagem. Águas pluviais	Construtora Lumax Ltda (CNPJ: 14.138.176/0001-19)	18/03/2026 (Distrato)	Relicitação amigável.	03/08/2026

